



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 1877 / 2023

CUP F99J13000580007

CIG 9930921742

OGGETTO: Cod. Opera 03231- PRUSST Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO Costruzioni e rifiniture Opere del Lotto IIA Opere Principali, per realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna. Affidamento all'Impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. dei lavori relativi al progetto esecutivo dello stralcio funzionale per opere stradali. Spesa Euro 78.504,43 (I.V.A. compresa).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.1586/2020, esecutiva il 10.8.2020, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto IIA_OPERE PRINCIPALI che prevede la realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna, per un quadro economico complessivo pari a Euro 6.867.395,44;
- con determinazione dirigenziale n. 382/2021, esecutiva il 26.2.2021, in esito ad apposita gara d'appalto, sono stati affidati alla I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. i lavori in oggetto con il ribasso percentuale del 25,2% sull'importo posto a base di gara pari a Euro 5.143.860,99, quindi per un importo di Euro 3.847.608,02 + Euro 202.553,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 4.050.161,12 + IVA 10%, come da relativo contratto d'appalto n. 106465 in forma pubblico amministrativa stipulato in data 29.4.2021;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stato definito il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, come segue:

A LAVORI

1 Lavori a misura, a corpo, in economia rilevanti IVA	3.270.401,63
2 Oneri della sicurezza rilevanti IVA	172.166,70
Lavori a misura, a corpo, in economia NON rilevanti IVA	577.206,39
Oneri della sicurezza NON rilevanti IVA	30.386,40
A TOTALE LAVORI	4.050.161,12

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

B SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i

1	rimborsi previa fattura	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini; (Biotto con IVA)	3.738,11
3	Allacciamenti ai pubblici servizi;	15.000,00
4	Imprevisti, allacciamenti, rilievi e indagini	284.702,24
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	0,00
6	Accantonamento art. 133 c.3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	0,00
7	Incentivi (2%*0,8)	85.542,63
	Fondo per l'innovazione (2%*0,2) QUOTA FINANZIAMENTO COMUNE	
8	13,91%	2.974,74
9	GEOLOGO	15.575,40
10	CSP e CSE – lotto I	0,00
11	Direttore operativo lotto I	0,00
12	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)	174.945,62
13	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Bosco urbano)	16.795,84
14	CSE e DL strutture (Asilo e Parcheggio)	142.008,59
15	CSE e DL strutture (Bosco Urbano)	11.462,90
16	progettazione strutturale di massima (Zarattini)	16.693,23
17	altre spse tecniche	1.429,92
18	Commissioni aggiudicatrici	0,00
19	Spese per opere artistiche	27.000,00
20	Spese per Pubblicità	0,00
21	Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali	60.000,00
22	Nullaosta MISE	139,96
23	IVA 10% su A, B1 e B4	433.486,34
	IVA 22% su B3, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B20 e	
24	B21	99.860,53
	B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.391.356,05
	TOTALE A+B	5.441.517,17
	RIBASSO DI GARA 25,2% IVA COMPRESA	1.425.878,27
	TOTALE A+B+C	6.867.395,44

considerato che:

- la consegna dei lavori all'Impresa è avvenuta in data 26.4.2021 per una durata contrattuale di gg. 380;
- i lavori sono stati sospesi dal direttore dei lavori dal 28.5.2021 e sono successivamente ripresi a partire dal 3.6.2021 come da appositi verbali conservati in atti e che per effetto dei provvedimenti sopra indicati il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 17.5.2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1807/2022, esecutiva il 18.5.2022, è stata concessa una proroga di 126 giorni naturali e consecutivi e, per effetto del provvedimento sopra indicato, il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 20.9.2022;
- con determinazione dirigenziale n. 2321/2022, esecutiva il 15.9.2022, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera e sono stati concessi all'Impresa esecutrice

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

ulteriori 40 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di variante;

- dato atto che, per effetto dei provvedimenti sopra indicati, il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 30.10.2022;

- con determinazione dirigenziale n. 3940/2022, esecutiva il 28.10.2022, è stata concessa una proroga di 61 giorni del termine di ultimazione dei lavori, per le aree di cantiere non oggetto di sospensione parziale e, per effetto del provvedimento sopra indicato, il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 30.12.2022;

- con determinazione dirigenziale n. 21/2023, esecutiva il 11.1.2023, è stata approvata la perizia di variante n. 2 e sono stati concessi all'Impresa esecutrice ulteriori 40 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di variante;

- in attesa dell'approvazione della suddetta perizia di variante è stata disposta una sospensione lavori dal 21.12.2022 al 16.1.2023, per complessivi 26 giorni naturali e consecutivi;

- successivamente, con determinazione dirigenziale n. 981/2023, esecutiva il 15.3.2023, è stata concessa una proroga di 55 giorni del termine di ultimazione dei lavori che ha recepito tutte le sospensioni, anche parziali, riallineando tutte le scadenze al 30.4.2023, qual termine per la conclusione dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 1182/2023, esecutiva il 5.5.2023, è stata approvata la perizia di variante n. 3 e sono stati concessi all'Impresa esecutrice ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di variante;

- con determinazione dirigenziale n. 1182/2023, esecutiva il 5.5.2023, è stata approvata la perizia di variante n. 3 e sono stati concessi all'Impresa esecutrice ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di variante ed è stato da ultimo aggiornato il quadro economico nelle seguenti entità:

A	LAVORI	
1	Lavori a misura, a corpo, in economia rilevanti IVA	3.270.401,63
2	Oneri della sicurezza rilevanti IVA	172.166,70
3	Lavori a misura, a corpo, in economia NON rilevanti IVA	577.206,39
4	Oneri della sicurezza NON rilevanti IVA	30.386,40
	PERIZIA DI VARIANTE 1	
5	Lavori perizia di variante rilevanti IVA	62.416,51
6	Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA	3.285,85
7	Oneri della sicurezza COVID rilevanti IVA	24.299,20
8	Oneri della sicurezza COVID non rilevanti IVA	4.288,10
	PERIZIA DI VARIANTE 2	
9	Lavori perizia di variante rilevanti IVA	165.892,17
10	Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA	6.917,70
11	Lavori perizia di variante non rilevanti IVA	108.635,36
12	Oneri della sicurezza variante non rilevanti IVA	4.530,10
	PERIZIA DI VARIANTE 3	
13	Lavori perizia di variante rilevanti IVA	49.597,21
14	Oneri della sicurezza variante rilevanti IVA	2.068,20
15	Lavori perizia di variante non rilevanti IVA	13.143,80
16	Oneri della sicurezza variante non rilevanti IVA	548,10
	A TOTALE LAVORI	4.495.783,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
I	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi	0,00

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

	inclusi i rimborsi previa fattura	
2	Rilievi, accertamenti e indagini; (Biotto con IVA)	3.738,11
3	Allacciamenti ai pubblici servizi e modifiche sottoservizi	18.541,68
3.1	Allacciamenti ai pubblici servizi – rete fognaria	7.344,00
4	Imprevisti, allacciamenti, rilievi e indagini	49.727,22
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	0,00
6	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10%	305.157,26
6.1	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10%	164.304,41
6.2	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 7	39.665,11
6.3	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 8	103.098,88
6.4	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 26 c 1,2 e 3 del DL n. 50/2022) soggetto a I.V.A. 10% SAL 9	96.144,19
7	Accantonamento adeguamento prezzi (art. 106 c.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (art. 1-septies c. 2 del DL n. 73/2021 – D.M. del MIMS 4.4.2022) soggetto a I.V.A. 10%	148.181,61
8	Incentivi (2%*0,8)	85.542,63
9	Fondo per l'innovazione (2%*0,2) QUOTA FINANZIAMENTO COMUNE 13,91%	2.974,74
10	GEOLOGO	15.575,40
11	CSP e CSE – lotto I	0,00
12	Direttore operativo lotto I	0,00
13	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)	174.945,62
14	Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Bosco urbano)	16.795,84
15	CSE e DL strutture (Asilo e Parcheggio) con contributi previdenziali	85.571,11
16	CSE e DL strutture (Bosco Urbano)con contributi previdenziali	8.609,92
17	progettazione strutturale di massima (Zarattini)	16.693,23
18	Incarico SCIA (contributi prev. Inclusi)	11.960,00
19	Commissioni aggiudicatrici	0,00
20	Spese per opere artistiche	65.226,25
21	Spese per Pubblicità	0,00
22	Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali	60.000,00
23	Nullaosta MISE	139,96
24	Ribasso di gara 25,20% IVA compresa	252.620,82
25	Incarico accatastamento (contr. prev. e IVA compresi)	8.201,00
26	IVA 10% su A, B1, B 3.1, B4, B6, B6.1, B6.2, B6.3 B6.4 e B7	540.940,61
27	IVA 22% su B3, B5, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B21 e B22	89.912,42
	B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.371.612,02

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

TOTALE A+B**6.867.395,44**

dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1331/2023, esecutiva il 19.5.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dello stralcio funzionale per opere stradali redatto dal Direttore dei lavori;
- l'importo dei lavori da progetto ammonta ad Euro 62.177,88 + Euro 2.176,23 (oneri per la sicurezza) + Euro 14.157,90 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 78.512,01 e rientra nella voce "Ribasso di gara" del quadro economico dell'opera e trova copertura alla pren. 19040/2023 (Cap. 50032310);
 - con deliberazione giunta n. 240 dd. 6.6.2022, e' stato autorizzato l'utilizzo di Euro 1.425.878,26 dell'economia dovuta al ribasso di gara;
 - con la determinazione dirigenziale n. 1331/2023 e' stato disposto di procedere, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L 76/2020 e s.m.i., all'affidamento diretto dell'intervento all'operatore economico qualificato che verra' individuato in base ad indagini di mercato e consultazione dell'elenco di operatori economici;

evidenziato che sono state fatte delle indagini di mercato ed e' stata richiesta un'offerta economica all'impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A.;

visto al riguardo l'offerta formulata dall'impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. prot. 22/3-15/2023 dd. 8.6.2023, conservata in atti, che per le attività suddette prevede un costo di Euro 64.347,89 + Euro 14.156,54 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 78.504,43 e valutato lo stesso adeguato alle prestazioni richieste;

acquisita la disponibilità dell'impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. con sede legale in via San Marco 48 – Trieste all'esecuzione delle lavorazioni relative al progetto esecutivo dello stralcio funzionale per opere stradali;

che la stessa si è resa disponibile a soddisfare tutte le esigenze succitate con inizio immediato;

valutato che, data la suddetta disponibilità, si reputa giustificata una procedura di affidamento diretto alla succitata impresa;

considerato che l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e pertanto possiede i mezzi ed il personale adeguato per poter provvedere a tale attività;

ritenuto, ricorrendo le condizioni previste dalla legge n. 108/2021 all'art. 51, di procedere all'affidamento diretto dell'attività in oggetto all'impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A.;

ravvisata quindi la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento in questione ed all'approvazione dello schema di contratto **allegato sub I** nella quale sono stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va ad affidare;

dato atto che:

- è in corso la verifica del possesso da parte della impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. dei requisiti dichiarati;
- è stata accertata positivamente la regolarità contributiva dell'impresa come da DURC conservato in atti;

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

tenuto conto che per il medesimo Intervento Cod. Opera 03231, si sta provvedendo contemporaneamente, con distinti atti dirigenziali, ad affidare l'esecuzione della segnaletica orizzontale nonché ad affidare la fornitura e posa in opera di parapetti e corrimano;

ritenuto pertanto, con successiva determinazione dirigenziale ricognitoria, di provvedere all'aggiornamento del quadro economico di spesa ad avvenuta esecutività dei suddetti atti dirigenziali, incluso l'affidamento in questione;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

dato atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel anno 2023 per Euro 78.504,43
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
nell'anno 2023 per Euro 78.504,43

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31 maggio 2022 n. 14 sono attualmente svolte dal Dirigente del Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana arch. Lucia Iammarino;

visti l'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 D.lgs. 50/2016;

tenuto conto del fatto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1062/2020, esecutiva il 28.5.2020, è stato costituito il gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 relativo all'opera Codice Opera 03231- PRUSST "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5"- Riqualficazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO "Costruzioni e rifiniture". Realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e area verde (Lotto II A_OPERE PRINCIPALI e Lotto II B_OPERE COMPLEMENTARI);
- con determinazione dirigenziale n. 414/2023, esecutiva il 3.2.2023, è stato da ultimo aggiornato il gruppo di lavoro;

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

che dunque qualsiasi condizione di incompatibilità risulta essere stata superata con gli atti citati ai punti precedenti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, all'impresa costruzioni MARI & MAZZAROLI S.p.A. con sede legale in via San Marco 48 – Trieste i lavori relativi al progetto esecutivo dello stralcio funzionale per opere stradali approvato con determinazione dirigenziale n. 1331/2023, nell'ambito dell'intervento "Cod. Opera 03231-PRUSST Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune - Il LOTTO Costruzioni e rifiniture Opere del Lotto IIA Opere Principali, per realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna" nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

2. di approvare, per l'affidamento di cui al precedente punto, la spesa complessiva di Euro 64.347,89 + Euro 14.156,54 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 78.504,43, come da offerta della Società conservata in atti;

3. di apportare la seguente variazione alla prenotazione di seguito elencata:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230019040	0	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Ind. Stock UMI 4 e 5 - RIBASSO - FIN. URBANIZZ.	50032310	78.504,43	-	

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 78.504,43 al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	50032310	03231-RICONVERSIONE EX COMPENSORIO STOCK (PRUSST 2004) (da FPV)	02836	U.2.02.01.09.999	50801	03231	N	78.504,43	Affidamento MARI & MAZZAROLI opere stradali + IVA

5. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nei termini dei cui all'art. 32, commi 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che per il medesimo Intervento Cod. Opera 03231, si sta provvedendo contemporaneamente, con distinti atti dirigenziali, ad affidare l'esecuzione della segnaletica orizzontale nonché ad affidare la fornitura e posa in opera di parapetti e corrimano;

7. di provvedere pertanto, con successiva determinazione dirigenziale ricognitoria, all'aggiornamento del quadro economico di spesa ad avvenuta esecutività dei suddetti atti dirigenziali, incluso l'affidamento in questione;

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

8. di dare atto:

- con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- con Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- con Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel anno 2023 per Euro 78.504,43
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
nell'anno 2023 per Euro 78.504,43

Allegati:

All I Schema contratto.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO E RUP DELL'INTERVENTO
arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino	Tel: 040 6754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig	Tel: 0406754808	E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/06/2023 12:40:14