



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI**

REG. DET. DIR. N. 744 / 2021

Prot. corr. N-OP/2004-104/104-2021/2547

OGGETTO: Cod. opera 04104 - Campo di calcio di via Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I lotto. Aggiornamento competenze professionali ed impegni di spesa per gli incarichi di redazione del progetto strutturale delle opere di contenimento e relativa Direzione Lavori all'ing. Iztok Smotlak, di Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione all'ing. Paolo Ursig, di collaudatore strutturale all'ing. Fabio Marassi. Maggior spesa complessiva di Euro 19.553,32 (IVA ed oneri previdenziali inclusi) a carico del quadro economico dell'intervento.

CUP: F99B11000020005

CIG incarico Smotlak: ZB130B2C30

CIG incarico Ursig: ZEB30B2B27

CIG incarico Marassi: Z3030B2BBC

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione giuntale n. 171 dd. 2.05.2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo al I lotto di lavori di riqualificazione funzionale del complesso sportivo di via di Campanelle n. 300, prevedente l'edificazione degli spogliatoi, la manutenzione straordinaria della sede sociale ed interventi propedeutici al 2 lotto funzionale concernente il rifacimento del terreno di gioco con un manto in erba sintetica per una spesa complessiva d'Euro 800.000,00;
- con deliberazione consiliare n. 44 dd. 10.09.2012 è stato approvato lo Studio Preliminare e Planivolumetrico, ai sensi dell'art. 5.15.1 delle norme d'attuazione del PRGC allora vigente, finalizzato alla realizzazione dei lavori di riqualificazione e ampliamento dell'impianto sportivo di via Campanelle;
- con determinazione dirigenziale n. 2169 esecutiva 26.07.2013 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto di lavori e confermata la relativa spesa di Euro 800.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 191/2015 è stato, tra l'altro, aggiornato il quadro economico dell'opera ed individuati il sistema di gara e il criterio di aggiudicazione dei lavori;
- con processo verbale prot. 22/1-2/2015 dd. 02.12.2015 il seggio di gara ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa GIOVANNI CRAMER FIGLI s.n.c. con recapito in Via Belpoggio n. 4 a Trieste (TS), per l'importo netto di Euro 457.950,60 + Euro 20.000,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 477.950,60 + I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 1889 esecutiva il 01.07.2016 si è proceduto all'aggiudicazione, in via definitiva, dell'appalto, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 2284 dd. 24.08.2016 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali ai soggetti di seguito indicati:

- all'ing. **Paolo Ursig** di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui trattasi, per la **spesa complessiva di Euro 13.362,97** IVA ed oneri previdenziali inclusi;

- all'ing. **Mario Smrekar** di Direttore dei Lavori delle opere strutturali per la **spesa complessiva di Euro 4.659,03** IVA ed oneri previdenziali inclusi;

- all'ing. **Fabio Marassi** di Collaudatore delle opere strutturali in corso d'opera per la **spesa complessiva di Euro 2.664,48** IVA ed oneri previdenziali inclusi;

- per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto e degli affidamenti di cui sopra, il quadro economico aggiornato con la precisata determinazione dirigenziale era il seguente:

A- LAVORI

1. Importo Lavori	Euro 457.950,60
<u>2. Oneri sicurezza</u>	<u>Euro 20.000,00</u>
TOTALE A	Euro 477.950,60

B- SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 22% su A	Euro 105.149,13
2. Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	Euro 9.600,00
3. Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 20%	Euro 2.400,00
4. Spese inc. attività pianif. (2012)	Euro 3.002,60
5. Incarico CSE (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 13.362,97
6. Importo a disposizione del CSE (IVA inc.)	Euro 1.000,00
7. Incarico D.L. strutture (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 4.659,03
8. Incarico Collaudatore strutturale in corso d'opera (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 2.664,48
9. Art. 31 bis L.109/94 per accordi bonari	Euro 1.000,00
<u>10. Imprevisti e allacciamenti ACEGAS</u>	<u>Euro 30.310,92</u>
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>Euro 173.149,13</u>

Totale complessivo Euro 651.099,73

Preso atto che:

- i lavori sono iniziati in data 21.11.2016, sospesi successivamente in data 19.04.2017 e che fino a quella data erano state eseguite le opere preliminari della sistemazione dell'area di cantiere nonché le demolizioni e asporto dei materiali del fabbricato degli spogliatoi esistenti;

- con deliberazione giunta n. 141 dd. 13.4.2017 è stata approvata la variazione progettuale relativa al riposizionamento del campo di calcio di Via Campanelle come da planimetria allegata a tale provvedimento, con prevista omologazione finale alla categoria "Eccellenza";

- con delibera giunta n. 647 dd. 10.12.2018 l'Amministrazione prendeva atto dell'impossibilità, visti gli eccessivi costi, di realizzare un impianto omologabile per la categoria di "Eccellenza", e si stabiliva che l'omologazione finale avrebbe dovuto essere di "I categoria";

Preso atto inoltre che:

- con delibera giunta n. 647 dd. 10.12.2018 si autorizzava l'utilizzo del ribasso di gara pari ad Euro 148.900,27 (IVA inclusa);

- con delibera giunta n. 647 dd. 10.12.2018 si stabiliva il nuovo quadro economico come di

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

seguito riportato e comprensivo dell'utilizzo del ribasso di gara:

A-LAVORI	
1. Importo Lavori	Euro 457.950,60
1.bis Variante	Euro
65.349,40	
<u>2. Oneri sicurezza</u>	<u>Euro 20.000,00</u>
TOTALE A	Euro 543.300,00
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 10% su A	Euro 54.330,00
2. Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	Euro 10.960,00
3. Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 20%	Euro 2.740,00
4. Spese inc. attività pianif. (2012)	Euro 3.002,60
5. Incarico CSE (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 17.665,00
6. Incarico D.L. strutture (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 4.659,03
7. Incarico Collaudatore strutturale in corso d'opera (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 2.664,48
8. Spese tecniche (antisismica)	Euro 17.040,00
9. Containers e forniture	Euro 143.638,89
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>Euro 256.700,00</u>
Totale complessivo	Euro
800.000,00	

• in attuazione a quest'ultimo provvedimento, con determinazione dirigenziale n. 1097/2019 dd. 21.05.2019, veniva affidato all'**ing. Iztok Smotlak** l'incarico per la redazione del Progetto strutturale delle opere di contenimento necessarie, e la loro Direzione Lavori, per un importo **complessivo di Euro 18.968,56**, oneri previdenziali e IVA compresi;

• il quadro economico (comprensivo dell'utilizzo del ribasso di gara) dell'opera veniva così aggiornato:

A-LAVORI	
1. Importo Lavori	Euro 457.950,60
1.bis Variante	Euro
65.349,40	
<u>2.Oneri sicurezza</u>	<u>Euro 20.000,00</u>
TOTALE A	Euro 543.300,00
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 10% su A	Euro 54.330,00
2. Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	Euro 10.960,00
3. Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 20%	Euro 2.740,00
4. Spese inc. attività pianif. (2012)	Euro 3.002,60
5. Incarico CSE (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 17.665,00
6. Incarico progetto strutture D.L. C.A. in opera (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 18.968,56
7. Incarico Collaudatore strutturale in	Euro 5.394,95

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

corso d'opera (CNPAIA e IVA inc.)	
9. Containers e forniture	Euro 143.638,89
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>Euro 256.700,00</u>
Totale complessivo	Euro
800.000,00	
Ribasso di gara	Euro -

Dato atto che il progetto strutturale presentato in data 02.03.2020, ha ottenuto, in data 23.04.2020, il nulla osta dall'Organismo tecnico regionale di controllo di Trieste, si rende attualmente possibile per gli uffici tecnici dell'Amministrazione redigere una perizia di variante per consentire il riavvio dei lavori, stimata in Euro 95.591,05 e così per un nuovo importo complessivo dei lavori di Euro 573.541,65;

Considerato che i compensi degli incarichi professionali già affidati per la realizzazione dell'opera in questione erano stati commisurati in base all'importo presunto dei lavori pari ad Euro 477.950,60, attualmente superato dalle ultime stime formulate dagli Uffici tecnici;

Ritenuto necessario aggiornare le competenze professionali spettanti ai suddetti professionisti per gli incarichi affidati, sulla base del nuovo importo dei lavori elevato a complessivi Euro 573.541,65, con una variazione in aggiunta di Euro 95.591,05 pari al 20% dell'importo contrattuale originario, come stimato al fine di redigere la nuova perizia di variante, la quale verrà approvata con separato provvedimento;

Dato atto che sono stati acquisiti dai professionisti incaricati i nuovi preventivi dei compensi professionali come di seguito riformulati:

- l'ing. **Paolo Ursig**, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, ha presentato il nuovo preventivo di parcella in data 07/09/2020, per un importo di Euro 16.941,85, ai quali vanno sommati gli oneri previdenziali al 4%, pari a Euro 677,67, e l'IVA la 22%, pari a Euro 3.876,29, **per complessivi Euro 21.495,81**, allegato sub A) al presente provvedimento;

- l'ing. **Fabio Marassi**, Collaudatore strutturale, ha presentato il nuovo preventivo di parcella in data 11/09/2020, per un importo di Euro 9.542,37, ai quali vanno sommati gli oneri previdenziali al 4%, pari a Euro 381,69, e l'IVA al 22%, pari a Euro 2.183,29, **per complessivi Euro 12.107,35**, allegato sub B) al presente provvedimento;

- l'ing. **Iztok Smotlak**, Progettista e Direttore dei Lavori delle opere strutturali, ha presentato il nuovo preventivo di parcella in data 04/09/2020, per un importo di Euro 23.259,53, ai quali vanno sommati gli oneri previdenziali al 4%, pari a Euro 930,38, e l'IVA al 22%, pari a Euro 5.321,78, **per complessivi Euro 29.511,69**, allegato sub C) al presente provvedimento;

Considerato che:

- con la predetta determinazione dirigenziale n. 2284 dd. 24.08.2016 è stato affidato all'ing. Mario Smrekar l'incarico di direzione dei lavori delle opere strutturali;

- in data 15/09/2019 si è verificato l'improvviso e inaspettato decesso dell'ing. **Mario Smrekar**, senza che costui avesse intrapreso alcuna attività per l'esecuzione dell'incarico attribuito;

- pertanto gli eredi del professionista non vantano alcun credito in relazione al predetto affidamento;

- la somma pattuita col professionista pari ad euro 4.659,03 risulta ad oggi ancora impegnata: imp. n.ri 377800/2018 e 356500/2018;

- l'attività di direzione dei lavori delle opere strutturali affidata all'ing. **Smrekar** è confluita nell'incarico attribuito all'ing. **Smotlak**, che lo ha sostituito, e che pertanto risulta opportuno

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

mantenere gli impegni già assunti, destinandoli al pagamento delle competenze di quest'ultimo come aggiornate a seguito del maggiore importo stimato dei lavori;

Dato atto che pertanto parte della spesa dello onorario aggiornato dello Ing. Iztok Smotlak, per euro 4.659,03, risulta già impegnata al cap. 50041040 agli impegni 377800/2018 (già Imp. 426500/17, già Imp. 678600/16) e 356500/2018 (già Imp. 106500/17);

Dato atto che per lo incarico di CSE risultano già assunti le seguenti prenotazioni e impegni di spesa:

Capitolo	Prenotazione n.	Impegno n.	Importo
50041040	355900/2018 (già Pren. 827000/17)		€ 1.000,00
50041040	356300/2018 (già Pren. 831000/17)		€ 1.000,00
50041040		377700/2018 (già Imp. 426400/17, già Imp. 678500/16)	€ 2.000,00
50041040		356400/2018 (già Imp. 106400/17)	€ 11.362,97
Somma impegni e prenotazioni			€ 15.362,97

Dato atto che per l^{III} finincarico di Collaudatore strutturale risultano già assunti le seguenti prenotazioni e impegni di spesa:

Capitolo	Prenotazione n.	Impegno n.	Importo
50041040	356100/2018 (già Pren. 829000/17)		€ 735,52
50041040		356600/2018 (già Imp. 106600/17)	€ 2.664,48
Somma impegni e prenotazioni			€ 3.400,00

Dato atto che per l^{III} finincarico di Progettista e Direttore dei Lavori risultano già assunti le seguenti prenotazioni e impegni di spesa:

Capitolo	Prenotazione n.	Impegno n.	Importo
50041040	356000/2018 (già Pren. 82800/17)		€ 1.170,97
50041040		377800/2018 (già Imp. 426500/17, già Imp. 678600/16)	€ 1.500,00 (preced. Incarico di Smrekar)
50041040		356500/2018 (già Imp. 106500/17)	€ 3.159,03 (preced. Incarico di Smrekar)
50041040		226859/2019	€ 18.968,56 (di cui € 9.484,28 già liquidati)
Somma impegni e prenotazioni			€ 24.798,56

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Tenuto conto che la maggiore spesa rispetto alle prenotazioni e impegni di spesa già assunti per gli incarichi precedentemente approvati, e che qui sopra sono puntualmente trascritti, è pari a:

- **Euro 6.132,84** (oneri inclusi) per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza (pari a Onorario aggiornato di € 21.495,81 - Somma impegni e prenotazioni assunti di € 15.362,97);
- **Euro 8.707,35** (oneri inclusi) per l'incarico di Collaudatore strutturale (pari a Onorario aggiornato di € 12.107,35 - Somma impegni e prenotazioni assunti di € 3.400,00);
- **Euro 4.713,13** (oneri inclusi) per l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori (pari a Onorario aggiornato di € 29.511,69 - Somma impegni e prenotazioni assunti di € 24.798,56);

e così per complessivi Euro 19.553,32 e che tale spesa può trovare la necessaria copertura finanziaria con imputazione a carico del quadro economico dell'opera;

Ritenuto di aggiornare conseguentemente il quadro economico dell'opera come di seguito illustrato:

A-LAVORI		
1. Importo Lavori		Euro 457.950,60
1.bis Variante		Euro
95.591,05		
<u>2. Oneri sicurezza</u>		<u>Euro 20.000,00</u>
TOTALE A		Euro 573.541,65
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
1.IVA 10% su A		Euro 57.354,17
2. Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%		Euro
11.572,83		
3. Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 20%		Euro 2.893,21
4. Spese inc. attività pianif. (2012)		Euro 3.002,60
5. Incarico CSE (CNPAIA e IVA inc.)		Euro 21.495,81
6. Incarico progetto strutture D.L. C.A. in opera (CNPAIA e IVA inc.)		Euro 29.511,69
7. Incarico Collaudatore strutturale in corso d'opera (CNPAIA e IVA inc.)		Euro 12.107,35
9. Containers e forniture		Euro 88.520,69
<u>Totale somme a disposizione</u>		<u>Euro 226.458,35</u>
C- RIBASSO DI GARA		Euro-
<u>Totale complessivo</u>		<u>Euro</u>
800.000,00		

Ravvisata la necessità di procedere con il presente provvedimento alla tramutazione delle prenotazioni in impegni e all'impegno della maggiore spesa come sopra quantificata;

Dato atto che:

- di dare atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021  stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- con delibera giuntale 57/2021 dd. 15.02.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio provvisorio 2021 con la quale si è provveduto ad applicare al bilancio 2021 una quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 presunto per il finanziamento, tra gli altri, del capitolo di spesa 50041040 relativo ai lavori in oggetto, al fine di garantirne il prosieguo, per un importo pari ad Euro 148.900,27;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa di cui al presente provvedimento è il seguente:

anno 2021: Euro 19.553,32;

- **le obbligazioni di cui al presente provvedimento vengono a scadenza nell'anno 2021 rispettivamente:**

per Euro 6.132,84 per l'aggiornamento delle competenze professionali dell'ing. **Paolo Ursig**, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione;

per Euro 8.707,35 per l'aggiornamento delle competenze professionali dell'ing. **Fabio Marassi** per il Collaudo strutturale;

per Euro 4.713,13 per l'aggiornamento delle competenze professionali dello **ing. Iztok Smotlak**, quale Progettista e Direttore dei Lavori delle opere strutturali;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi complessi dott. Ing. Luigi Fantini;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di approvare i nuovi preventivi di parcella professionale presentati dai professionisti già incaricati nell'ambito dell'intervento “Cod. opera 04104 - Campo di calcio di via Campanelle – realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I lotto” di seguito specificati:

- **ing. Paolo Ursig**, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, per un importo di Euro 16.941,85, ai quali vanno sommati gli oneri previdenziali al 4%, pari a Euro 677,67, e l'IVA al 22%, pari a Euro 3.876,29, per complessivi Euro 21.495,81, allegato sub A) al presente provvedimento;

- **ing. Fabio Marassi**, collaudatore strutturale, per un importo di Euro 9.542,37, ai quali vanno sommati gli oneri previdenziali al 4%, pari a Euro 381,69, e l'IVA al 22%, pari a Euro 2.183,29, per complessivi Euro 12.107,35, allegato sub B) al presente provvedimento;

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- l'ing. **Iztok Smotlak**, progettista e Direttore dei Lavori delle opere strutturali, per un importo di Euro 23.259,53, ai quali vanno sommati gli oneri previdenziali al 4%, pari a Euro 930,38, e l'IVA al 22%, pari a Euro 5.321,78, per complessivi Euro 29.511,69, allegato sub C) al presente provvedimento;

2. di dare atto che parte della spesa di cui al precedente punto 1), precisamente relativamente allo incarico di Smotlak, per euro 4.659,03 risulta già impegnata al cap. 50041040 agli impegni 377800/2018 (già Imp. 426500/17, già Imp. 678600/16) e 356500/2018 (già Imp. 106500/17);

3. di dare atto che la maggiore spesa di cui al punto 1), rispetto alle prenotazioni e agli impegni già assunti per gli incarichi affidati, è pari a:

- Euro 6.132,84 (oneri inclusi) per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza (pari a Onorario aggiornato di € 21.495,81 - Somma impegni e prenotazioni assunti di € 15.362,97);

- Euro 8.707,35 (oneri inclusi) per l'incarico di Collaudatore strutturale (pari a Onorario aggiornato di € 12.107,35 - Somma impegni e prenotazioni assunti di € 3.400,00);

- Euro 4.713,13 (oneri inclusi) per l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori (pari a Onorario aggiornato di € 29.511,69 - Somma impegni e prenotazioni assunti di € 24.798,56);

e così per complessivi maggiori Euro 19.553,32 e che tale spesa trova la necessaria copertura finanziaria con imputazione a carico del quadro economico dell'opera;

4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 3.906,49, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2021	20180355900	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - C	50041040	02467	U.2.0 2.01.0 9.016	51206	04104	N	1.000,00	CSE Aggiornamento incarico
2021	20180356300	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - C	50041040	02467	U.2.0 2.01.0 9.016	51206	04104	N	1.000,00	CSE Aggiornamento incarico
2021	20180356100	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I	50041040	02467	U.2.0 2.01.0 9.016	51206	04104	N	735,52	Collaudatore Aggiornamento incarico
2021	20180356000	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - D	50041040	02467	U.2.0 2.01.0 9.016	51206	04104	N	1.170,97	Progettista e DL Aggiornamento incarico

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.553,32 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20041040	04104 - CAMPO CALCIO CAMPANELLE -	02467	U.2.02.01.09.016	51206	04104	N	6.132,84	CSE Aggiornamento

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		SPOGLIATOI E ERBA SINTETICA - RIL. IVA							incarico
2021	20041040	04104 - CAMPO CALCIO CAMPANELLE - SPOGLIATOI E ERBA SINTETICA - RIL. IVA	02467	U.2.02.01.09.016	51206	04104	N	8.707,35	Collaudo Aggiornamento incarico
2021	20041040	04104 - CAMPO CALCIO CAMPANELLE - SPOGLIATOI E ERBA SINTETICA - RIL. IVA	02467	U.2.02.01.09.016	51206	04104	N	4.713,13	Progett. e DL Aggiornamento incarico

6. di dare atto che:

- di dare atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con delibera giuntale 57/2021 dd. 15.02.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio provvisorio 2021 con la quale si è provveduto ad applicare al bilancio 2021 una quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 presunto per il finanziamento, tra gli altri, del capitolo di spesa 50041040 relativo ai lavori in oggetto, al fine di garantirne il prosieguo, per un importo pari ad Euro 148.900,27;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa di cui al presente provvedimento è il seguente:
anno 2021: Euro 19.553,32;
- **le obbligazioni di cui al presente provvedimento vengono a scadenza nell'anno 2021;**

7. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano maggiori oneri diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Ing. Luigi Fantini

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

- A. preventivo CSE Ursig
- B. preventivo collaudo strutturale Marassi
- C. preventivo progettazione e DL Smotlak

Responsabile del procedimento, Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel: 040 675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q

DATA FIRMA: 06/04/2021 11:03:42

IMPRONTA: B8D4F2AA0740A3E0DEBA3344476797CB9D5148EA80E9B84DB080B455DABDCE08
9D5148EA80E9B84DB080B455DABDCE08F90F23408FB2109C8F3A747B73687B4B
F90F23408FB2109C8F3A747B73687B4B11F235414008E12CCAF270CD4318E9A8
11F235414008E12CCAF270CD4318E9A86979DA462A58072E9A8553A540F86D9A