Comune di Trieste

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori

Pubblici e Patrimonio
Servizio Edilizia Pubblica
direttore del servizio arch. Barbara GENTILINI

C-SCHEMA DI ACCORDO
QUADRO

OGGETTO:  Musei: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle
norme sulla sicurezza — anno 2022

(codice opera n° 20019)

Progettista:

Collaboratori tecnici:

Tecnico per la parte edilizia:

Tecnico per la parte imp. Meccanici
Tecnico per la parte impianti elettrici

Responsabile Unico del Procedimento:

Trieste, settembre 2022

arch. Linda Gaia RONCAGLIA

ing. Gabriele LA COGNATA

per. Ind. Giovanni DE MOTTONI

per. Ind. Fabio ZANELLA

per. Ind. Giorgio SMREKAR

arch. Barbara GENTILINI

RONCAGLIA
LINDA GAIA
ORDINE
ARCHITETTI
PPC PROV.
TRIESTE
architetto
19.09.2022
05:53:52
GMT+00:00






20019 elaborato 3-SAQ - Pag. 3dil6



COMUNE DITRIESTE
Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321

DipartimentoTERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio EDILIZIA PUBBLICA

OGGETTO: Musei: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla
sicurezza — anno 2022 (Codice Opera 20019)

IMPRESA:
(CE e Part. IVA )
CUP: F92F22000170004 - CIG:
Premesso:
® che "Amministrazione ha 'onere di provvedere alla manutenzione delle strutture museali e teatrali di

proprieta comunale dovendo far fronte con tempestivita a tutti quegli interventi poco, o per nulla,
suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di esatta quantificazione numerica nel tempo e
che, per condizioni circostanziali, possono assumere anche carattere di urgenza ed indifferibilita;

che si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario degli stessi interventi di manutenzione
tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui all'art. 54 comma 3 del D. Igs. n. 50/2016, da cui far
risultare le condizioni alle quali I'appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli
verranno richiesti con appositi contratti applicativi (c.d. “ordini di servizio”);

che con delibera Giuntale n. dd. e stato approvato il Progetto di Accordo
Quadro Musei: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza — anno 2022
(Codice Opera 20019) i cui elaborati sono da intendersi parte integrante del presente accordo
quadro;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data , a firma del
Direttore del servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi addotte, & stata indetta la gara da
esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016 con il
criterio del prezzo piu basso, per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico,
senza ulteriore confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di Musei: manutenzioni straordinarie
ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza — anno 2022(Codice Opera 20019), per un importo
complessivo massimo di Euro 154.000,00 (Centocinquantaquattromila/00), piu Euro 6.000,00
(Seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pit IVA in misura di legge;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd. , € stata
proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa con il ribasso del
( percento) sui prezzi di cui al Prezziario Regionale 2022, approvato con D.G.R. n.

1052 del 15 luglio 2022 e posto a base di gara per lavori da eseguire fino alla concorrenza
dell'ammontare complessivo previsto dall'accordo quadro, che rimane fisso e predeterminato
nell'importo di Euro 154.000,00 (Centocinquantaquattromila/00), piu Euro 6.000,00 (Seimila/00) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pit IVA in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il , a firma del
Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi addotte, € stata disposta I'aggiudicazione
definitiva dell'appalto all'impresa ai sensi dell'art. 32 del D.Igs. n. 50/201 6;

che con nota dd. € stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all’art. 76

comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. & stata acquisita la
documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;
che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con I'appaltatore, ha concordamente
dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti, del permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte
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dell'appaltatore stesso;

® che la stipula del presente accordo quadro non é fonte di alcuna obbligazione per I'Amministrazione
nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalita di conclusione ed
esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta disposti con appositi ordini di servizio, nei
quali saranno precisati I'oggetto dei lavori di manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. ,
Direttore domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di
Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per
gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'’Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , con sede a , in , Piu avanti detta anche
“appaltatore”, rappresentata dal , sig. , nato a il
( ) 19 (millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede

dell'impresa stessa,

si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO QUADRO

Art. |) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Igs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite
in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio applicativi per i lavori di Musei: manutenzioni
straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza —anno 2022 (Codice Opera 20019) secondo le
condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente Accordo.

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati, affida al'IMPRESA
[eventualmente: ATl  composta  tra (mandataria); (mandante)
(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva
alcuna, I'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui sopra sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sul Prezziario Regionale 2022, approvato con D.G.R.n. 1052 del
I5 luglio 2022 e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti che
verranno di volta in volta stipulati in relazione alle esigenze dell'’Amministrazione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in
materia e secondo le regole dell’arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi Ordini di Servizio Applicativi,
sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Accordo riguarda I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature,
le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni
di cui al presente Accordo, al Capitolato speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi.

Art. 3) — Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti applicativi.
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Fa parte del presente accordo ed ¢ allegata allo stesso I'Offerta prodotta dall'appaltatore (All.“A”).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 il
Capitolato Speciale d'Appalto richiamato nella lettera d'invito del fa parte integrante dell'accordo
quadro ancorché formalmente non allegato al medesimo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, tutte le
leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché, in materia di sicurezza, nonché I'Atto
d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo, ancorché formalmente non allegati al medesimo, i prezzi unitari di cui al Prezziario
Regionale 2022, approvato con D.G.R. n. 1052 del I5 luglio 2022, conservato in atti, con I'applicazione del
ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e devono ritenersi
invariabili per I'unita di misura ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dal
D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti,addizioni e detrazioni in corso d'opera.

Il presente contratto obbliga sin da ora I'Appaltatore alla puntuale osservanza degli Ordini di Servizio
Applicativi, di cui al successivo art. |5, che saranno emessi successivamente dalla Stazione Appaltante
nell'ambito dei termini e delle condizioni generali qui espresse e che faranno riferimento a:

® il piano di sicurezza e coordinamento generale redatto in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal
contratto di Accordo Quadro dal Coordinatore in fase di progettazione prima della consegna dei
lavori;

® |l piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo all'ordine di
servizio applicativo, e le proposte integrative al predetto piano.

® |l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 9 del capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con
I'accordo e gli ordini di servizio applicativi dello stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i
casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362
e ss.).

Art. 5) - Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del
presente accordo e pari ad Euro 154.000,00 (Centocinquantaquattromila/00), piu Euro 6.000,00 (Seimila/00)
per oneri della sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro 160.000,00
(Centosessanjtamila/00), + [.V.A.in misura di legge.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati con i singoli ordini di
servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Art. 6) -Tipo di appalto

Il presente accordo e gli Ordini di Servizio Applicativi sono relativi ad un “appalto a misura” come definito
dall'art. 3, comma |, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

Limporto degli Ordini di Servizio Applicativi puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite entro i limiti di legge.
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Art. 7) - Modifiche e varianti

Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo contrattuale oggetto dell'accordo
quadro possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni
culturali) del D.Igs.n. 50/2016.

Art. 8) — Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere
(questi ultimi valutati per la meta del loro importo) e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del
ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non
inferiore a Euro 100.000,00 (Centomila/00).

Il pagamento degli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26,comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in
proporzione agli importi maturati e riportati negli Stati di Avanzamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori € operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'AT| fatturare e registrare le
operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla capogruppo verificare le
rendicontazioni delle mandanti e comunicarne I'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla
base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale
provvedera a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che ’Amministrazione e esentata da qualsiasi
responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione
di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma |3, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente
il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016
e successive modificazioni.

Art. 9) - Tracciabilita dei flussi finanziari

Lappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e
successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra I'appaltatore e i
subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori /
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010,
utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione
all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei soggetti delegati ad
operare sul suddetto conto corrente dedicato.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al
presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno
obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico
di Progetto (CUP) F92F22000170004

Art. 10) - Subappalto

L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che intende subappaltare,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente:

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:

Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D. Igs. n.
50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di autorizzazione al
subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, per l'integrale recepimento della direttiva 201 I/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10, comma I, della legge || novembre 201 I, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010,
n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
per la sicurezza e per la manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, qualora stipulati in
conformita al D.PR.2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli
obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto € fatto obbligo all’appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del
lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni
eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art. 105, come modificato dal D. Lgs 56/2017, con le
stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovra accettare
esplicitamente.

Art. | 1) — Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia definitiva € calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 ed ¢ definita quindi in ragione di
Euro ( ) pari al __ dellimporto contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli
oneri per la sicurezza).

[eventuale:Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione é ridotta del __%
in quanto Ilmpresa/ATl é in possesso della documentazione prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo
decreto.]

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
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e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

* prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.

rilasciata dalla Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le
modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art.103 del D.Lgs 50/201 6.

Art. 12) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale
garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del
contratto (per l'art. 103 comma 7 devono sussistere “motivate particolari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore”) nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un
massimale di (per I'art. 103 comma 7 il massimale é pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 13) — Durata dell'accordo quadro

Il presente accordo ha durata massima di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del Verbale di Consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. In particolare,
sara applicabile il comma 9 del medesimo articolo, in caso di necessita della Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale & computata una quota pari al 5 % (cinquepercento), per andamento climatico
sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato con particolare riguardo alle opere in
categoria OS2A (ingegnere/architetto/restauratore, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza
dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere comunicato
per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le
responsabilita civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per
conto dell'Appaltatore.

L'accordo cessera comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora cio
intervenga prima del termine di cui al punto precedente, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun
indennizzo o maggior compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Amministrazione per motivi di
pubblico interesse

L'Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente accordo quadro, fintanto che
I'"Amministrazione non dara esecuzione agli Ordini di Servizio Applicativi, fatta salva I'anticipazione del prezzo
pari al per cento di cui all'art. 8 ultimo comma.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso I'apposito
Ordine di Servizio Applicativo.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione di
avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la
Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione, ma
potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia validamente affidati.
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Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori
richiesti con ordini di servizio applicativi emessi dall'amministrazione, esso si intendera prorogato del solo
tempo previsto dall'ordine di servizio applicativo per I'esecuzione del relativo intervento.

Ai sensi dell'art. 12, comma |, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il certificato di ultimazione dei lavori puo
prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'intervento immediato
(entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche non formulata con Ordine di Servizio e fatta
pervenire via PEC) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni. Qualora I'Appaltatore non intervenga nei tempi indicati, per ogni
giorno di ritardo, verra applicata la penale di all'art. 18, comma 2, del presente contratto.

Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si compiono all'interno o nelle pertinenze degli
immobili di cui al presente Contratto, I'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire la data di inizio di un
determinato lavoro e I'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, oltre alla modalita che riterra piu
conveniente, anche in relazione all'eventuale consegna delle forniture escluse dall'appalto e alla disponibilita
dell'immobile in funzione delle attivita in esso svolte, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne oggetto
di richiesta per speciali compensi. In questi casi, I'Appaltatore dovra garantire, in caso di necessita,
I'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi e prefestivi e in_ogni caso nei_mesi di luglio e
agosto. Qualora I'Appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verra
applicata la penale di cui all'art. 18, comma 2, del presente contratto. Lo svolgimento e l'organizzazione dei
lavori non dovranno pregiudicare le attivita che si compiono all'interno dell'immobile; I'Appaltatore dovra
garantire le misure di sicurezza e di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime necessarie,
provvedendo a compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in conformita agli ordini della direzione dei
lavori, senza che cio possa costituire motivo di richiesta per speciali compensi.

Art. 14) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare all'Appaltatore in attuazione del
presente accordo, si fara riferimento alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

| lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche
esposte nei singoli Ordini di Servizio Applicativi con riferimento alla progettazione esecutiva delle opere da
realizzare, ove questa fosse necessaria, da redigere ai sensi dell'art. 12) Oneri e obblighi a carico
dell'Appaltatore, lettera B, comma 28 del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 15) - Modalita di affidamento dei singoli interventi di manutenzione — Ordini di
Servizio Applicativi

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverra direttamente, senza un nuovo confronto
competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D..Igs. n. 50/2016, si &€ concluso con
un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverra mediante appositi Ordini di Servizio applicativi, disposti dal
Direttore dei Lavori dell'Amministrazione (o, se del caso, da parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti
appendice all'Accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa
convocazione dell'appaltatore.

In detti Ordini di servizio applicativi, che saranno numerati progressivamente, saranno indicati:
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a) I'oggetto dei lavori, con riferimento al progetto esecutivo corrispondente;

b) una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;

c) il luogo di esecuzione dei lavori;

d) le specifiche tecniche dell'intervento;

e) la durata stimata dei lavori;

f) il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di urgenza;

g) il cronoprogramma dei lavori;

h) lI''mporto stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza ed
eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata
nel Piano di sicurezza e coordinamento;

i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'amministrazione per la migliore

esecuzione dei lavori.

Art. 1 6) —Termini per certificato di collaudo o per accertamento della regolare
esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.PR.
5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

I. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo
sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi
dall’'ultimazione dei lavori.

2. Laccertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il
predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile,
I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta
dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel singolo ordine di servizio.

Art. 17) - Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione
dell'ordine di servizio applicativo specifico, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare

20019 elaborato 3-SAQ - Pag. 1 1dil6



esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/201 6, fino all'emanazione di detto decreto si applichera I'art. 230 del D.PR.207/2010
(ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra,
manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa, la documentazione “as
built” di edifici e impianti, le certificazioni di conformita o di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed
ogni altra documentazione utile al fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile
interessata dai lavori. Qualora I'Amministrazione si avvarra di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare compensi di sorta.

Art. |1 8) — Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli Ordini di Servizio Applicativi per I'esecuzione
dei lavori ed in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, &
applicata una penale pari all'l %o (uno per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza
ed al netto dell’l.V.A)).

La penale, con I'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel
mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione
lavori nei casi di cui all'art. I3, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma urgenza, di cui all'art. |3, penultimo comma del
presente accordo quadro, e nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera,
della documentazione inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti
anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione & da aggiungere
alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi |,2 e
4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sara quantificato applicando la procedura ed i
criteri previsti dall'art. 10, punto 2 e seguenti del Decreto 7 marzo 2018 n.49.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
amministrazione a causa dei ritardi imputabili al’appaltatore.

Art. 19) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105 comma | del D. Igs. n.
50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma |, lettera d) del medesimo Decreto.

Art. 20) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela
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dei propri interessi, della procedura prevista all'art. | [0 del D. Igs. n. 50/201 6.

Art. 21) - Risoluzione dell'Accordo Quadro

La stazione appaltante ha facolta di risolvere I'accordo nei casi e con le modalita previsti dall'art. 108 del
D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione,
avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I'igiene e la salute sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra ad
avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un
pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili
all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, ovvero non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma |, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

j) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e di quelle
relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i,, (artt. 9 e 27 del presente atto).

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento
di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste
nel Codice di Procedura Civile.

La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di
esecuzione.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art.22) — Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque momento con le modalita di cui
all'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

Art.23) — Sospensione
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La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora ecceda la
percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. |3, terzo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

* "'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia
di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

* I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

* il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici
ed altre eventuali controversie tra |'appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24) - Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto ministeriale n. 49 dd. 07.03.2018
emanato ai sensi dell'art. | || del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Art. 25) — Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

Lappaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di
fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi
compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trieste, anche ai fini dell’accentramento
contributivo.

Lappaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione appaltante per le
prestazioni oggetto del contratto e subordinato allacquisizione della documentazione unica di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016. L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le
leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, trova
applicazione l'art. 3| della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 26) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori
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e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare
tutti gli obblighi previsti all'art. /2) Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore e 13) Disciplina e buon ordine del
cantiere del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53,
comma |6 ter del D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto, |'appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo
sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018,
esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.PR.
16.04.2013, n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti
obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
(non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 28) - Patto d'integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di Integrita
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa
esecuzione del presente contratto.

Art. 29) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali da seguire saranno
quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria
Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 30) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e
manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno
2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art.31) - Domicilio dell'appaltatore

Al sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, 'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale

20019 elaborato 3-SAQ - Pag. 15dil6



a con recapito in Via , N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a [nel luogo nel quale
ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di
societd legalmente riconosciutaj.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del
Procedimento.

Le comunicazioni ufficiali potranno essere inviate all'indirizzo PEC ;

Art. 32) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la
sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato I'art. 8
del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (e del
certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro ( ) piu IVA in
misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5,
punto 2, del D.PR.26.4.1986,n. I31.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale
rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: /3) — Durata
dell'accordo quadro, 17) — Consegna anticipata — terzo comma, 18) — Penali, 21) — Risoluzione dell'Accordo Quadro, Art. 22) —
Recesso, 23) — Sospensione, 25) — Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente, 26) — Oneri ed obblighi a carico
dell'appaltatore, 28) - Patto d'integrita, 29) - Controversie e 32) — Spese di contratto — primo e secondo comma del presente atto,
nonché gli articoli 8) Piani di sicurezza e coordinamento, 9) Piano operativo di sicurezza, 10) Osservanza e attuazione dei piani di
sicurezza, 12) Oneri e obblighi a carico dellAppaltatore e 13) Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato Speciale
d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione € resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione
digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con un allegato (“A”), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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