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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2061 / 2024

OGGETTO:      PNRR_M4C1_I3.3  23104  Adeguamento  sismico  e  parziale  efficientamento 
energetico Scuola secondaria di primo grado G. Caprin di Salita di Zugnano n. 5. Affidamento 
redazione  perizia  di  variante  all'ing.  Livio  Paris  dello  Studio  Engineering  srl  per  l'importo 
complessivo di euro 26.496,75    

CUP: F95E23000040001

CIG: 8018256A2A

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il  decreto – legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 11 
settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Visto il  decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di  rafforzamento delle strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento delle 
procedure”;

Visto il decreto – legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni, dalla Legge 21  
aprile 2023, n. 41 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  
resilienza (PNRR) e del  Piano nazionale degli  investimenti  complementari  al  PNRR (PNC), 
nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  del  2  dicembre  2021  n.  343  “Decreto  per  la 
definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e  
resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;

Visto il decreto n. 1715 del 7 aprile 2021 “Avviso per il finanziamento di interventi di edilizia 
scolastica  ai  sensi  dell’articolo  10  del  decreto  legge  104/2013  e  successive  modifiche  e 
integrazioni, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’art. 5, comma 47 della legge regionale 
24/2019 per il triennio 2021-2023. Approvazione”;
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Richiamata la nota Prot. n. 0012964/P di data 24/02/2022 della Direzione centrale regionale 
infrastrutture  e  territorio  della  Regione  FVG  con  la  quale  è  stato  comunicato  che  con  la 
Delibera di Giunta Regionale n. 225/2022 del 18/02/2022 sono stati individuati gli interventi da 
inserire nel Piano Regionale dell'edilizia scolastica che verranno finanziati con i Fondi PNRR dal 
Ministero  dell'Istruzione  ed,  altresì,  è  stato  comunicato  che      con  il  decreto  n. 
4434/TERINF/2021  è  stata  approvata  la  graduatoria  delle  manifestazioni  di  interesse      in 
seguito a procedura selettiva di evidenza pubblica e il Ministero dell'Istruzione ha assegnato 
euro 15.619.217,38 alla Regione Friuli  Venezia Giulia per interventi di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR e con l'aggiunta di risorse nazionali;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 318, 
è  stata  approvata  una  prima  parte  delle  risorse  dei  piani  regionali  nell'ambito  del  Piano 
nazionale  di  ripresa  e  di  resilienza  poi  ripartiti  finanziabili  con  il  decreto  del  Ministro  
dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 n. 343;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320 con il quale 
sono state individuate e ripartite  ulteriori  risorse per  l’approvazione di  un secondo piano di 
interventi da finanziare utilizzando i medesimi criteri di cui all’articolo 5 del decreto n. 343 del 2 
dicembre 2021;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. min. n. 109077 del 28 dicembre 2022  
che comunica le risorse assegnate alla Regione autonoma Friuli  Venezia Giulia, pari a euro 
21.158.557,05;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia 17 febbraio 2023 n. 277 con la 
quale sono stati individuati gli interventi di edilizia scolastica del secondo piano da finanziare;

Rilevato che il Comune di Trieste risulta beneficiario del finanziamento autorizzato con il decreto 
del Direttore generale dell'Unità di missione per l’ attuazione degli interventi previsti dal Piano  
nazionale di ripresa e resilienza 28 febbraio 2023, per l'intervento denominato:  Adeguamento 
sismico e parziale efficientamento energetico – scuola secondaria di primo grado G. Caprin di  
Salita di Zugnano n. 5;

Dato atto che l'intervento in oggetto trova collocazione nel PNRR Missione 4 – Istruzione e 
Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’ offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido  
alle Università – Investimento 3.3:  Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’ edilizia 
scolastica per una spesa complessiva di euro 6.200.000,00, di cui euro 200.000,00 finanziati 
con fondi propri dell'ente;

Richiamato  l'accordo  di  concessione  di  finanziamento  e  meccanismi  sanzionatori  per  la 
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto 
stipulato tra il Ministero dell'istruzione e del merito    e il Soggetto attuatore, Comune di Trieste,  
in data 18/06/2023_ registro ufficiale .U. 0086681;

Preso atto che:

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  67/2020  di  data  16.01.2020  successivamente 
modificata  con  Determina  n.  798/2020  dd.  23.04.2020  è  stato  aggiudicato  l'incarico 
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell'intervento di miglioramento 
strutturale  alle  normative  antisismiche,  adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione 
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incendi,  adeguamento  normativo  degli  impianti  elettrici  e  speciali  ed  opere  di 
efficientamento energetico dell'edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado 
Caprin,  sita  in  Trieste  in  Salita  di  Zugnano      allo  Studio  Paris  engineering  s.r.l,  per 
l'importo complessivo di  euro 237.473,  48, di  cui  euro   187.163,84 per  onorari,  euro 
7.486,55 per INARCASSA ed euro 42.823,09 per IVA al 22%, di cui al capitolo 2016053 
impegni 65780/2020, 65781/2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 984/2021 dd. 30.04.2021 è stato affidato il servizio di 
verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 del progetto esecutivo dell'intervento in 
oggetto  allo  Studio  Martini  Ingegneria  S.r.l  per  l'importo  di  euro  14.000,00  più  euro 
560,00 per contributo previdenziale ed euro 3.203,20    per IVA al 22%, per complessivi 
Euro 17.763,20, di  cui  all'impegno n.  46298/2021 capitolo 2016053, importo liquidato 
come da mandato n.10926/2022 dd. 15/03/2022 e n.18854/2023 dd. 27/04/2023;

con Determinazione Dirigenziale n.1688/2021 dd. 08/07/2021 è stato affidato l'incarico di  
collaudo statico allo Studio di ingegneria e architettura 4iassociati rappresentata dall'ing. 
Mirko Memo, di Trieste per euro      19.041,03 più euro 761,64 per        cassa 4% a cui  
sommano euro 4.356,59 per I.V.A al 22%, per complessivi 24.159,26    di cui al capitolo 
20160530 impegno 47538/2021;

lo Studio Martini  s.r.l  in data 16.03.2023 ha emesso il  rapporto finale di  verifica prot. 
GEN-GEN-2023-63609-A  del  progetto  esecutivo  consegnato  da  Studio  Paris 
engineering s.r.l;

in considerazione dell'esito della verifica, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. 
Luigi Fantini in data 26.05.2023 ha sottoscritto il Verbale    di Validazione ai sensi dell’art.  
26 del D.Lgs 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori dell'intervento in oggetto;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2136/2023  d.d.  05/06/2023  è  stato  approvato  il 
Rapporto di Verifica dd. 16/03/2023, ed il Verbale di Validazione del Progetto esecutivo 
dd. 26/05/2023;

con Deliberazione Giuntale  n.  292 d.d.19 giugno 2023,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo ed il  Quadro Economico dell'intervento per una spesa complessiva di  euro 
6.200.000,00;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.1833/2023  dd.  27/06/2023  è  stato  disposto  di 
procedere  all'aggiudicazione  dell'esecuzione  dei  lavori  dell'intervento  denominato: 
“PNRR_M4C1_I3.3 23104 _Adeguamento sismico e parziale efficientamento energetico 
Scuola  secondaria  di  primo  grado  G.  Caprin  di  Salita  di  Zugnano  n.  5”  mediante 
procedura negoziata senza bando disciplinata dall'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto 
legge  76/2020  convertito  con  modificazioni  dalla  L.    120/2020  e  ss.mm.ii.,  previa 
consultazione di almeno 10 (dieci) operatori  economici,      nel rispetto di  un criterio di  
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

con Determinazione Dirigenziale n.2298/2023 dd. 18/8/2023 è stato aggiudicato l'appalto 
di cui trattasi alla RETE DI IMPRESE MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL / MONTICOLO 
& FOTI  IMPIANTI SRL, codice fiscale e partita  iva n.  01095470322,  che ha offerto  il 
ribasso  dello  5,97  % sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  e  pertanto  in  euro 
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4.540.737,95 più euro 313.790,73 di oneri della sicurezza, per complessivi 4.854.528,68 
più IVA pari ad euro 485.452,87 per un importo complessivo di euro 5.339.981,55;

con Determinazione Dirigenziale n. 1543/2024 dd. 24/06/2024   è stato affidato alla TC 
PLANNING  Per.  Ind.  Ciro  Tromba,  P.I  00865110324,  l'incarico  di  Responsabile 
dell'impianto elettrico (RI), al prezzo di euro 28.925,00 più cassa di previdenza al 5% per 
euro 1.446,25 per un totale di euro 30.371,25 (IVA non dovuta per regime fiscale forfetario 
ex l. 190/2014);

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1652/2024  dd.04/07/2024  è  stato  affidato  all'ing. 
Enzo  Fuccaro   (P.I.  00506320308)  l'incarico  professionale  di  collaudatore  tecnico-
amministrativo      e  revisione  tecnico  contabile  per  l'importo  di  euro      28.721,49      di  
compenso ed euro  6.114,67 di spese e oneri accessori piu' cassa di previdenza al 4% 
per euro 1.393,45 piu' IVA al 22% per euro 7.970,51 per l'importo complessivo di euro 
44.200,12,  e  che  alla  luce  dell'affidamento  è  stato  aggiornato  il  Quadro  Economico 
dell'opera nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI (Valori espressi in Euro)

A.1) Lavori 4.540.737,95

A.2) Oneri sicurezza 313.790,73

TOTALE A) 4.854.528,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) rilievi accertamenti e indagini 20.000,00

B.2) spese per emissione ape finale compreso di iva e cassa 5.200,00

B.3) Imprevisti 182.551,54

B.4)  Aggiornamento  spese  tecniche  relative  a:  progettazione,  al  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, comprensive di cassa previdenziale 
ed IVA correnti

177.487,92

B.5) Fondo Innovazione 800,00

B.5.1) Incentivi (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) 82.285,15

B.6) Spese per collaudo tecnico amministrativo comprensive di cassa previdenziale ed IVA 44.200,12

B.7) Responsabile impianto elettrico (compresa cassa previdenziale) 30.371,25

B.7) IVA 10% su lavori A1) 485.452,87

TOTALE B) 1.028.348,85

TOTALE A + B 5.882.877,53

RIBASSO DI GARA 317.122,47

Rilevato  che  nel  corso  dell'esecuzione  delle  lavorazioni  ed  in  particolare  delle  opere  di 
demolizione  sono  emerse  delle  criticità  presso  il  blocco  strutturale  della  palestra,  tali  da 
prevedere    una non    adeguata risposta sismica dell'edificio;

che  tali  criticità  hanno  evidenziato  la  necessità  di  provvedere  alla  redazione  di  una 
perizia di variante per cause impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione;
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Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato che ricorrevano le cause, 
le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera ai sensi dell'art.  
106, comma 1, lett. C) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Considerato  che  con  nota  conservata  in  atti,  il  RUP  dell'intervento,  ing.  Luigi  Fantini  ha 
trasmesso l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante;

Atteso pertanto di affidare la redazione della perizia di variante di cui all'art. 106 comma 1 lett.  
c)  all'ing. Livio Paris dello Studio Engineerig srl,  affidatario dell'incarico professionale per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  e  direzione  lavori  dell'intervento,  di  cui  si  è  detto  sopra  nel  rispetto  di  quanto 
stabilito dal contratto;

che l'ing.  Livio  Paris  dello  Studio Engineering srl  ha presentato il  preventivo di  spesa 
calcolato sulla base del D.M 17/06/2016, per l'importo onorario di euro 39.529,29 al quale si 
applica l'originario ribasso di gara del 47,17%, pertanto per l'importo di euro 20.883,32 a cui 
sommano euro 835,33 per cassa al 4% ed euro 4.778,10 per IVA al 22% per complessivi euro 
26.496,75;

che  la  spesa  trova  copertura  al  capitolo  20231040  -  PNRR_M4C1_I3.3  –  23104  – 
ADEGUAMENTO  SISMICO  E  PARZIALE  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  –  SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CAPRIN DI SALITA DI ZUGNANO N.5 per euro 20.000,00, 
ed  al  capitolo  231041  –  ADEGUAMENTO  SISMICO  E  PARZIALE  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  –  SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO  G.  CAPRIN  DI  SALITA DI 
ZUGNANO N.5 (COFINANZIAMENTO PNRR M4C1_I3.3) per euro 6.496,75;

che si  provvederà all'aggiornamento del  Quadro Economico con      l'approvazione della 
perizia di variante;

Di eseguire i seguenti moviementi contabili:

variazione  in  diminuzione  della  prenotazione  n.  33805/2023  per  euro  20.000,00  (rilievi  e 
accertamenti)_1cs

variazione in diminuzione della prenotazione n.    n. 33810/2023 per euro 6.496,75 av. Vinc.

impegno di euro 20.000,00    per redazione perizia di variante1 – 1cs;

impegno di euro 6.496,75 per redazione perizia di variante1 av. Vinc;

Dato atto che:

con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  59  del  13  dicembre  2023  e'  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art.  170, comma 1, D.Lgs. 
267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il    Bilancio 
di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2024 – 2026; 

con  Delibera  Giuntale  n.  32/2024  di  data  29.01.2024,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  e'  stato  approvato,  unitamente  agli  altri  documenti  rientranti  nel  ''Piano 
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Integrato  di  Attivita'  e  Organizzazione'',  il  “Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza 2024-2026”;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i  relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 26.496,75

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per 
Euro 26.496,75

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

Visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art.  131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente  ing.  Luigi  Fantini  non  versa  in  situazione  di  conflitto 
d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., 
dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art.    16 D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.; 

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui 
all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio ing. Luigi Fantini;

per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la redazione della perizia di variante, di 
cui si è detto sopra, all'ing. Livio Paris dello Studio Engineering srl per l'importo di euro 
20.883,32 a cui sommano euro 835,33 per cassa al 4% ed euro 4.778,10 per IVA al 22% 
per complessivi euro 26.496,75;

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa per la redazione della perizia 
di  variante per euro 20.883,32 a cui sommano euro 835,33 per cassa al 4% ed euro 
4.778,10 per IVA al 22% per complessivi euro 26.496,75, a favore dell'ing. Livio Paris dello 
STUDIO  PARIS  ENGINNERING,  a  carico  dei  capitoli      20231040  e  20231041,  per 
l'intervento  denominato:  PNRR_M4C1_I3.3  23104  _Adeguamento  sismico  e  parziale 
efficientamento  energetico  Scuola  secondaria  di  primo  grado  G.  Caprin  di  Salita  di 
Zugnano  n.  5,  come  da  preventivo  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. Di dare atto che si provvedrà con successiva Determina, di approvazione della perizia di 
variante, all'aggiornamento del Quadro Economico;
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4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2024 20230033805 0 23104 PNRR Adeg. sismico 
e parziale efficient. 
energetico Sc. Caprin - 
RILIEVI, ACCERT., 
INDAGINI - 

20231040 20.000,00 - variazione per redazione 
perizia di variante

2024 20230033810 0 23104 PNRR Adeg. sismico 
e parziale efficient. 
energetico Sc. Caprin - 
IMPREVISTI - FIN. AV. 
VINC. G

20231041 6.496,75 - variazione in meno per 
redazione perizia di 
variante

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 26.496,75 ai capitoli di seguito elencati :    

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2024 20231041 23104 – ADEGUAMENTO 
SISMICO E PARZIALE 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO – SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO G. CAPRIN DI 
SALITA DI ZUGNANO N.5 
(COFINANZIAMENTO PNRR 
M4C1_I3.3)

02685 U.2.02.01.09.00
3

00002 23104 N 6.496,75 redazione perizia di 
variante - Studio Paris 
Engineering_ av vinc

2024 20231040 PNRR_M4C1_I3.3 – 23104 – 
ADEGUAMENTO SISMICO E 
PARZIALE 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO – SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO G. CAPRIN DI 
SALITA DI ZUGNANO N.5

02685 U.2.02.01.09.00
3

00002 23104 N 20.000,00 redazione perizia di 
variante _ Studio Paris 
Engineering_ 1CS

6. Di dare atto che:

con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  59  del  13  dicembre  2023  e'  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art.  170, comma 1, D.Lgs. 
267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il    Bilancio 
di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2024 – 2026; 

con  Delibera  Giuntale  n.  32/2024  di  data  29.01.2024,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  e'  stato  approvato,  unitamente  agli  altri  documenti  rientranti  nel  ''Piano 
Integrato  di  Attivita'  e  Organizzazione'',  il  “Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza 2024-2026”;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
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conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2024  per  euro 
26.496,75

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per 
Euro  26.496,75

        

Allegati:
PARCELLA VAR US1- 01.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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