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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 1165 / 2023

OGGETTO:  Cod.  Opera   21112  -  Demolizione  Sala  Tripcovich.  Approvazione  variante  n.  2. 
Aggiornamento del quadro economico. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
• con con delibera giuntale n. 71 dd. 03/03/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico – economica presentato dalla società Mads e Associati, intitolato CO 21112 Demolizione 
Sala Tripcovich, prevedente la spesa complessiva di euro 920.000,00;
• l'opera in argomento e' inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 
ed e' finanziato per euro 520.000,00, 4 LIB – avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero e 
per euro 400.000.00, 4 TIT- avanzo vincolato già finanziato con alienazione di partecipazione;

• con determinazione dirigenziale n. 450 dd 10/02/2022 per l'opera in questione le funzioni 
di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.mi. Sono svolte dal 
Responsabile di PO Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio dott. Roberto Prodan;

• con determinazione dirigenziale n. 2327/2022, esecutiva il  19.09.2022, come da  processo 
verbale prot. 22/3-19/2022 dd. 05/09/2022, sono stati affidati all'impresa Ghiaie Ponte Rosso s.r.l., i 
lavori in oggetto con il ribasso percentuale del 22,489% sull'importo posto a base di gara pari a 
517.707,43 + Euro 31.750,14 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 549.457,57 + IVA, e 
non al prezzo di euro 517.707,10 + euro 31.750,14 di oneri per la sicurezza, per complessivi 
euro 549.457,24 come da mero errore di calcolo riportato in verbale;
• con la medesima determinazione dirigenziale è stato definito il quadro economico a seguito 
dell’aggiudicazione, come segue:

A LAVORI
1 Importo lavori € 517.707,43
2 Oneri della sicurezza € 31.750,14
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A TOTALE LAVORI € 549.457,57
B SOMME A DISPOSIZIONE
1 Lavori in economia non in appalto € 35.000,00
2 Pulizia locali, bonifica e sgombero mobili e arredo € ---
3 Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa) € 2.000,00
4 Imprevisti (IVA compresa) € 14.445,52
5 Acquisizioni aree e immobili € ---

6

Fondo per l'innovazione (art.113 comma 4
D.Lgs.50/2016)

€ 2.798,66
7 Spese tecniche prog – DL - CSP € ---

7.1 Spese tecniche € 56.927,62
7.2 INARCASSA su B.7.1 € 2.277,10

8

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D.
Lgs.50/2016)

€ 11.194,64
9 commissioni 0,00

10
Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)Pubblicità ed 
opere d'arte 0

11 Prove, collaudi 0
12 Allacciamenti PP.SS. (oneri spostamento contatori) € 5.000,00
13 Altre Spese
14 IVA

14.1 Su a.1 + a.2
10,00% € 
54.945,76

14.2
Su b.1 + b.2

22,00% €
7.700,00

14.2 Su b.7.1 + b.7.2

22,00% €
13.025,04

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 205.314,34
TOTALE A+B € 754.771,91

considerato che:
• con determinazione dirigenziale n. 704 / 2023 dd 22/03/2022 è stata approvata la variante n. 1 
che ha previsto la rideterminazione del quadro economico, come di seguito:

A LAVORI
1 Importo lavori (var. 1) € 535.029,62
2 Oneri della sicurezza € 31.750,14

A TOTALE LAVORI € 566.779,76
B SOMME A DISPOSIZIONE
1 Lavori in economia non in appalto € 35.000,00
2 Pulizia locali, bonifica e sgombero mobili e arredo € ---
3 Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa) € 1.000,00
4 Imprevisti (IVA compresa) € 391,11

Responsabile del procedimento: dott. Roberto PRODAN Tel: 040 675 8251 E-mail: roberto.prodan@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria:  dott.ssa Valeria Misero Tel: 040 675 4957 E-mail: valeria.misero@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Valeria Misero Tel: E-mail: valeria.misero@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1165 / 2023



Pag. 3 / 7

5 Acquisizioni aree e immobili € ---

6

Fondo per l'innovazione (art.113 comma 4
D.Lgs.50/2016)

€ 2.798,66
7 Spese tecniche prog – DL - CSP € ---

7.1 Spese tecniche € 56.927,62
7.2 INARCASSA su B.7.1 € 2.277,10

8

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D.
Lgs.50/2016)

€ 11.194,64
9 commissioni 0,00

10
Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)Pubblicità ed 
opere d'arte 0

11 Prove, collaudi 0
12 Allacciamenti PP.SS. (oneri spostamento contatori) € 1.000,00
13 Altre Spese
14 IVA

14.1 Su a.1 + a.2
10,00% € 
56.677,98

14.2
Su b.1 + b.2

22,00% €
7.700,00

14.2 Su b.7.1 + b.7.2

22,00% €
13.025,04

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 187.992,15
TOTALE A+B € 754.771,91

• la consegna dei lavori all'Impresa è avvenuta in data 25.10.2022 per una durata contrattuale di 
gg. 90;

• i lavori sono stati sospesi dal direttore dei lavori dal 20.1.2023 come da verbale e 
documentazione conservata agli atti;

• che i lavori sono stati ripresi in data 23/03/2023 come da verbale conservato agli atti;

rilevato che:

• nella prosecuzione dei lavori sono state individuate ulteriori lavorazioni necessarie 
per  la  realizzazione  di  minime  opere  aggiuntive  ritenute  migliorative  per  la  definizione  del 
progetto (rimozione tubazioni in amianto, demolizione cabina acegas);

• i lavori sono stati sospesi dal direttore dei lavori dal 31.3.2023 come da verbale e 
documentazione conservata agli atti;

• dato  atto  che la  modifica  contrattuale  è  inferiore  ad  entrambi  i  valori  indicati 
all'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

preso atto che a tal  fine il  Direttore dei Lavori ha predisposto una  perizia di variante, che 
prevede ulteriori lavorazioni per l’importo netto di Euro 9.584,17 + 958,42 (Iva 10%), per complessivi 
Euro 10.542,59;
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considerato che le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto;
ritenuto di approvare gli atti relativi alla perizia di variante, composta dai seguenti elaborati allegati 

da sub “1” a sub “3” al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali:

All. 1 - CME - Computo Metrico Estimativo e Quadro di Rafrooto 

All. 2 - QE - Quadro Ecooomico 

All. 3 - ATTO DI SOTTOMISSIONE 

ritenuto pertanto opportuno e necessario di affidare alla Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. i lavori di cui 
alla perizia di variante, per l'importo lavori di Euro 9.584,17 + 958,42 (Iva 10%), per complessivi Euro 
10.542,59;

dato  atto che,  per  l'esecuzione dei  lavori  di  variante,  vengono concessi  all'Impresa  esecutrice 
ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;

ritenuto di aggiornare il quadro economico dell'opera nelle seguenti entità:

A LAVORI
1 Importo lavori € 542.562,64
2 Oneri della sicurezza € 33.801,29

A TOTALE LAVORI € 576.363,93 
B SOMME A DISPOSIZIONE
1 Lavori in economia non in appalto € 25.415,83
2 Pulizia locali, bonifica e sgombero mobili e arredo € ---
3 Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa) € 1.000,00
4 Imprevisti (IVA compresa) € 1.541,21
5 Acquisizioni aree e immobili € ---

6

Fondo per l'innovazione (art.113 comma 4
D.Lgs.50/2016)

€ 2.798,66
7 Spese tecniche prog – DL - CSP € ---

7.1 Spese tecniche € 56.927,62
7.2 INARCASSA su B.7.1 € 2.277,10

8

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D.
Lgs.50/2016)

€ 11.194,64
9 commissioni 0,00

10
Progettazione definitiva – esecutiva + CSP (Asilo e Parcheggio)Pubblicità ed 
opere d'arte 0

11 Prove, collaudi 0
12 Allacciamenti PP.SS. (oneri spostamento contatori) € 1.000,00
13 Altre Spese
14 IVA

14.1 Su a.1 + a.2
10,00% € 
57.636,40 

14.2 Su b.1 + b.2 22,00% € 
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5.591,48 

14.2 Su b.7.1 + b.7.2

22,00% €
13.025,04

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 178.407,98
TOTALE A+B € 754.771,91

Richiamate:
- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati  approvati il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 
adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
-  la  Deliberazione  giuntale  n.  15  del  23  gennaio  2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  di 
approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025; 

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare gli atti relativi alla perizia di variante n. 1,  prevedente la spesa per i lavori 
aggiuntivi di Euro  9.584,17 + 958,42 (Iva 10%), per complessivi Euro 10.542,59, composta dai 
seguenti elaborati allegati da sub 1 a sub 3 al presente provvedimento quali sue parti integranti e 
sostanziali:

All. 1 - CME - Computo Metrico Estimativo e Quadro di Rafrooto 

All. 2 - QE - Quadro Ecooomico 

All. 3 - ATTO DI SOTTOMISSIONE 

2. di  affidare  i  lavori  suppletivi  di  cui  al  punto  1)  alla  Ghiaie  Ponte  Rosso  s.r.l.  già 
appaltatrice delle opere principali;

3. di aggiornare il quadro economico dell'opera nelle entità indicate in premessa; 

4. di  dare atto che,  per  l'esecuzione dei  lavori  di  variante,  vengono concessi  all'Impresa 
esecutrice ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;
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      5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2023 20220039620 0 21112 Demolizione Sala 
Tripcovich aggiudicaz - LAVORI 
NON COMPRESI APPALTO - 
FIN AV VINC GIA FIN TIT

20211120 11.692,69 - Riduzione lav per variante 2 
e prenot impr

2023 20220039618 0 21112 Demolizione Sala 
Tripcovich aggiudicaz - 
IMPREVISTI - FIN AV VINC 
GIA FIN TITOLI

20211120 1.150,10 + aumento prenotazione 
imprevisti

 6. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.542,59 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2023 202111
20

21112 - 
DEMOLIZIONE 
SALA 
TRIPCOVICH

02824 U.2.02.01.
09.012

10102 21112 N 10.542,59  

      di dare atto che:
• con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19.12.2022, sono stati approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023 – 2025 ed il Bilancio di previsione 2023 – 2025;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma dei conseguenti  pagamenti (dell'impegno/prenotazioni)  di  spesa di cui al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regale di 
finanza pubblica; 

• con deliberazione giuntale n. 1 dd. 09.1.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è  
stato  adottato  il  Piano Esecutivo  di  Gestione/Piano della  Prestazione 2023-2025  e  il  Piano 
dettagliato degli obiettivi 2023;

• con  Deliberazione  giuntale  n.  15  del  23  gennaio  2023,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025
• che la spesa di Euro 10.542,59 riferita all'obbligazione giuridicamente perfezionata con il 
presente provvedimento viene a scadenza nell'anno 2023 

• il cronoprogramma dei pagamenti previsti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2023 -  10.542,59
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Allegati:
2023-04-14 CME Edile PV2-signed.pdf

2023-04-14 CME Sicurezza PV2-signed.pdf

2023-04-21 - QE - Quadro Economico PV2_rev01.pdf

2023-04-21 ATTO DI SOTTOMISSIONE_TRIPCOVICH_VAR02_signed.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott. Roberto PRODAN

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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