



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1144 / 2025

PROT. CORR. N-OP 17132/1350 - 2025/5427

OGGETTO: Codice Opera 17132 Piano stralcio cultura e turismo Attuazione intervento n.11 Porto Vecchio di Trieste, Comune di Trieste Polo museale Porto vecchio di Trieste intervento di recupero del Magazzino 26, realizzazione del nuovo museo del mare. Affidamento a LAIRA s.r.l incarico di CSP-CSE e estensione DL per le opere di valorizzazione museale e sistemazioni esterne per euro 171.516,58 con approvazione del relativo Quadro Economico rimasto invariato di Euro 33.000.000,00 .

CUP F92F17000210003

CIG: B6C2EB02B4

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

il Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto - redatto dall' RTP con Capogruppo GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp di Siviglia - Spagna, e prevedente, nell'ambito della spesa totale fissata di euro 33.000.000,00.-, lavori per un importo pari a euro 19.939.917,22.- (euro 19.362.916,30.- importo lavori a base d'asta + euro 577.000,92.- oneri sicurezza non soggetti a ribasso) - è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2023 / 2021 dd. 10.08.2021;

con determinazione dirigenziale n. 841/2022 dd. 22.04.2022, in esito ad apposita gara d'appalto, i lavori in oggetto sono stati affidati in via definitiva all'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl di Teramo, risultata la migliore offerta tecnica economica, che ha offerto l'importo di euro 15.433.018,81.- (derivante dal ribasso offerto del 20,296% sull'importo posto a base d'asta) oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 577.000,92.-, per un totale di euro 16.010.019,73.- + IVA 10%, da cui la spesa totale di appalto pari a euro

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gai ai Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

17.611.021,70.- onnicomprensivi;

in data 03.08.2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep./Racc. n.106808 con l'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl di Teramo per l'esecuzione dei lavori;

In data 15.09.2022 sono stati consegnati i lavori, da compiersi in 765 (settecentosessantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, e perciò entro il giorno 18.10.2024;

durante i lavori relativi al Codice Opera 18028 -Riqualificazione viabilità di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - Il Lotto, nell'ambito della sorveglianza archeologica agli scavi, innanzi al lato corto meridionale del Magazzino 26, sono state individuate imponenti strutture murarie da ricondurre alla batteria cannoniera posizionata sul lungo molo che chiudeva il bacino portuale detto "Porto Sporco" del Lazzaretto S. Teresa, inaugurato il 26 luglio del 1769;

a seguito di opportuna comunicazione del ritrovamento alla Soprintendenza, quest'ultima ha prescritto che l'area sia oggetto di un progetto di valorizzazione per essere restituita alla pubblica fruizione;

con determinazione dirigenziale n. 410 dd. 23.03.2023 è stato affidato alla ditta LAIRA s.r.l. di Montegrotto Terme (PD), l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori relativi alla valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici del Codice Opera 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio - Magazzino 26 -Realizzazione del nuovo Museo del Mare per la spesa complessiva di Euro 31.738,65(IVA e cassa previdenziale inclusi);

in data 27.03.2024, con Nota PEC Prot. Gen. 2024-73150/154/155/158, la ditta LAIRA s.r.l. di Montegrotto Terme (PD) ha consegnato il Progetto Esecutivo per la valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici avvenuti nell'ambito del Codice Opera 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio - Magazzino 26 - Realizzazione del nuovo Museo del Mare, integrato con invio PEO dd. 08.04.2024;

stante la complessità riscontrata nell'avanzamento del cantiere, e tenuto conto di quanto determinato dal CCT nella Determinazione n.1, con particolare riguardo alla necessità di redazione di una perizia Suppletiva di Variante ulteriore, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di attendere la puntuale definizione del perimetro di azione del contratto principale in essere con Edilcostruzioni group srl prima di procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo di valorizzazione museale;

con delibera giuntale n 46 dd 5/02/2024, si è approvata la perizia di variante n.1 ex art 106 comma 2) lettere a) e b) e art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

prevedente la spesa per i lavori e oneri della sicurezza aggiuntivi di euro 474.582,46.- + IVA al 10% per un totale onnicomprensivo di euro 522.040,71.-, con incremento dei tempi contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi e dunque con nuovo termine per l'ultimazione fissato al 15 febbraio 2025, e relativo Quadro Economico, rimasto invariato, di Euro 33.000.000,00.-;

con determina dirigenziale n°308 dd 12/2/2024 si sono effettuate le relative operazioni contabili;

con delibera giuntale n. 596 dd. 11/11/2024 si è approvata la perizia di variante n.2 ex art 106 comma 2) lettere a) e b) e art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prevedente la spesa per i lavori e oneri della sicurezza aggiuntivi di euro 828.699,70.- + IVA al 10 % per un totale omni comprensivo di Euro 911.569,67.-, con incremento dei tempi contrattuali di 66 giorni naturali e consecutivi e dunque nuovo termine per l'ultimazione fissato al 22 aprile 2025, e relativo Quadro Economico, rimasto invariato, di Euro 33.000.000,00 ;

con determina dirigenziale n°3115 dd 18/11/2024 si sono effettuate le relative operazioni contabili;

in data 24.03.2025, con deliberazione giuntale n. 110-2025, è stata approvata la Perizia di Variante n.3, per un importo lavori di variante di Euro 1.480.368,07 e oneri per la sicurezza per Euro 308.330,43.- , contestualmente aggiungendo Euro 0,20.- di lavori a correzione di errore materiale in Perizia n.2 (come da premessa della Relazione Generale di PSV03) e dunque per un importo onnicomprensivo (compresa IVA 10%) di Euro 1.967.588,37.-, pari al 11,172% dell'importo contrattuale originario pari ad Euro 16.010.019,73.-. Sommato al supero di spesa complessivo delle Perizie suppletive nn. 01 e 02, pari al 8,136% dell'importo contrattuale originario, il supero di spesa complessivo raggiunge la percentuale del 19,308% rispetto al contratto originario e prevede un incremento del tempo utile per l'ultimazione lavori di 227 giorni, che dovranno essere conclusi entro il 05.12.2025;

con determinazione dirigenziale n. 727-2025 di data 27.03.2025 si sono effettuate le relative operazioni contabili, aggiornando il Quadro Economico dell'opera come segue:

A) LAVORI

1) Importo lavori	€
	18.143.998,92
1) Importo lavori a base d'asta	€
	15.433.018,8

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaiati Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

	1	
	€	
1.a) Importo lavori PSV01	430.413,02	
	€	
1.b) Importo lavori PSV02	800.198,82	
1.b.1) arrotondamento PSV02	€ 0,20	
	€	
1.c) Importo lavori PSV03	1.480.368,07	
2) Oneri per la sicurezza		€ 958.001,67
	€	
2) Oneri per la sicurezza contratto	577.000,92	
2.a) Oneri per la sicurezza su 1.a) PSV01	€ 44.169,44	
2.b) Oneri per la sicurezza su 1.b) PSV02	€ 28.500,88	
	€	
2.c) Oneri per la sicurezza su 1.c) PSV03	308.330,43	
TOTALE A)		€ 19.102.000,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte		€ 3.251.687,11
Allestimenti museo, attività di promozione, opere d'arte L.717/1949 comprese spese tecniche (IVA compresa)	€ 805.307,32	
MUMA - allestimento funzionale - Progettazione e realizzazione (IVA inclusa)	€ 1.500.000,00	
MUMA temporaneo - ala Nord - Progettazione e realizzazione (IVA compresa)	€ 946.379,79	
C01 bis: valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici		€ 450.000,00
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici - lavori	€ 407.222,79	

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici: Incarico LAIRA srl (prog.esec., CSP-CSE, DL operativa)	€ 31.738,65
Valorizzazione museali dei ritrovamenti archeologici: Incarico ARCHEOTEST srl (ricerche archivistiche e loro restituzione grafica)	€ 11.038,56

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini	€ 3.136,00
Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA)	€ 3.136,00

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi	€ 150.000,00
Iva inclusa	€ 143.027,70
Corrispettivo attività propedeutiche STMG - ACEGASAMPGA	€ 3.050,00
Corrispettivo attività di sviluppo della STMD - HERA spa	€ 3.922,30

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo	€ 3.289.639,81
imprevisti	€ 72.867,02
maggiori oneri su SAL 1 ai sensi del c. 1 dell'art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i.	€ 461.074,68
maggiori oneri su SAL 2 ai sensi del c. 1 dell'art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i.	€ 765.230,85
oneri diretti riconosciuti ex Accordo Bonario	€ 1.980.744,32
Oneri sicurezza COVID (eventuali - IVA 10% compresa)	€ 9.722,94

5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa	€ 1.902.410,66
Incarico RTI Vazquez Consuegra	€ 882.906,14
Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra	€ 386.979,74
Incarichi professionali	€

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

	338.802,67
Incarico presentazione SCIA antincendio Ing.Longhi	€ 38.491,17
	€
Incentivo funzioni tecniche (1,28%)	255.230,94

6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa	€ 277.745,84
--	--------------

Incarico verifica PCQ	€ 72.535,79
Incarico CCT	€ 60.239,13
Incarico supporto al RUP (BIM)-Geom.P.Tomat	€ 76.860,00
Incarico arch. Gerbini	€ 46.945,60
Incarico tecnico-amministrativo	€ 21.165,32

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici	€ 28.000,00
--	-------------

Incarico arch. Giovanni Fraziano	€ 12.000,00
Valutazione OEPV – gara appalto lavori (arch. Benedetti e ing. Huisman)	€ 16.000,00

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici IVA 22% inclusa	€ 377.300,88
--	--------------

	€
Collaudatore ing. Spangaro	103.465,66
	€
Collaudo funzionale impianti	126.808,52
Laboratorio prove materiali	€ 49.500,54
Prove Materiali LGT	€ 30.233,06
Prove speciali LGT (CIG: Z263B44F71)	€ 9.760,00
Prove speciali colonna (CIG: B14621AEB9)	€ 28.060,00
Collaudo statico – incarico ing. Buzzi	€ 29.473,10

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

9) C14: IVA su A)Ristrutturazione (IVA 10%)	€ 1.910.200,06
--	-------------------

IVA su A.1. Lavori e A.2 Oneri sicurezza su A.1	€ 1.601.001,97
IVA su A.1.a Lavori PSV01 e A.2.a Oneri sicurezza su A.1.a	€ 47.458,25
IVA su A.1.b Lavori PSV02 e A.2.b Oneri sicurezza su A.1.b	€ 82.869,97
IVA su A.1.b.1 Arrotondamento PSV02	€ 0,02
IVA su A.1.c Lavori PSV03 e A.2.c Oneri sicurezza su A.1.c	€ 178.869,85

10) RIBASSO D'ASTA IVA compresa (DG 490 dd.16.10.2023)	€ 2.257.879,05
---	-------------------

TOTALE B)	€ 13.897.999,41
------------------	--------------------

TOTALE A)+B)	€ 33.000.000,00
---------------------	--------------------

nell'ambito delle Perizie Suppletive e di variante come sopra descritte sono state stralciate dal progetto originario le lavorazioni attinenti alle sistemazioni esterne, e dunque pavimentazioni, reti acque meteoriche e rete illuminazione pubblica;

Ritenuto di:

accorpate al Progetto Esecutivo di valorizzazione museale, con valore iniziale di Quadro Economico di Euro 450.000,00, le opere di pavimentazione esterna così come previste ed approvate nel Progetto Esecutivo originario ed espunte dal contratto con Edilcostruzioni group srl come sopra richiamato, anche in considerazione della evidente sostanziale omogeneità delle lavorazioni;

aggiornare il valore economico di dette opere di pavimentazione esterna aggiornando i prezzi con un aumento medio lineare del 25%, e dunque per un totale di lavori quantificabile in Euro 1.675.000,00;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gai ai Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Dato atto che:

in data 25.03.2025, con Nota PEC PG2025-0064209, il RUP ha inviato al Ministero della Cultura richiesta di autorizzazione ad utilizzare la somma di Euro 2.164.447,13.- a copertura del Quadro Economico complessivo delle opere di valorizzazione museale così come modificate con l'aggiunta delle lavorazioni e relative spese tecniche per l'esecuzione delle pavimentazioni esterne previste ed assentite nel Progetto Esecutivo dell'opera e successivamente stralciate con le successive Perizie Suppletive e di variante come sopra esposto, allo scopo di garantire la completa realizzazione di quanto previsto nel progetto originale;

in data 04.04.2025, con Nota PEC PG2025-74965 il Ministero della Cultura ha preso atto della coerenza delle variazioni proposte con la normativa nazionale;

Rilevata dunque l'opportunità di procedere alla definizione del Progetto Esecutivo complessivo delle opere esterne all'interno del C.O. 17132 - Nuovo museo del Mare, comprensivo di valorizzazione museale e sistemazioni esterne, e alla sua successiva realizzazione;

Considerato che a tal fine risulta necessario individuare le figure professionali - in possesso dei requisiti abilitanti ex lege - per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Accertata l'indisponibilità all'interno dell'Ente dei tecnici, che, in mancanza delle dovute e necessarie specializzazioni o a causa del carico di lavoro in essere, afferente anche ad altri interventi compresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e tra questi quelli del PNRR, si trovano nell'impossibilità di seguire nello specifico l'attività in questione;

Attesa quindi la necessità di avvalersi per l'espletamento della suddetta prestazione di operatori economici esterni in possesso delle capacità tecniche e requisiti professionali idonei;

Visto il D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici";

Considerate le particolari condizioni verificatesi nello sviluppo dei lavori del cantiere principale connesse alla redazione delle perizie come sopra riportate;

Visto l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, 'anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante';

Visto l'art. 17 co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 sull'affidamento diretto;

Evidenziato che il precedente incarico affidato a LAIRA srl (CIG: Z55399077C) con determinazione dirigenziale 410/2023 dd 23/3/2023 per la progettazione delle opere di valorizzazione museale riguardava opere rientranti nella categoria E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico, mentre la categoria prevalente dell'incarico in oggetto risulta E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto e dunque non rientra nelle previsioni dell'art.49, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e dato atto quindi del tempo trascorso dall'ultimo affidamento e della sostanziale differenza di settore merceologico inerente il servizio;

Dato atto che in data 15.04.2025 e' stata pubblicata sulla piattaforma web per le stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia e appalti.regione.FVG la Richiesta di Offerta (riferimento tender_66334 - rfq_94149) ed e' stato invitato la ditta LAIRA srl a presentare la sua offerta per l'espletamento dell'incarico professionale per la funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ed estensione Direzione Lavori per i lavori di valorizzazione museale e sistemazioni esterne nell'ambito dell'intervento Cod. Opera 17132 - Piano stralcio cultura e turismo Attuazione intervento n.11 Porto Vecchio di Trieste, Comune di Trieste Polo museale Porto vecchio di Trieste intervento di recupero del Magazzino 26, realizzazione del nuovo museo del mare con scadenza presentazione offerte alle 18:00 del 06.05.2025;

Dato atto che in data 07.05.2025 si è proceduto con l'apertura della busta amministrativa ed economica presenti nella relativa cartella di gara all'interno della piattaforma eappalti.regione.FVG;

Preso atto che, come risulta dall'allegato 17132_A_Mod.Dich.ImpegnoOfferta_CSP CSE-DL_signed.pdf' presente sulla piattaforma eappalti.regione.fvg nella cartella di gara tender_66334 riferimento RdO rfq_94149, la ditta LAIRA srl di Padova ha risposto entro i termini previsti, allegando l'offerta economica (parte integrante del presente atto e conservato in atti) riguardante il servizio, consistente nella funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ed estensione Direzione lavori per i lavori di valorizzazione museale e sistemazioni esterne nell'ambito dell'intervento Cod. Opera 17132 - Piano stralcio cultura e

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

turismo Attuazione intervento n.11 Porto Vecchio di Trieste, Comune di Trieste Polo museale Porto vecchio di Trieste intervento di recupero del Magazzino 26, dal quale risulta un ribasso offerto del 3% e dunque un importo offerto per l'incarico di CSP pari a Euro 20.142,02 escluso oneri previdenziali ed IVA 22% e per l'incarico di CSE e estensione Direzione lavori pari ad Euro 115.038,13.- escluso oneri previdenziali ed IVA 22%, per un totale onnicomprensivo di oneri previdenziali ed IVA di Euro 171.516,58 ed allegando contestualmente lo Schema di Contratto firmato per accettazione (parte integrante del presente atto conservato in atti);

Ravvisata la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento del servizio di che trattasi sulla base dell'offerta prodotta dall'impresa che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e cio' ai sensi dell'art. 1 comma 1 Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che solo la procedura di scelta del contraente, nel caso di procedure negoziate per affidamenti di servizi di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alle soglie di rilevanza europea, prenda avvio con la determina a contrarre, e che per diretta conseguenza, la procedura di scelta degli operatori economici nel caso di affidamenti diretti possa essere realizzata tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato dalla scrivente Amministrazione detto importo di affidamento del servizio omni comprensivo pari a Euro 135.180,15 al netto degli oneri previdenziali ed IVA 22% congruo in quanto in linea con quanto previsto dalla Legge 49/2023 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" in vigore dal 20 Maggio 2023 con particolare riguardo a quanto previsto dalle Circolari Regionali RAFVG n.3 e 3° dd. 14.06.2024 "Equo compenso ai sensi della L. n. 49 del 21/04/2023 e riflessi sugli affidamenti dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi tecnici di ingegneria ed architettura" della L.R. n. 2 del 5/04/2024 recante "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio", nonché ai sensi dell'art.41, c.15 quater del D.Lgs. 36/2023 per affidamenti diretti per i servizi di ingegneria ed architettura per le prestazioni di cui all'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023;

Viste le dichiarazioni conservate agli atti, rese dalla ditta LAIRA srl di Padova, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali;

Ritenuto di approvare il 17132_A_Mod.Dich.ImpegnoOfferta_CSP CSE-DL_signed.pdf' ed il relativo Schema di Contratto- entrambi parti integranti del presente atto e conservati in atti - e di affidare alla ditta LAIRA srl di Padova, il servizio consistente nella funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

Progettazione ed Esecuzione ed estensione Direzione lavori per i lavori di valorizzazione museale e sistemazioni esterne nell'ambito dell'intervento Cod. Opera 17132 - Piano stralcio cultura e turismo Attuazione intervento n.11 Porto Vecchio di Trieste, Comune di Trieste Polo museale Porto vecchio di Trieste intervento di recupero del Magazzino 26, per l'importo di Euro 135.180,15 + oneri previdenziali per Euro 5.407,21.- ed IVA al 22% per Euro 30.929,22 e dunque per complessivi Euro 171.516,58 (CIG: B6C2EB02B4);

Ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 4, in considerazione del dimostrato grado di affidabilità dell'impresa LAIRA srl di Padova;

Dato atto che l'importo dell'affidamento di cui trattasi pari ad Euro 171.516,58 viene reperito al capitolo 20171320 ;

Considerato che sono state verificate le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/2000 presentate da LAIRA srl relativamente al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite l'acquisizione del riscontro FVOE 2.0 ai sensi dell'art. 99 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e che pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il quadro economico dell'opera viene aggiornato come segue:

A) LAVORI

1) Importo lavori	€ 18.143.998,92
1) Importo lavori a base d'asta	€ 15.433.018,81
1.a) Importo lavori PSV01	€ 430.413,02
1.b) Importo lavori PSV02	€ 800.198,82
1.b.1) arrotondamento PSV02	€ 0,20
1.c) Importo lavori PSV03	€ 1.480.368,07
2) Oneri per la sicurezza	€ 958.001,67
2) Oneri per la sicurezza contratto	€ 577.000,92
2.a) Oneri per la sicurezza su 1.a) PSV01	€ 44.169,44
2.b) Oneri per la sicurezza su 1.b) PSV02	€ 28.500,88

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

2.c) Oneri per la sicurezza su 1.c) PSV03 € 308.330,43

TOTALE A)		€ 19.102.000,59
------------------	--	------------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte	€ 3.251.687,11
--	-----------------------

Allestimenti museo, attività di promozione, opere d'arte
L.717/1949 comprese spese tecniche (IVA compresa) € 805.307,32

MUMA - allestimento funzionale - Progettazione e
realizzazione (IVA inclusa) € 1.500.000,00

MUMA temporaneo - ala Nord - Progettazione e realizzazione
(IVA compresa) € 946.379,79

C01 bis: valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici	€ 2.614.447,13
--	-----------------------

Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici - lavori € 407.222,79

Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici:
Incarico LAIRA srl (prog.esec., CSP-CSE, DL operativa) € 31.738,65

Valorizzazione museali dei ritrovamenti archeologici: Incarico
ARCHEOTEST srl (ricerche archivistiche e loro restituzione
grafica) € 11.038,56

Valorizzazione museale e sistemazioni esterne: Incarico
LAIRA SRL (CSP-CSE e estensione DL) **€ 171.516,58**

Sistemazioni esterne (lavori e spese tecniche - IVA inclusa) € 1.992.930,55

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini	€ 3.136,00
---	-------------------

Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA) € 3.136,00

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi	€ 150.000,00
--	---------------------

Allacciamenti IVA inclusa € 143.027,70

Corrispettivo attività propedeutiche STMG - ACEGASAMPGA € 3.050,00

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Corrispettivo attività di sviluppo della STMD - HERA spa € 3.922,30

4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo € 3.289.639,81

imprevisti € 72.867,02

maggiori oneri su SAL 1 ai sensi del c. 1 dell'art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i. € 461.074,68

maggiori oneri su SAL 2 ai sensi del c. 1 dell'art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i. € 765.230,85

oneri diretti riconosciuti ex Accordo Bonario (IVA inclusa) € 1.980.744,32

Oneri sicurezza COVID (eventuali - IVA 10% compresa) € 9.722,94

5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa € 1.902.410,66

Incarico RTI Vazquez Consuegra € 882.906,14

Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra € 386.979,74

Incarichi professionali € 338.802,67

Incarico presentazione SCIA antincendio Ing.Longhi € 38.491,17

Incentivo funzioni tecniche (1,28%) € 255.230,94

6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa € 277.745,84

Incarico verifica PCQ € 72.535,79

Incarico CCT € 60.239,13

Incarico supporto al RUP (BIM)-Geom.P.Tomat € 76.860,00

Incarico arch. Gerbini € 46.945,60

Incarico tecnico-amministrativo € 21.165,32

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici € 28.000,00

Incarico arch. Giovanni Fraziano € 12.000,00

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Valutazione OEPV – gara appalto lavori
(arch. Benedetti e ing. Huisman)

€ 16.000,00

8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici IVA 22% inclusa

€ 377.300,88

Collaudatore ing. Spangaro

€ 103.465,66

Collaudo funzionale impianti

€ 126.808,52

Laboratorio prove materiali

€ 49.500,54

Prove Materiali LGT

€ 30.233,06

Prove speciali LGT (CIG: Z263B44F71)

€ 9.760,00

Prove speciali colonna (CIG: B14621AEB9)

€ 28.060,00

Collaudo statico – incarico ing. Buzzi

€ 29.473,10

9) C14: IVA su A)Ristrutturazione (IVA 10%)

€
1.910.200,06

IVA su A.1. Lavori e A.2 Oneri sicurezza su A.1

€ 1.601.001,97

IVA su A.1.a Lavori PSV01 e A.2.a Oneri sicurezza su A.1.a

€ 47.458,25

IVA su A.1.b Lavori PSV02 e A.2.b Oneri sicurezza su A.1.b

€ 82.869,97

IVA su A.1.b.1 Arrotondamento PSV02

€ 0,02

IVA su A.1.c Lavori PSV03 e A.2.c Oneri sicurezza su A.1.c

€ 178.869,85

10) RIBASSO D'ASTA IVA compresa (DG 490 dd.16.10.2023)

€ 93.431,92

TOTALE B)

€
13.897.999,4
1

TOTALE A)+B)

€
33.000.000,0
0

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Dato atto che con:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto bilancio di Previsione 2025-2027 Approvazione con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";
- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per euro 17.151,65 + 23.000,58 e per Euro 131.364,35;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 - euro 17.151,65

anno 2025 - euro 23.000,58

anno 2025 - euro 131.364,35;

- che il cronoprogramma della riscossione della entrata in argomento è il seguente:

anno 2025 - euro 17.151,65

anno 2025 - euro 23.000,58

anno 2025 - euro 131.364,35;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art.107 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei Dirigenti con il rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all' art.5 della L.R 31/05/2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente arch. Barbara Gentilini;

Determina

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, il modello 17132_A_Mod.Dich.ImpegnoOfferta_CSP CSE-DL_signed.pdf e lo schema di Contratto pervenuti tramite piattaforma E-Appalti tender_66334 riferimento RdO rfq_94149, parti integranti del presente atto e conservati in atti, presentati da LAIRA srl relativi al servizio consistente nella funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ed estensione Direzione lavori per i lavori di valorizzazione museale e sistemazioni esterne nell'ambito dell'intervento Cod. Opera 17132 - Piano stralcio cultura e turismo Attuazione intervento n.11 Porto Vecchio di Trieste, Comune di Trieste Polo museale Porto vecchio di Trieste intervento di recupero del Magazzino 26, l'incarico di CSP pari a Euro 20.142,02.- escluso oneri previdenziali ed IVA 22% e per l'incarico di CSE e estensione Direzione lavori pari ad Euro 115.038,13 escluso oneri previdenziali ed IVA 22%, per un totale onnicomprensivo di oneri previdenziali ed IVA di Euro 171.516,58. (CIG: B6C2EB02B4);
2. di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni rese dalla società ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R.n. 62/2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali;
3. di dare atto che l'importo per il servizio in oggetto pari ad Euro 171.516,58 trova copertura a carico del capitolo 20171320;
4. di dare atto che sono state verificate le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/2000 presentate da LAIRA srl relativamente al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite l'acquisizione del riscontro FVOE 2.0 ai sensi dell'art. 99 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e che pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

6. di aggiornare il Quadro Economico dell'opera come segue:

A) LAVORI

1) Importo lavori	€ 18.143.998,92
1) Importo lavori a base d'asta	€ 15.433.018,81
1.a) Importo lavori PSV01	€ 430.413,02
1.b) Importo lavori PSV02	€ 800.198,82
1.b.1) arrotondamento PSV02	€ 0,20
1.c) Importo lavori PSV03	€ 1.480.368,07
2) Oneri per la sicurezza	€ 958.001,67
2) Oneri per la sicurezza contratto	€ 577.000,92
2.a) Oneri per la sicurezza su 1.a) PSV01	€ 44.169,44
2.b) Oneri per la sicurezza su 1.b) PSV02	€ 28.500,88
2.c) Oneri per la sicurezza su 1.c) PSV03	€ 308.330,43
TOTALE A)	€ 19.102.000,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte			€ 3.251.687,11
Allestimenti museo, attività di promozione, opere d'arte L.717/1949 comprese spese tecniche (IVA compresa)			€ 805.307,32
MUMA - allestimento funzionale - Progettazione e realizzazione (IVA inclusa)			€ 1.500.000,00
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gai ai Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

MUMA temporaneo - ala Nord - Progettazione e realizzazione (IVA compresa)	€ 946.379,79	
C01 bis: valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici		€ 2.614.447,13
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici - lavori	€ 407.222,79	
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici: Incarico LAIRA srl (prog.esec., CSP-CSE, DL operativa)	€ 31.738,65	
Valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici: Incarico ARCHEOTEST srl (ricerche archivistiche e loro restituzione grafica)	€ 11.038,56	
Valorizzazione museale e sistemazioni esterne: Incarico LAIRA SRL (CSP-CSE e estensione DL)	€ 171.516,58	
Sistemazioni esterne (lavori e spese tecniche - IVA inclusa)	€ 1.992.930,55	
2) C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 3.136,00
Oneri VVF (presentazione progetto e SCIA)	€ 3.136,00	
3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 150.000,00
Allacciamenti IVA inclusa	€ 143.027,70	
Corrispettivo attività propedeutiche STMG - ACEGASAMPGA	€ 3.050,00	
Corrispettivo attività di sviluppo della STMD - HERA spa	€ 3.922,30	
4) C04: Imprevisti e oneri per revisioni prezzo		€ 3.289.639,81
imprevisti	€ 72.867,02	
maggiori oneri su SAL 1 ai sensi del c. 1 dell'art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i.	€ 461.074,68	
maggiori oneri su SAL 2 ai sensi del c. 1 dell'art.26, c.1, DL 50/2022 e s.m.i.	€ 765.230,85	
oneri diretti riconosciuti ex Accordo Bonario (IVA inclusa)	€ 1.980.744,32	
Oneri sicurezza COVID (eventuali - IVA 10% compresa)	€ 9.722,94	

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gai ai Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

5) C07: Spese tecniche IVA 22% inclusa	€ 1.902.410,66
Incarico RTI Vazquez Consuegra	€ 882.906,14
Estensione incarico RTI Vazquez Consuegra	€ 386.979,74
Incarichi professionali	€ 338.802,67
Incarico presentazione SCIA antincendio Ing.Longhi	€ 38.491,17
Incentivo funzioni tecniche (1,28%)	€ 255.230,94
6) C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione IVA 22% inclusa	€ 277.745,84
Incarico verifica PCQ	€ 72.535,79
Incarico CCT	€ 60.239,13
Incarico supporto al RUP (BIM)-Geom.P.Tomat	€ 76.860,00
Incarico arch. Gerbini	€ 46.945,60
Incarico tecnico-amministrativo	€ 21.165,32
7) C09: Spese per commissioni giudicatrici	€ 28.000,00
Incarico arch. Giovanni Fraziano	€ 12.000,00
Valutazione OEPV – gara appalto lavori (arch. Benedetti e ing. Huisman)	€ 16.000,00
8) C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici IVA 22% inclusa	€ 377.300,88
Collaudatore ing. Spangaro	€ 103.465,66
Collaudo funzionale impianti	€ 126.808,52
Laboratorio prove materiali	€ 49.500,54
Prove Materiali LGT	€ 30.233,06
Prove speciali LGT (CIG: Z263B44F71)	€ 9.760,00

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Prove speciali colonna (CIG: B14621AEB9)	€ 28.060,00
Collaudo statico - incarico ing. Buzzi	€ 29.473,10

9) C14: IVA su A)Ristrutturazione (IVA 10%)

€
1.910.200,06

IVA su A.1. Lavori e A.2 Oneri sicurezza su A.1	€ 1.601.001,97
IVA su A.1.a Lavori PSV01 e A.2.a Oneri sicurezza su A.1.a	€ 47.458,25
IVA su A.1.b Lavori PSV02 e A.2.b Oneri sicurezza su A.1.b	€ 82.869,97
IVA su A.1.b.1 Arrotondamento PSV02	€ 0,02
IVA su A.1.c Lavori PSV03 e A.2.c Oneri sicurezza su A.1.c	€ 178.869,85

10) RIBASSO D'ASTA IVA compresa (DG 490 dd.16.10.2023)

€ 93.431,92

TOTALE B)

€
13.897.999,4
1

TOTALE A)+B)

€
33.000.000,0
0

7. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati :

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazioni	Note
2025	20220001123	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Nuovo Museo Mare - RIBASSO GARA - FIN. CONTR. REG.	00271003	17.151,65	-	
2025	20220001123	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Nuovo Museo Mare - RIBASSO GARA - FIN. CONTR. REG.	00271003	23.000,58	-	
2025	20220001123	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Nuovo Museo Mare - RIBASSO GARA - FIN. CONTR. REG.	00271003	131.364,35	-	

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini		Tel: 040 675		E-mail:		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaiati Roncaglia		Tel: 0406757115		E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it		
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi		Tel: 0406754871		E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it		

8. di accertare l'entrata complessiva di euro 171.516,58 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	0027 1003	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Pubblica (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.0 1.02.001	51103	17132	N	17.151,6 5	anticipo 10%
2025	0027 1003	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Pubblica (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.0 1.02.001	51103	17132	N	23.000,5 8	consegn a progetto esecutiv o
2025	0027 1003	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Pubblica (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.0 1.02.001	51103	17132	N	131.364, 35	direzion e lavori e cse

9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	2022002593 9	0	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Nuovo Museo Mare - RIBASSO GARA - FIN. CONTR. REG.	201713 20	17151,65	-	
2025	2022002593 9	0	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Nuovo Museo Mare - RIBASSO GARA - FIN. CONTR. REG.	201713 20	23.000,5 8	-	
2025	2022002593 9	0	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Nuovo Museo Mare - RIBASSO GARA - FIN. CONTR. REG.	201713 20	131.364, 35	-	

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 171.516,58 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	2017 1320	17132 - POLO MUSEALE DEL PORTO VECCHIO, MAGAZZINO 26	02661	U.2.02.0 1.10.008	51103	17132	N	17.151,6 5	anticipo 10%

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaiati Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	

		- NUOVO MUSEO DEL MARE (di interesse storico)							
2025	2017 1320	17132 - POLO MUSEALE DEL PORTO VECCHIO, MAGAZZINO 26 - NUOVO MUSEO DEL MARE (di interesse storico)	02661	U.2.02.0 1.10.008	51103	17132	N	23.000,58	consegna progetto esecutivo
2025	2017 1320	17132 - POLO MUSEALE DEL PORTO VECCHIO, MAGAZZINO 26 - NUOVO MUSEO DEL MARE (di interesse storico)	02661	U.2.02.0 1.10.008	51103	17132	N	131.364,35	direzioni e lavori e cse

11. di dare atto che:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto bilancio di Previsione 2025-2027 Approvazione con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per euro 17.151,65 + 23.000,58 e per Euro 131.364,35;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2025 - euro 17.151,65

anno 2025 - euro 23.000,58

anno 2025 - euro 131.364,35;

- che il cronoprogramma della riscossione della entrata in argomento e' il seguente:

anno 2025 - euro 17.151,65

anno 2025 - euro 23.000,58

anno 2025 - euro 131.364,35;

gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri diretti o indotti;

Il sottoscritto
arch. Barbara Gentilini

Trieste, 04/06/2025	<i>(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
---------------------	---

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Linda gaià Roncaglia	Tel: 0406757115	E-mail: Lindagaia Roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi	Tel: 0406754871	E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 12/05/2025 07:51:55