



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
 SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 1191 / 2022

OGGETTO: Codice opera I2062 - Messa in sicurezza e completamento percorsi giardino Vicolo dell'Edera - affidamento alla ditta Sartori Impianti Sportivi s.r.l. della realizzazione del sottofondo e della pavimentazione antitrauma dell'area giochi - impegni di spesa - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata euro 201.014,07

CUP: F98C1200040005

CIG pavimentazione antitrauma: Z9B368B03F

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 8.4.2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Programma Triennale delle Opere 2020-2022 nel quale è stata inserita l'opera codice I2062 – Messa in sicurezza e completamento percorsi giardino Vicolo dell'Edera, prevedente uno stanziamento di Euro 200.000,00 finanziato per Euro 150.000,00 da avanzo vincolato (4MUT) e per Euro 50.000,00 da alienazioni (IA);

dato atto che con variazione di bilancio n. 25 approvata con deliberazione giunta n. 497 dd. 30.11.2020 è stata modificata la fonte di finanziamento effettuando una riduzione del finanziamento di Euro 50.000,00 da alienazioni (IA) ed incrementando il finanziamento di Euro 51.014,07 con avanzo vincolato (4TIT), portando lo stanziamento finale a complessivi Euro 201.014,07 - di cui Euro 150.000,00 da avanzo vincolato (4MUT) ed Euro 51.014,07 da avanzo vincolato (4TIT);

che per le motivazioni ivi indicate, con determinazione dirigenziale n. 3261/2020 è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'arch. Rita Ressmann dell'incarico professionale di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento "codice opera I2062 - Messa in sicurezza e completamento percorsi giardino vicolo dell'Edera", per l'onorario di euro 12.821,24 oltre oneri previdenziale al 4% per euro 512,85, e pertanto per la spesa complessiva di euro 13.334,09;

che con deliberazione giunta n. 169 dd. 26.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di cui trattasi, redatto dalla professionista

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

incaricata arch. Rita Ressimann, prevedente la spesa per lavori di euro 113.662,68 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.282,43, e la spesa complessiva di euro 201.014,17;

che con determinazione dirigenziale n. 1661/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi all'impresa Sartori s.r.l. Impianti Sportivi di Casalserugo (PD), che ha prodotto il ribasso del 3,80% sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 109.343,50 + Euro 4.282,43 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 113.625,93 + I.V.A.;

che con la stessa DIM n. 1661/2021, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico secondo il seguente prospetto:

A) Importo Lavori	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A.1 Lavori	109.343,50	
A.2 Oneri per la sicurezza	4.282,43	
Totale A		113.625,93
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1 IVA 22% su A	24.997,70	
B.2 Incentivi art. 113 D. 50/2016	1.887,12	
B.3 Fondo Innovazione e tecnologia	471,78	
B.4 Fornitura giochi	30.872,00	
B.5 IVA 22% su B.4	6.791,84	
B.6 Spese tecniche (DIM 3261/2020)	13.334,09	
B.7 Allacciamenti AcegasApsAmga s.p.a.	2.400,00	
B.8 Imprevisti	1.364,21	
Totale B)		82.118,74
Totale Generale		195.744,67

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari ad Euro 5.269,40 è stato mantenuto nell'esercizio 2021, reimputato con la delibera di riaccertamento n. 97 dd. 17.03.2022, e può essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

preso atto che, con riferimento alla voce "fornitura giochi" presente nella Somme a disposizione del quadro economico, la spesa di euro 37.663,84 IVA inclusa (B4 + B5) è stata impegnata con la determinazione 1661/2021 come segue:

impegno di spesa n. 2021/47576: euro 9.017,47 (finanziato con avanzo vincolato 4MUT)

impegno di spesa n. 2021/47577: euro 28.646,37 (finanziato con avanzo vincolato 4TIT)

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

preso atto che i tecnici del servizio Strade e verde pubblico hanno valutato l'opportunità di dividere in due fasi la realizzazione dell'area giochi, e precisamente:

fase 1: realizzazione del sottofondo e della superficie dell'area giochi in pavimentazione antitrauma, e predisposizione punti per l'attacco dei giochi;

fase 2: fornitura e posa in opera dei giochi

che, in relazione alla fase 2, con DIM 1048/2022 è stato disposto di affidare - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. - alla ditta VSG Italia s.r.l. P.IVA 0376200245 con sede a Marno Vicentino (VI) in via Monte Pasubio n. 13 il trasporto, la fornitura e posa in opera dei giochi da installare nell'area giochi del giardino di Vicolo dell'Edera, per la spesa complessiva di euro 16.800,62 IVA 22% inclusa;

che, valutata l'esperienza dell'impresa Sartori Impianti Sportivi aggiudicataria dei lavori, che esegue anche questo tipo di interventi, nonché l'opportunità di conseguire un risparmio dei costi, con nota conservata in atti è stato richiesto alla ditta stessa il preventivo per la realizzazione del sottofondo e della pavimentazione antitrauma dell'area giochi;

che con nota dd. 12.05.2022 la ditta Sartori Impianti Sportivi s.r.l. si è dichiarata disponibile all'esecuzione di quanto richiesto, ed ha presentato un preventivo di euro 17.840,00 oltre IVA 22%, per la spesa complessiva di euro 21.764,80;

che detto preventivo è stato esaminato dai tecnici del Servizio e ritenuto congruo, avuto riguardo ai costi unitari ivi indicati;

ritenuto pertanto di affidare - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. - alla ditta Sartori Impianti Sportivi s.r.l. P.IVA 04701810287 con sede a Casalserugo (PD) in via da Vinci 9 la realizzazione della pavimentazione antitrauma nell'area giochi del giardino di Vicolo dell'Edera, per la spesa complessiva di euro 21.764,80 IVA 22% inclusa;

preso atto che la fornitura verrà eseguita nel corso dell'anno 2022, con che l'obbligazione giuridiche nascenti dal presente provvedimento viene a scadenza nel corrente anno 2022;

che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente:

anno 2022: euro 21.764,80

ritenuto opportuno aggiornare il quadro economico secondo il seguente prospetto:

A) Importo Lavori	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A.1 Lavori	109.343,50	
A.2 Perizia di variante e suppletiva (DIM 1028/2022)	5.948,49	
A.3 Oneri per la sicurezza	4.282,43	
Totale A		119.574,42

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1 IVA 22% su A	26.306,37	
B.2 Incentivi art. 113 D. 50/2016	1.887,12	
B.3 Fondo Innovazione e tecnologia	471,78	
B.4 Fornitura giochi IVA inclusa (DIM 1048/2022)	16.800,62	
B.5 Pavimentazione anti-trauma area giochi IVA inclusa	21.764,80	
B.6 Spese tecniche (DIM 3261/2020)	13.334,09	
B.7 Aggiornamento onorario progett. Perizia e DL (DIM 1028/2022)	699,06	
B.7 Allacciamenti AcegasApsAmga s.p.a.	0,00	
B.8 Imprevisti	175,81	
Totale B)		81.439,65
Totale Generale		201.014,07

richiamata la deliberazione giuntale n. 97 dd. 17.03.2022 di Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lg. 118/2011, con la quale è stata effettuata la reimputazione al corrente anno 2022 degli impegni ed accertamenti precedentemente approvati;

preso atto che dal 1° gennaio 2022 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

preso atto che la spesa che si va ad impegnare con il presente provvedimento non è suscettibile di essere frazionata in dodicesimi, stante l'esigenza di portare a compimento la posa dei giochi prima della conclusione dei lavori di sistemazione del giardino, che sono già contrattualizzati ed in corso di esecuzione;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

DETERMINA

1. di dare atto che dal 1° gennaio 2022 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
2. di dare atto che con Deliberazione giunta n. 97 dd. 17.03.2022 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 – c. 4 - del D.Lg. 118/2011 è stata, tra l'altro, effettuata la reimputazione degli impegni ed accertamenti precedentemente approvati;
3. di affidare - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. - alla ditta Sartori Impianti Sportivi s.r.l. P.IVA 04701810287 con sede a Casalserugo (PD) in via da Vinci 9 la realizzazione della pavimentazione antitrauma nell'area giochi del giardino di Vicolo dell'Edera, per la spesa complessiva di euro 21.764,80 IVA 22% inclusa;
4. di dare atto che le prestazioni connesse all'intervento in oggetto vengono svolte nel corrente anno, e che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento produce i suoi effetti nel corrente anno 2022;
5. di dare atto che la spesa che si impegna con il presente provvedimento - riferita alla fornitura e posa in opera dei giochi nel giardino di vicolo dell'Edera - non è suscettibile di essere frazionata in dodicesimi, stante l'esigenza di installare i giochi entro la conclusione di lavori di messa in sicurezza del giardino, che sono già contrattualizzati ed in corso di esecuzione;
6. di aggiornare il quadro economico dell'interento secondo il prospetto esposto in premessa, invariata la spesa complessiva di euro 201.014,067;
7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20210047579	0	12062: messa in sicurezza giardino vicolo dell'Edera - ditta Sartori srl - fin. av. vinc. alienaz. -	20120620	901,58	-	
2022	20210047576	0	12062: messa in sicurezza giardino vicolo dell'Edera - ditta Sartori srl - fin. av. vinc. gi mutui -	20120620	9.017,47	-	
2022	20210047577	0	12062: messa in sicurezza giardino vicolo dell'Edera - ditta Sartori srl - fin. av. vinc. alienaz. -	20120620	11.845,75	-	

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 21.764,80 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	20120620	12062 - MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO PERCORSI	02299	U.2.02.01.09.014	10106	12062	N	9.017,47	pavim. anti-

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

		GIARDINO VICOLO DELL'EDERA							trauma fin. 4MUT
2022	20120620	I2062 - MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO PERCORSI GIARDINO VICOLO DELL'EDERA	02299	U.2.02.01.09.014	I0106	I2062	N	12.747,33	pavim. anti-trauma fin. 4TIT

9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Arch. Andrea de Walderstein)

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 25/05/2022 14:36:45



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 1191 / 2022

OGGETTO: Codice opera 12062 - Messa in sicurezza e completamento percorsi giardino Vicolo dell'Edera - affidamento alla ditta Sartori Impianti Sportivi s.r.l. della realizzazione del sottofondo e della pavimentazione antitrauma dell'area giochi - impegni di spesa - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata euro 201.014,07

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	170825	Variazione	S	2022	20210047576	0	20120620	9.017,47	-	02299			N
2	170826	Variazione	S	2022	20210047577	0	20120620	11.845,75	-	02299			N
3	170824	Variazione	S	2022	20210047579	0	20120620	901,58	-	02299			N
4	20220037556	Impegno	S	2022		0	20120620	9.017,47		02299	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N
5	20220037557	Impegno	S	2022		0	20120620	12.747,33		02299	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0905U202010901405480000F98C120000400054		
2	0905U202010901405480000F98C120000400054		
3	0905U202010901405480000F98C120000400054		
4	0905U202010901405480000F98C120000400054	4MUT	Realizzazione pavimentazione area giochi - finanz. avanzo vincolato già mutuo
5	0905U202010901405480000F98C120000400054	4TIT	Realizzazione pavimentazione area giochi - finanz. avanzo vincolato già alienazione titoli

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/05/2022 15:13:17



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

OGGETTO: Codice opera I2062 - Messa in sicurezza e completamento percorsi giardino Vicolo dell'Edera - affidamento alla ditta Sartori Impianti Sportivi s.r.l. della realizzazione del sottofondo e della pavimentazione antitrauma dell'area giochi - impegni di spesa - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata euro 201.014,07

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 1191 / 2022

adottata il 25/05/2022 14:37:14

esecutiva il 27/05/2022 15:13:23

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/06/2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/06/2022.

Addì 07/06/2022