



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 2000 / 2021

PROT. CORR. N - OP - 20044-10-2021/9376 DD 04/08/2021

OGGETTO: Codice opera 20044 "Scuole primarie: manutenzioni straordinarie Il intervento-Anno 2020". Modifica del contratto stipulato con l'impresa BENUSSI & TOMASETTI SRL durante il periodo di efficacia ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Affidamento all'arch. Rita Ressimann dell'incarico di Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione per complessivi Euro 15.194,09. Variazioni contabili. Aggiornamento quadro economico, spesa complessiva invariata.

CUP: F99E20000030004

CIG: 871501845D (lavori)

CIG: Z7A32097D5 (Inc. R. Ressimann)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione giunta n. 420 dd. 15/10//2020 è stato approvato il progetto di Accordo quadro, con un solo operatore economico e senza ulteriore confronto competitivo, relativo all'opera in oggetto, con una spesa complessiva di € 300.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2676 dd. 16/11/2020 è stata integrata la succitata delibera giunta approvando ulteriori elaborati progettuali. Costituendo così il *progetto definitivo semplificato*, che ha il seguente Quadro economico:

A) LAVORI		
1) ammontare complessivo massimo	Euro	224.000,00
2) oneri per la sicurezza:	Euro	6.700,00
TOTALE A)	Euro	230.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) I.V.A. 22% su A)	Euro	50.754,00
2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	Euro	3.691,20
3) Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	Euro	922,80

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

4) Spese tecniche (I.V.A . compresa)	Euro	12.357,84
5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	1.574,16
TOTALE B)	Euro	69.300,00
COSTO DELL'OPERA A) + B)	Euro	300.000,00

- la spesa complessiva di Euro 300.000,00 è finanziata con Avanzo Vincolato già Mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
- con la Determina a contrarre n. 928, dd. 06/05/2021, allo scopo di aggiudicare i lavori si è provveduto ad indire una procedura negoziata senza bando, ex art. 63 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 ed ex art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020,conv. in L. 120/2020, con applicazione del criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione dirigenziale n. 1522, dd. 21/06/2021, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla impresa BENUSSI & TOMASETTI SRL di Trieste (TS), che ha offerto il ribasso del 12,712 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, per lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo Quadro che rimane fisso e predeterminato nell'importo di Euro 224.000,00 più Euro 6.700,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA;
- in data 20/07/2021 e` stato stipulato in modalita` elettronica con la BENUSSI & TOMASETTI SRL il contratto Rep. n. 100/2021 del registro scritture private di questo Ente;

DATO ATTO che per effetto della suddetta aggiudicazione:

- il quadro economico generale di cui in premessa, trattandosi di un'Accordo Quadro, è rimasto invariato;
- la spesa complessiva di Euro 300.000,00 è stata imputata come segue:

	Numero	Dato Contabile	Anno	Capitolo	Importo	Note	Finanziamento
1	20210047192	Impegno	2021	20200440	112.581,60	Lavori+iva	Avanzo Vincolato già Mutuo CDP (4MC)
2	20220025863	Impegno	2022	20200440	168.872,40	Lavori+iva	Avanzo Vincolato già Mutuo CDP (4MC)
3	20210047193	Impegno	2021	20200440	3.691,20	Incentivi	Avanzo Vincolato già Mutuo CDP (4MC)
4	20210047194	Impegno	2021	20200440	922,80	Fondo inn.	Avanzo Vincolato già Mutuo CDP (4MC)
6	20210047190	Prenotazione	2021	20200440	12.357,84	Spese tecniche	Avanzo Vinc. già Mutuo CDP (4MC)
7	20210047191	Prenotazione	2021	20200440	1.574,16	Imprevisti e varie	Avanzo Vinc. già Mutuo CDP (4MC)

ATTESO che nella presente fase procedimentale, prima della consegna dei lavori, occorre individuare il Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

(di seguito rispettivamente DL e CSE);

EVIDENZIATO che nella fase progettuale dell'Accordo Quadro:

- era stato preventivata, relativamente alla funzione di CSE, la possibilità di dover ricorrere ad un incarico esterno e pertanto era stata accantonata alla voce “B)4) Spese tecniche (I.V.A. compresa)” del Quadro Economico una somma sufficiente a dare copertura all’eventuale corrispettivo stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
- era stato previsto che la attività di DL fosse affidata ad un tecnico interno;

RISCONTRATO che per la funzione di CSE allo stato attuale non risulta possibile avvalersi delle professionalità interne, in quanto, comunque ridotte nel numero, sono già particolarmente impegnate nella fase progettuale ed esecutiva delle altre opere pubbliche già inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente;

ACCERTATO che il recente venir meno di personale tecnico qualificato al quale affidare le funzioni di DL rende necessario avvalersi anche per questa prestazione di un operatore economico esterno;

CONSIDERATO pertanto che per le prestazioni di DL e CSE si rende necessario ricorrere ad una collaborazione esterna;

VISTA la relazione allegata alla presente determina (all. A), in cui si da atto che è stata contattata per le vie brevi l'arch. Rita Ressimann che si è reso disponibile a svolgere l'incarico di CSE e DL ed ha presentato un'offerta di Euro 14.609,70 (oneri esclusi), proponendo uno sconto del 25 % sull'importo del servizio calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, cui vanno solamente sommati contributi previdenziali al 4 % per Euro 584,39 (esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario ex art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e s.m.i.), per un totale lordo quindi di Euro 15.194,09;

RILEVATO che la spesa di Euro 15.194,09, nonostante lo sconto proposto del 25%, non trova copertura nel Quadro economico, nemmeno utilizzando la voce imprevisti;

RAVVISATA pertanto, come emerge dalla allegata relazione, la necessità di affidare le suddette prestazioni di DL e CSE esternamente e di aumentare l'importo degli imprevisti, e, allo scopo di far fronte alla relativa spesa, di procedere al ridimensionamento del 5% dell'importo dei lavori e alla ridefinizione del Quadro Economico, ricalcolato come segue:

A) LAVORI		
1) ammontare complessivo massimo	Euro	212.800,00
2) oneri per la sicurezza:	Euro	6.700,00
TOTALE A)	Euro	219.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) I.V.A. 22% su A)	Euro	48.290,00
2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	Euro	3.512,00
3) Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	Euro	878,00
4) Spese tecniche CSE + DL (I.V.A. compresa)	Euro	15.194,09
5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	12.625,91
TOTALE B)	Euro	80.500,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

COSTO DELL'OPERA A) + B)	Euro	300.000,00
---------------------------------	-------------	-------------------

VISTO, a tal fine, l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ("Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia"), che disciplina i casi nei quali i contratti di appalto possono essere modificati, in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento;

RICHIAMATO il comma 12 del citato art 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

QUANTIFICATA in Euro 11.200,00 (IVA esclusa) la diminuzione dell'importo dei lavori che rientra nel limite del "quinto" del valore contrattuale complessivo massimo dell'Accordo Quadro (IVA esclusa), pari ad Euro 46.140,00 (IVA esclusa), come previsto dal citato art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che in forza della suddetta modifica contrattuale il nuovo ammontare complessivo dell'Accordo Quadro rimane fisso e predeterminato nell'importo di Euro 212.800,00 di lavori, più Euro 6.700,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA, con una minore spesa per i lavori di Euro 13.664,00 (IVA inclusa);

RITENUTO opportuno, ai sensi della richiamata normativa e della suddetta relazione, procedere alla modifica del contratto stipulato con l'impresa BENUSSI & TOMASETTI SRL durante il periodo di efficacia ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, stante la sopravvenuta necessità di trovare una copertura economica per la prestazione aggiuntiva di Direzione Lavori causata dal recente venire meno del personale interno qualificato a svolgere tale funzione;

RITENUTO di approvare in seguito a tale modifica il seguente nuovo Quadro Economico, come preventivato nella allegata relazione:

A) LAVORI		
1) ammontare complessivo massimo	Euro	212.800,00
2) oneri per la sicurezza:	Euro	6.700,00
TOTALE A)	Euro	219.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) I.V.A. 22% su A)	Euro	48.290,00
2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	Euro	3.512,00
3) Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	Euro	878,00
4) Spese tecniche CSE + DL (I.V.A. compresa)	Euro	15.194,09
5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	Euro	12.625,91
TOTALE B)	Euro	80.500,00
COSTO DELL'OPERA A) + B)		
	Euro	300.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

CONSIDERATO di procedere con la presente determina sia alla modifica del contratto ex art. 106 co.12, come specificato sopra, che all'affidamento dell'incarico professionale di DL e CSE, e ciò al fine di consegnare al più presto i lavori;

DATO ATTO che quanto offerto dall'interpellata arch. Rita Ressmann, allegato B), risponde all'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve soddisfare e appare adeguato e conveniente rispetto al corrispettivo individuato con il tariffario professionale;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida Anac n. 1 e n. 4;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 con le ultime modifiche introdotte dal D.L. n. 77/2021, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, se di importo inferiore a euro 139.000,00, sono affidati dalla stazione appaltante con incarico diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che sono stati convenuti nel dettaglio i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitati nel Foglio Patti e Condizioni, allegato C) al presente provvedimento e già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti del solo professionista;

RAVVISATA, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'arch. Rita Ressmann ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti della stessa presso la Cassa di appartenenza, l'opportunità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico di che trattasi e all'approvazione del relativo Foglio, patti e condizioni, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura, e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va ad affidare;

VISTA la dichiarazione, conservata agli atti, resa dall'arch. Rita Ressmann, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

ATTESO che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Trieste nel rispetto degli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente nel rispetto dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 32 della Legge 190/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il presente incarico di Euro 15.194,09 (previdenza al 4% inclusa ed esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario) è prevista nel nuovo Quadro economico dell'opera alla voce B)4) "Spese tecniche CSE + DL (I.V.A. compresa)" e troverà copertura tra le somme svincolate con la riduzione degli impegni assunti a copertura della spesa relativa ai lavori;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di provvedere con la presente determina, oltre che alla modifica del contratto dei lavori, al contestuale affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione all'arch. Rita Ressmann;

ATTESO che, a seguito della modifica in diminuzione del contratto dei lavori e del conseguente aggiornamento del Quadro economico necessita provvedere:

- alla riduzione dei seguenti impegni:
- riduzione dell'imp. 20220025863 (Lavori +IVA), Cap. 20200440 di Euro 13.664,00;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- riduzione dell'imp. 20210047193 (Incentivi), Cap. 20200440 di Euro 179,20;
- riduzione dell'imp. 20210047194 (Fondo innovazione), Cap. 20200440 di Euro 44,80;
- all'azzeramento della pren. 20210047191 e alla assunzione di un unica prenotazione complessiva per gli imprevisti di Euro 12.625,91;

ATTESO che per l'affidamento dell'incarico professionale all'arch. Rita Ressimann occorre impegnare la spesa al Cap. 20200440:

nell'esercizio 2021 per Euro 5.110,20;
nell'esercizio 2022 per Euro 10.083,89;

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 con cui è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023, ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIMATA la Deliberazione consiliare 31 dd 13/07/2021, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la Variazione n. 6 (Salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento generale) al Bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIMATO il Piano triennale delle opere 2021-2023, nell'ambito del quale è stato inserito l'intervento *Codice opera 20044 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie Il intervento - Anno 2020*, (tema 00009-sottotema 00903), finanziata con Avanzo Vincolato già Mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'esercizio 2021 per Euro 5.110,20;
nell'esercizio 2022 per Euro 10.083,89;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

nell'esercizio 2021 per Euro 5.110,20;
nell'esercizio 2022 per Euro 10.083,89;

CONSIDERATO pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

ESPRESSO il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

DATO ATTO che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio dott.ing. Luigi Fantini;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di attivare, per le motivazioni riportate in premessa e nella allegata relazione A), la modifica durante il periodo di efficacia ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 del contratto stipulato con l'impresa BENUSSI & TOMASETTI SRL in data 20/07/2021 (contratto Rep. n. 100/2021 del registro scritture private del Comune di Trieste);

2. di diminuire l'importo dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo quadro stipulato con la BENUSSI & TOMASETTI SRL di Euro 13.664,00 (IVA al 22% inclusa), entro il limite del quinto dell'importo originario come previsto dall'art. 106, comma 12, D.Lgs 50/2016;

3. di rideterminare l'ammontare complessivo massimo dell'Accordo quadro stipulato con la BENUSSI & TOMASETTI SRL in Euro 219.500,00, di cui Euro 212.800,00 per lavori ed Euro 6.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a cui vanno aggiunti Euro 48.290,00 di IVA al 22%;

3. di approvare il nuovo Quadro Economico come riportato in premessa;

4. di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, all'arch. Rita Ressimann l'incarico professionale di Direttore dei Lavori, assistenza e contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione per la realizzazione dell'intervento *Codice opera 20044 "Scuole primarie: manutenzioni straordinarie Il intervento-Anno 2020"*, per l'importo netto di Euro 14.609,70, cui vanno sommati contributi previdenziali al 4 % per Euro 584,39 (esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario ex art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e s.m.i.), per un totale lordo di Euro 15.194,09;

5. di approvare, per l'affidamento di cui al punto 4, la spesa complessiva di Euro 15.194,09, come dal Foglio Patti e Condizioni allegato C) e dall'offerta economica allegato B) presentata dall'arch. Rita Ressimann, conservati in atti e qui allegati in copia con oscurati i dati sensibili;

6. di approvare, contestualmente all'affidamento del servizio di cui al punto 4 e per le finalità espresse in premessa, i succitati Foglio Patti e Condizioni e offerta economica;

7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20220025863	0	20044 manut Scuole primarie Aggiud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - LAVORI	20200440	13.664,00	-	
2021	20210047193	0	20044 manut Scuole primarie Aggiud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - INCENTIVI	20200440	179,20	-	
2021	20210047194	0	20044 manut Scuole primarie Aggiud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC	20200440	44,80	-	

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

			GIA MUTUO - FDO INNOVAZ						
2021	20210047191	0	20044 manut Scuole primarie Aggiud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - IMPREV	20200440	1.574,16	-			
2021	20210047190	0	20044 manut Scuole primarie Aggiudic BENUSSI & TOMASETTI SRL FIN AV VINC GIA MUTUO - SPESE TECNICHE	20200440	12.357,84	-			

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 12.625,91 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20200440	20044 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE II INTERVENTO - ANNO 2020	02473	U.2.02.01.09.003	50806	20044	N	12.625,91	Imprevisti (Fin Avanzo Vinc. già Mutuo CDP (4MC))

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 15.194,09 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20200440	20044 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE II INTERVENTO - ANNO 2020	02473	U.2.02.01.09.003	50806	20044	N	5.110,20	Inc. CSE +DL (Ressmann) (Fin. Avan.Vinc. già Mutuo CDP (4MC))
2022	20200440	20044 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE II INTERVENTO - ANNO 2020	02473	U.2.02.01.09.003	50806	20044	N	10.083,89	Inc. CSE +DL (Ressmann) (Fin. Avan.Vinc. già Mutuo CDP (4MC))

10. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

11. di dare atto che con deliberazione consiliare 31 dd 13/07/2021, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 6 (Salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento generale) al Bilancio di previsione 2021-2023;

12. di dare atto che l'opera in argomento è stata inserita nel Piano triennale delle opere 2021-2023, con

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

il Codice opera 20044 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie Il intervento - Anno 2020, (tema 00009-sottotema 00903), finanziata con Avanzo Vincolato già Mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

13. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
 - nell'esercizio 2021 per Euro 5.110,20;
 - nell'esercizio 2022 per Euro 10.083,89;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

nell'esercizio 2021 per Euro 5.110,20;
nell'esercizio 2022 per Euro 10.083,89;

14. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

15. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione resa dall'arch. Rita Rössmann, di cui al punto 4 del dispositivo, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ed è stata rilasciata la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

- che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Trieste nel rispetto degli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente nel rispetto dell'art. 37 del Dlgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e s.m.i.;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indiretti.

Allegati:

All. A) Relazionepdf

All. B) Offerta.pdf

All. C) Foglio patti e condizioni.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic	Tel: 040 675 4583	E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q

DATA FIRMA: 05/08/2021 12:10:02

IMPRONTA: B0C8821DA47219AC0D858027AB3781FB9EE5D6C035751235AA2BE669CFA0F9BA
9EE5D6C035751235AA2BE669CFA0F9BAEB4F461F12EA15E423C31954FD16061C
EB4F461F12EA15E423C31954FD16061CB45B9CA72452872B505FA9946955EE8C
B45B9CA72452872B505FA9946955EE8C5991B791E09A3A76072F1143B942511D