



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 3732 / 2024

Prot. corr.

OGGETTO: Codice opera 20103 "Adeguamento antincendio asilo nido Trecasette/Colibrì". Approvazione perizia suppletiva e di variante ex art. 106, comma 2 lettere a) e b). Estensione dell'appalto dei lavori nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale. Aggiornamento parcella del professionista Calafati per euro 1.330,15. Affidamento incarico presentazione SCIA al geom. Vegliach per euro 5.021,52. Impegno oneri SCIA per euro 408,00. Spesa complessiva di euro 560.000,00 invariata. Aggiornamento Quadro economico.

CUP: F96B20001400001

CIG: 98038454D4 (Lavori)

CIG: 8496983C2E (Calafati)

CIG: B42CFCAFE7 (Vegliach)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- per la realizzazione dell'opera in oggetto la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza sono stati affidati con la Determinazione dirigenziale n. 3198, dd. 29.12.2020, all'arch. Pierdomenico Calafati per l'importo lordo di euro 71.409,37, di cui euro 56.281,03 per onorario netto, euro 2.251,24 per contributo previdenziale al 4% ed euro 12.877,10 per IVA al 22%;
- che con la Delibera di Giunta n. 206 del 04.05.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal summenzionato progettista arch. Pierdomenico Calafati ed integrato dagli elaborati strutturali redatti dall'ing. Pietro Todaro nell'ambito di un'altro intervento (e quindi quest'ultimi non a carico del presente codice opera), ed è stato approvato il reativo Quadro economico per una spesa complessiva di euro 560.000,00;
- che con la Determina dirigenziale n. 1695 dd. 05.05.2023 è stato approvato

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

l'aggiornamento dello schema di contratto che ha sostituito quale parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo l'anonimo elaborato progettuale approvato con la D.G. 206/2023;

- che con la Determina dirigenziale n. 1561, dd. 07/06/2023, espletata una regolare procedura negoziata senza bando, i lavori sono stati aggiudicati alla società VALERIO SABINOT SRL (C.F. e p. IVA n. 01952740304), la quale ha prodotto il ribasso dello 3,901% sull'importo posto a base di gara pari a un corrispettivo contrattuale netto di euro 374.562,25, oltre l'IVA al 22% di euro 82.403,70 per un totale complessivo di euro 456.965,95;

- che con la stessa Determina dirigenziale n. 1561/2023 è stato da ultimo aggiornato l'attuale Quadro economico dell'opera nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI	
a1 Opere edili ed affini	€ 365.002,92
a2 oneri della sicurezza	€ 9.559,33
TOT. COMPLESSIVO A	€ 374.562,25
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1 iva 22% di A	€ 82.403,70
b2 Spese tecniche al lordo di cassa prev ed IVA	€ 71.409,37
b3 Collaudo statico	€ 1.047,04
b4 Verifiche strutturali	€ 2.226,50
b5 indagine e relazione geologica	€ 2.232,45
b6 Incentivi progettazione 80% del 2%	€ 6.230,06
b7 Completamenti, arredi, imprevisti e arrotondamenti [di cui 17,94 provenienti dalla riduzione degli incentivi di cui all'impegno residuo n. 132424/2020, confluenti nell'avanzo vincolato e da riapplicare al capitolo di spesa]	€ 1.812,18
TOT. COMPLESSIVO. B	€ 167.361,30
TOT. A + B	€ 541.923,55
RIBASSO DI GARA	€ 18.076,45
TOT. A + B + C	€ 560.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- che in data 26/07/2023 è stato stipulato in modalità elettronica con la VALERIO SABINOT SRL il relativo contratto Rep. n. 141/2023 del registro scritture private di questo Ente;

- che i lavori, consegnati in via d'urgenza prima della stipula del contratto, sono iniziati in data 14/06/2023, sotto la direzione dell'arch. Pierdomenico Calafati;

- che durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori ha evidenziato al sottoscritto Rup la necessità di ulteriori lavori rispetto al progetto originario finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che, previa autorizzazione, ha redatto i seguenti elaborati relativi:

- 1) Quadro comparativo;
- 2) Computo metrico;
- 3) Stima incidenza manodopera;
- 4) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- 5) Analisi dei prezzi;
- 6) Quadro economico di perizia;

Visti i predetti elaborati di perizia ed il quadro economico della perizia di seguito trascritto:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

IMPORTO LAVORI	
a1 Opere edili ed affini	€ 375.606,36
a2 oneri della sicurezza	€ 9.559,33
TOT. COMPLESSIVO A	€ 385.165,69
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1 iva 22% di A	€ 84.736,46
b2 Spese tecniche al lordo di cassa prev ed IVA	€ 71.409,37
b3 Collaudo statico	€ 1.047,04
b4 Verifiche strutturali	€ 2.226,50
b5 indagine e relazione geologica	€ 2.232,45
b6 SCIA Comando provinciale VVF (oneri previdenziali ed IVA inclusi)	€ 5.124,00
b7 Oneri SCIA VVF	€ 324,00
b8 Incentivi progettazione 80% del 2%	€ 6.230,06
B9 Aggiornamento parcella per progettazione e direzione lavori variante	1.330,15
b9 Completamenti, arredi, imprevisti e arrotondamenti	€ 174,28
TOT. COMPLESSIVO. B	€

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

	174.834,31
TOT. A + B	€ 560.000,00

Constatato:

- che tale modifica comporta una maggiore spesa per i lavori di euro 12.936,20, di cui euro 10.603,44 di imponibile ed euro 2.332,76 di IVA al 22%;
- che l'arch. Pierdomenico Calafati per la redazione degli atti relativi alla modifica e per la direzione dei lavori di perizia ha chiesto l'adeguamento della sua parcella per euro 1.330,15, di cui euro 1.048,36 per onorario netto, euro 41,93 per contributo previdenziale al 4% ed euro 239,86 per IVA al 22% (all.7.parcella);

Rilevato:

- che l'importo suddetto per i lavori inferiore al 15% dell'importo contrattuale trova copertura attraverso lo utilizzo delle economie da ribasso conseguite in sede di gara (prenotazione n. 32454/2023, capitolo n. 20201030, euro 18.076,45), il cui utilizzo per tale finalita' e' stato autorizzato con la Delibera di Giunta n. 236 del 20/05/2024;
- che le variazioni ai lavori oggetto della modifica non alterano la natura complessiva del contratto;
- che la spesa per l'adeguamento della parcella del professionista trova copertura come sopra attraverso lo utilizzo delle economie da ribasso conseguite in sede di gara;

Visto che tale variante rientra nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016, decreto quest'ultimo applicabile al presente contratto dei lavori in forza del combinato disposto degli artt. 226, comma 2 e 229 comma 2 dello stesso D.lgs. 36/2023, e s.m.i.;

Ritenuta la perizia di variante e l'aggiornamento della parcella meritevoli di approvazione;

Considerato opportuno in vista della prossima conclusione dei lavori e per ragioni di economicita' della attivita' amministrativa di provvedere con la presente determina anche allo affidamento del servizio di presentazione della SCIA antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste dell'importo stimato di euro 5.124,00, nonchè all'impegno a favore di questi ultimi degli oneri di euro 408,00 per i servizi di prevenzione incendi resi dagli stessi per la pratica SCIA;

Dato atto che la spesa di euro 5.124,00 ed euro 408,00 trova copertura attraverso lo utilizzo dell'accantonamento per gli imprevisti (prenotazione n. 32455/2023, capitolo n. 20201030, euro 1.794,24) e delle economie da ribasso conseguite in sede di gara (prenotazione n. 32454/2023, capitolo n. 20201030, euro 18.076,45);

Ritenuto di procedere allo affidamento diretto di tale servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i., (affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e della attività di progettazione di importo inferiore a euro 140.000,00) nel rispetto del principio di rotazione;

Precisato che i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico sono contenute

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

nel foglio patti e condizioni, già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante dal professionista M. Vegliach e che forma parte integrante del presente provvedimento (all.8. Foglio patti e condizioni);

Dato atto che:

- il ricorso alla procedura semplificata di affidamento diretto è stata legittimata dal modesto valore della prestazione e quindi dalla sua mancanza di un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dallo articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;
- è stato consultato l'elenco comunale dei professionisti nel rispetto del principio di rotazione di cui allo art. 49 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i.;
- che è stato deciso di consultare il per. ind. termotecnico Maurizio Vegliach in quanto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione della prestazione contrattuale richiesta;
- che il per. ind. termotecnico Maurizio Vegliach è stato invitato tramite la piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG a presentare la propria offerta per l'incarico in oggetto;
- che il per. ind. Vegliach per tale incarico ha offerto euro 5.021,52 di cui euro 3.920,00, di cui euro 196,00 di oneri previdenziali al 5% ed euro 905,52 di IVA al 22%;
- che il prezzo offerto dal professionista sopra indicato risponde all'interesse pubblico che questa stazione appaltante deve soddisfare e appare adeguato e conveniente rispetto ad offerte precedenti per servizi identici o analoghi;
- che il per. ind. termotecnico Maurizio Vegliach, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;
- che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., non si è ritenuto di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico e della comprovata solidità del per. ind. termotecnico Maurizio Vegliach;
- che sono stati convenuti nel dettaglio i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come puntualmente esplicitato nel Foglio Patti e Condizioni, allegato 8) al presente provvedimento e già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti del solo operatore economico;
- che il per. ind. termotecnico Maurizio Vegliach ha reso la dichiarazione, conservata in atti, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;
- che si provvederà al perfezionamento del relativo contratto mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Ritenuto pertanto di affidare al per. ind. termotecnico Maurizio Vegliach l'incarico professionale di predisposizione della SCIA antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'importo di euro 5.021,52 di cui euro 3.920,00, di cui euro 196,00 di oneri previdenziali al 5% ed euro 905,52 di IVA al 22%;

Ritenuto altresì di impegnare euro 408,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quale corrispettivo per i servizi di prevenzione incendi resi a titolo oneroso dagli stessi e obbligatori per legge;

Dato atto che il quadro economico dell'opera in oggetto viene ridefinito conseguentemente alle disposizioni del presente atto nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

IMPORTO LAVORI	
a1 Opere edili ed affini	€ 375.606,36
a2 oneri della sicurezza	€ 9.559,33
TOT. COMPLESSIVO A	€ 385.165,69
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1 iva 22% di A	€ 84.736,46
b2 Spese tecniche al lordo di cassa prev ed IVA	€ 71.409,37
b3 Collaudo statico	€ 1.047,04
b4 Verifiche strutturali	€ 2.226,50
b5 indagine e relazione geologica	€ 2.232,45
b6 SCIA Comando provinciale VVF (oneri previdenziali ed IVA inclusi)	€ 5.021,52
b7 Oneri SCIA VVF	€ 408,00
b8 Incentivi progettazione 80% del 2%	€ 6.230,06
B9 Aggiornamento parcella per progettazione e direzione lavori variante	1.330,15
b9 Completamenti, arredi, imprevisti e arrotondamenti	€ 192,76
TOT. COMPLESSIVO. B	€ 174.834,31
TOT. A + B	€ 560.000,00

Atteso che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti ai sensi dello art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013, e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.;

Richiamate:

- la Deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

- la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Dato atto:

- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2024 - euro 19.695,87;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente:

nell'anno 2024 - euro 19.695,87;

Attestato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i. e dello art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché del previgente art. 42 D.lgs. 50/2016 ;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio ing. Luigi Fantini;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori di *Codice opera 20103 Adeguamento antincendio asilo nido Trecasette/Colibrì* predisposta dallo arch. Pierdomenico Calafati che, costituita dagli elaborati elencati di seguito, comporta una maggiore spesa lorda di euro 12.936,20 (euro 10.603,44 di imponibile piu' euro 2.332,76 di IVA al 22%):

all. 1) Quadro comparativo;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- all. 2) Computo metrico;
- all. 3) Stima incidenza manodopera;
- all. 4) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- all. 5) Analisi dei prezzi;
- all. 6) Quadro economico di perizia;

2. di estendere l'appalto dei lavori per l'importo di cui al punto 1) - rientrante nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 - alla società VALERIO SABINOT SRL (C.F. e p. IVA n. 01952740304) agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario e dello schema di atto di sottomissione;

3. di dare atto che a seguito della redazione della perizia e della conseguente direzione degli ulteriori lavori si rende necessario approvare ed adeguare la parcella dell'arch. Pierdomenico Calafati di un importo aggiuntivo di euro 1.330,15, di cui euro 1.048,36 per onorario netto, euro 41,93 per contributo previdenziale al 4% ed euro 239,86 per IVA al 22% (all.7);

4. di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio tecnico di presentazione della SCIA antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste per il *Codice opera 20103 Adeguamento antincendio asilo nido Trecasette/Colibrì* al perito ind. Maurizio Vegliach per l'importo di euro 5.021,52, di cui euro 3.920,00, di cui euro 196,00 di oneri previdenziali al 5% ed euro 905,52 di IVA al 22%;

5. di approvare, per l'affidamento di cui al punto 4), la spesa complessiva di euro 5.021,52, come dall'offerta economica e dal Foglio Patti e Condizioni sottoscritti dal perito ind. Maurizio Vegliach e conservati in atti;

6. di approvare, contestualmente all'affidamento del servizio di cui al punto 4) e per le finalità espresse in premessa il succitato Foglio Patti e Condizioni, qui allegato in copia con oscurati i dati sensibili (all. 8);

7. di impegnare euro 408,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, quale corrispettivo per i servizi di prevenzione incendi resi a titolo oneroso dagli stessi per la presentazione della SCIA di cui al punto 4);

8. di dare copertura alle spese di cui ai punti 1), 3), 4) e 7) con l'utilizzo, autorizzato con la Delibera di Giunta n. 236 del 20/05/2024, dell'economia dovuta al ribasso di gara di euro 18.076,45 ed accantonata nella prenotazione n. 32454/2023, al capitolo n. 20201030, e con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 1.794,24 per gli imprevisti nella prenotazione n. 32455/2023, al capitolo n. 20201030;

9. di dare atto che con riferimento a quanto disposto dallo art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., non si è ritenuto di richiedere la garanzia definitiva per la esecuzione delle prestazioni di cui al punto 4), in considerazione del ridotto valore economico e della comprovata solidità del perito ind. Maurizio Vegliach;

10. di dare atto che si provvederà al perfezionamento del contratto con il perito ind. Maurizio Vegliach mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

11. di approvare il seguente aggiornamento del Quadro Economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

IMPORTO LAVORI	
a1 Opere edili ed affini	€ 375.606,36
a2 oneri della sicurezza	€ 9.559,33
TOT. COMPLESSIVO A	€ 385.165,69
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1 iva 22% di A	€ 84.736,46
b2 Spese tecniche al lordo di cassa prev ed IVA	€ 71.409,37
b3 Colladuo statico	€ 1.047,04
b4 Verifiche strutturali	€ 2.226,50
b5 indagine e relazione geologica	€ 2.232,45
b6 SCIA Comando provinciale VVF (oneri previdenziali ed IVA inclusi)	€ 5.021,52
b7 Oneri SCIA VVF	€ 408,00
b8 Incentivi progettazione 80% del 2%	€ 6.230,06
B9 Aggiornamento parcella per progettazione e direzione lavori variante	1.330,15
b9 Completamenti, arredi, imprevisti e arrotondamenti	€ 192,76
TOT. COMPLESSIVO. B	€ 174.834,31
TOT. A + B	€ 560.000,00

12. di dare atto che l'affidatario di cui al punto 4), trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

13. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del settore finanziario;

14. di dare atto che e' stata acquisita la dichiarazione resa dal professionista Vegliach, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ed e' stata rilasciata la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste.

15. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti ai sensi dello art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013,

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.);

16. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2024	2023003245 4	0	20103 Adeg. antinc. nido Trecasette/Colibri' - RIBASSO DI GARA - FIN. CONTR. STATO	202010 30	18.076,4 5	-	Perizia di variante
2024	2023003245 5	0	20103 Adeg. antinc. nido Trecasette/Colibri' - Imprevisti - FIN. CONTR. STATO	202010 30	1619,42	-	Perizia di variante

17. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.695,87 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2020 1030	20103 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO TRECASETTE/C OLIBRI' - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20103	N	12.936,2 0	Perizia variante
2024	2020 1030	20103 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO TRECASETTE/C OLIBRI' - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20103	N	1.330,15	Aggiorna mento parcella Calafati per perizia
2024	2020 1030	20103 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO TRECASETTE/C OLIBRI' - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20103	N	5021,52	Incarico SIA Vegliach
2024	2020 1030	20103 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO TRECASETTE/C OLIBRI' - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.09.017	50807	20103	N	408,00	Oneri SCIA VVF

18. di dare atto:

- che con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.triest e.it	

- che con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 e' stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- che con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2024- 2026;

19. di dare atto:

- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2024 - euro 19.695,87,

- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente:

nell'anno 2024 - euro 19.695,87;

20. di dare atto che il pèresente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

1. quadro comparativo.pdf
2. computo metrico.pdf
3. stima incidenza manodopera.pdf
4. atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.pdf
5. analisi dei prezzi.pdf
6. quadro economico di perizia.pdf
7. parcella.pdf
8. foglio patti e condizioni.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/12/2024 10:31:16