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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3047 / 2023

Prot. Corr. N-OP-22109/61-2023/12373 

OGGETTO:  Cod.  Opera    22109  -  PNRR_M5C2_I1.1.  Intervento  di  riqualificazione  dell'edificio 
denominato Residenza Casa Giardino di via Carlo De Marchesetti, 8 – Presa d’atto di procedura deserta 
(CIG  9890192C9E)  e  contestuale  Determinazione  a  contrarre  per  nuova  procedura  negoziata  per 
appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economico (ai sensi dell’art. 48 comma 5 
della Legge 108/2021) per l'importo complessivo di Euro 1.901.842,85 (I.V.A. e oneri esclusi). 

CUP:  F96J22000030006    CIG: A01B4D7EAB  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 
13 luglio2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 
2021.

Il decreto - legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 - 
Inclusione e coesione,  Componente 2 -  Investimenti  1.1,  1.2 e 1.3  del  PNRR adottato dal  decreto 
direttoriale n. 450 del 09 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Direzione 
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e, successivamente, riformulato con 
decreto direttoriale n.1 del 28 gennaio 2022 nel paragrafo 5.3.

Il Decreto Direttoriale n. 5 di data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per 
la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di adozione dell'  Avviso 
pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali 
da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 ''Inclusione e 
coesione'' Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'' Sottocomponente 1 
''Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale'', Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e 
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prevenzione dell'istituzionalizzazione  degli  anziani  non  autosufficienti,  Investimento  1.2  -  Percorsi  di 
autonomia  per  persone con disabilita'    Investimento1.3  -  Housing  temporaneo e stazioni  di  posta, 
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEu'

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 di data 21/03/2022 e richiamatene le premesse, con la 
quale si e' provveduto ad autorizzare gli Uffici del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali a partecipare 
all'avviso pubblico 1/2022 summenzionato.

Visto il  Decreto  Direttoriale  n.  98  di  data  09/05/2022  della  Direzione  Generale  per  la  Lotta  alla 
Poverta'e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale, 
in esito alla procedura sopra richiamata, sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali 
(di seguito ATS) ammessi al finanziamento tra cui l'ATS Triestino Comune di Trieste che e' risultato 
ammesso al finanziamento per il massimo dell'importo previsto (Euro 2.460.000,00) con riferimento alla 
Missione 5, ''Inclusione e coesione'' Componente 2 "Infrastrutture sociali,  famiglie, comunita' e terzo 
settore Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilita' e marginalita' sociale, Investimento 1.1 - Sostegno 
alle persone vulneralibi e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - linea 
attivita' 2 Autonomia degli anziani non autosufficienti    (M5C2    Sub Inv. 1.1.2).

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 348 di data 03/08/2022 e richiamatene le premesse, con la 
quale si e' provveduto ad approvare le bozze delle schede di progetto dettagliate, tra cui la scheda di  
progetto relativa al Sub Inv. 1.1.2 (CUP F96J22000030006), e ad autorizzarne la trasmissione da parte 
degli Uffici del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali alla competente Direzione Generale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma ministeriale ''Multifondo'' alla sezione dedicata.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 di data 17.10.2022 e richiamatene le premesse, con la 
quale si e' provveduto ad approvare la variazione della scheda di progetto relativa al Sub Inv. 1.1.2, al fine 
di  rispondere  alle  richieste  di  integrazione  presentate  dalla  competente  Direzione  Generale  del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'ATS Triestino - Comune di Trieste, durante la fase di 
verifica e validazione del contenuto della    suddetta scheda.

Vista l'azione  C.1  -  Realizzazione  di  investimenti  infrastrutturali  per  la  riqualificazione di  strutture 
residenziali  pubbliche  in  gruppi  di  appartamenti  autonomi  dotati  di  strumentazione  tecnologica 
innovativa, atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali 
e sociosanitari per la continuita' assistenziale (art.6, comma 3 dell'Avviso pubblico 1/2022 adottato con 
Decreto Direttoriale n. 5 di data 15/02/2022 della Direzione Generale per la Lotta alla Poverta' e per la 
Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Viste ''Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 
dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC'' (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), a cura del Mims 

Dato atto:

- che la realizzazione dell'azione C.1 e' stata affidata alla Direzione del Servizio Edilizia Pubblica;

-  che  e'  stato  individuato,  quale  RUP complessivo  dell'intervento  in  oggetto  la  dott.ssa  Ambra  de 
Candido, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste;

- che il Responsabile del procedimento nell'ambito infrastrutturale e' l'arch. Barbara Gentilini, Direttore 
del Servizio Edilizia Pubblica.

Atteso che i Comuni sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per 
la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

-  gli  obblighi  in  materia  di trasparenza amministrativa ex D.lgs.  25 maggio 2016,  n.  97 e    gli 
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obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 
2021/241,  mediante  l'inserimento  dell'esplicita  dichiarazione  "finanziato  dall'unioneeuropea  - 
NextGenerationEU"  all'interno  della  documentazione  progettuale  nonche'  la  valorizzazione 
dell'emblema dell'Unione europea;

-  gli  obblighi  in  materia  contabile,  quali  l'adozione  di  adeguate  misure  volte  al  rispetto  del 
principio di  sana gestione finanziaria  secondo quanto disciplinato nel  Regolamento finanziario 
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia 
di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione 
dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente  assegnati,  attraverso  l'adozione  di  un  sistema  di 
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per 
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti 
nel PNRR;

- gli obblighi di rispettare il principio DNSH e i principi trasversali previsti dal PNRR

Dato che con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 e'  stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022 - 2024 ed il Bilancio di previsione 2022 - 2024 ed 
inserito  l’intervento proposto codice opera 22109 - “PNRR_M5C2_I1.1 Intervento di riqualificazione 
dell'edificio denominato Residenza Casa Giardino di via Carlo De Marchesetti, 8" per    il quale è stata 
prevista la spesa complessiva di Euro 2.460.000,00.

Visto  che con  determina  dirigenziale  n.  1513  dd.  28.06.2022,  e'  stato  affidato  allo  studio 
MADS&ASSOCIATI di Trieste l'incarico di  redigere il  Progetto di Fattibilità  Tecnico Economica per 
l'importo di Euro 82.328,55 (capitolo 20221090 impegno 38200/2022);

Considerato che ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 77/2021,    convertito nella legge 
108/2021, al  fine di porre a base di gara il  PFTE con procedura di appalto integrato, deve essere    
convocata la Conferenza di Servizi preliminare di cui all'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 
241, finalizzata a indicare al richiedente le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti,  
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati;

Considerato che il  PFTE, completo di tutti  gli  elaborati,  è pervenuto mediante invii  successivi  nel 
periodo compreso tra il 23/12/2022 e 17/02/2023, come dettagliato nella deliberazione giuntale n. 131 
dd 23.03.2023;

Atteso  che la  Responsabile  del  procedimento  nell'ambito  infrastrutturale  -  Direttore  del  Servizio 
Edilizia Pubblica, arch. Barbara Gentilini - ha indetto apposita Conferenza di servizi preliminare    ai sensi 
dell'art. 14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con 
modalita' asincrona, nonche' ai sensi dell'art. 48, comma 5, del DL 77/2021, come convertito dalla Legge 
108/2021;

Vista la determina dirigenziale n. 886 di data 09.03.2023 di conclusione positiva della Conferenza dei  
Servizi  preliminare  sul  Progetto  di  Fattibilita'  Tecnica  ed  Economica,  convocata  d'ufficio  ed  ai  sensi 
dell'art. 14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con 
modalita'  asincrona, nonche'  ai  sensi dell'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 
108/2021. 
Visti i rilasciati pareri favorevoli con prescrizioni allegati alla suddetta determina, nonché l'integrazione 
documentale richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste ai fini del rilascio del nulla-
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osta di fattibilità (ai sensi dell'art.8 D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151):

- parere favorevole ASUGI (Allegato n.18 alla determina 886 dd 09.03.2023);

- parere favorevole VVF (Allegato n.19 alla determina 886 dd 09.03.2023);

- RT_Relazione tecnica di prevenzione incendi (Allegato n. 20 alla determina 886 dd 09.03.2023);

- PI01 Planimetrie lotto 1 (Allegato n. 21 alla determina 886 dd 09.03.2023);

Visto  che con  determina  dirigenziale  n.  1161  dd.  29.03.2023  di  parziale  modifica  della  determina 
dirigenziale n. 886 dd. 28.03.2023 nella parte in cui per mero errore materiale e' stato dato atto del 
mancato rilascio del parere da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti  e Paesaggio del Friuli 
Venezia  Giulia  che  risulta  invece  regolarmente  rilasciato  in  data  15.2.2023  (prot.  0002834-  P)  ed 
acquisito agli atti del Comune (PROT. GEN-2023-0038775-A-A-del 15.02.2023);

Visto che il  Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, e' stato verificato ai sensi dell'art. 26 del 
Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  da  parte  della  Commissione  incaricata  con  determina 
dirigenziale n. 254 di data 24.01.2023.

Vista la determina dirigenziale n. 296 dd. 25.01.2023 di parziale modifica della determina dirigenziale n. 
254  dd.  24.01.2023,  per  la  parte  in  cui  veniva  precisato  che  il  Ruolo  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento veniva  svolto  dalla  dott.ssa  Ambra de Candido,  Direttore de Dipartimento Servizi  e 
Politiche Sociali, mentre il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito infrastrutturale 
veniva svolto dall'arch. Barbara Gentilini, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

Visto che con determina dirigenziale n. 268 dd. 07.02.2023 è stato acquisito il parere di competenza 
del  Comando dei  Vigili  del  Fuoco di  Trieste (attivita'  68.5C)  sul  Progetto di  Fattibilita'  Tecnico ed 
Economica per l'intervento  PNRR_M5C2_I1.1 - Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato 
Residenza Casa Giardino di via Carlo De Marchesetti;

Atteso  che la  validazione  del  Progetto di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica,  e'  stata  effettuata  dal 
Responsabile del procedimento nell'ambito infrastrutturale, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica arch. 
Barbara  Gentilini  e  dal  RUP  complessivo  dell'intervento  in  oggetto  dott.ssa  Ambra  de  Candido, 
Direttore del Dipartimento dei Servizi  e Politiche Sociali  del Comune di Trieste, ed approvata con  
determina dirigenziale n. 1077 di data 21.03.2023.

Rilevato che il progetto e' stato redatto sulla base del Prezzario Regionale 2022 approvato con D.G.R. n. 
1052 del 15 Luglio 2022 e che, essendo stato lo stesso PFTE approvato con deliberazione giuntale in data 
23.03.2023  (e quindi  entro il  31.03.2023)  rientra  nella  casistica  prevista  dall'art.26 comma 2 del  DL 
50/2022 che prevede l'utilizzo del prezzario summenzionato;

Dato atto altresì:

- che nell’ambito del presente appalto si prevedono opere da contabilizzare esclusivamente “a corpo”;

- che il termine per la consegna del progetto esecutivo è fissato in 45 (quarantacinque) giorni decorrenti 
dalla ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione a cura del RUP di  avvenuta 
approvazione della progettazione definitiva da parte del RUP stesso;

- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori contrattuali    stabilito in giorni 361 (trecentosessantuno) 
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naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori;

- che ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.lgs. 163/2006 ed in conformità all’Allegato A) al D.P.R. stesso i lavori rientrano nelle  
seguenti categorie:

OG1 Categoria Prevalente

OS28 Categoria Secondaria

OS30 Categoria Secondaria

Visto che con deliberazione giuntale n. 131 del 23.03.2023 e' stato approvato il Progetto di Fattibilità  
Tecnica ed Economica, redatto dallo studio MADS & ASSOCIATI, per la realizzazione dell'intervento 
verificato e validato dal  RUP, sviluppato negli  elaborati  progettuali  allegati  alla  stessa deliberazione  
giuntale, prevedente lavori per un importo totale di Euro 1.705.691,32 (di cui Euro 71.455,79 oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso);

Atteso che  il  quadro  economico  dell'opera  -  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  131  del  
23/03/2023 e' articolato come segue:

A LAVORI E PROGETTAZIONE

A.1 Lavori LOTTO 1 € 1.634.235,53

A.2 Oneri di sicurezza € 71.455,79

Totale lavori € 1.705.691,32

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 forniture in economia non in appalto -

B.2 pulizia locali, bonifica e sgombero mobili e arredi -

B.3 rilevi, accertamenti, indagini (IVA compresa) -

B.4 imprevisti (IVA compresa) € 33.076,25

B.5 acquisizioni aree e immobili -

B.6 allacciamenti PP.SS. -

B.7 spese tecniche 

B.7.1 Fattibilità tecnico economica € 64.886,95

B.7.2 Progetto definitivo (compreso relazione geologica) € 120.740,35

B.7.3 Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 75.411,18

B.7.4 Direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione € 116.585,76

B.8 Cassa previdenziale

B.8.1 Cassa previdenziale (4%) su B.7.1 € 2.595,48

B.8.2 Cassa previdenziale (4%) su B.7.2 € 4.829,61

B.8.3 Cassa previdenziale (4%) su B.7.3 € 3.016,45

B.8.4 Cassa previdenziale (4%) su B.7.4 € 4.663,43
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B.9 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) € 27.291,06

B.10 commissioni -

B.11 pubblicità ed opere d'arte -

B.12 prove, collaudi € 34.554,38

B.13 Cassa previdenziale (4%) su B.12 € 1.382,18

B.14 Altre spese (nulla osta di fattibilità di prevenzione incendi) € 400,00

B.15 IVA

B.15.
1 su A.1 + A.2 10% € 170.569,13

B.15.
2 su B.1 + B.2 + B.7.1 + B.7.2 + B.7.3 + B.7.4 + B.8.1 + B.8.2 + B.8.3 + B.8.4 + B.12 + B.13 22% € 94.306,47

Totale somme a disposizione € 754.308,68

TOTALE GENERALE  € 2.460.000,00

Richiamato il decreto-legge del 31 maggio 2021 , n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di  
rafforzamento delle  strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento delle  procedure e,  in 
particolare, l’art. 48 comma 5 che dispone: “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto  
dall’articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di  
progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di  
cui  all’articolo  23,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Sul  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  
economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3,  
della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di  
offerta ovvero,  in  alternativa,  mediante offerte  aventi  a oggetto  la  realizzazione del  progetto  definitivo,  del  
progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo  
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso,  
alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario  
dell’appalto,  che provvede,  ove necessario,  ad adeguare il  progetto alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai  
pareri  resi  in  sede  di  conferenza di  servizi.  A  tal  fine,  entro  cinque giorni  dall’aggiudicazione  ovvero dalla  
presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di  
gara,  il responsabile  unico del  procedimento avvia le  procedure  per l’acquisizione dei  pareri  e  degli  atti  di  
assenso necessari per l’approvazione del progetto”;

Considerato l’art. 225, comma 8 del nuovo Codice Appalti D.Lgs. 36/2023 per il quale “In relazione alle  
procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto  
o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  
dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con  
dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021,  
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le  
specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal  
PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE)  
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;
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Specificato che,  in  virtù  di  quanto  sopra  richiamato,  continuano ad  avere  efficacia  i  tre  livelli  di 
progettazione di cui al D. Lgs. 50/2016

Tenuto  conto che  per  la  peculiarità  e  specificità  dell'intervento,  si  rende  necessario  procedere 
all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei relativi lavori ai 
sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;

Preso atto che la procedura negoziata (CIG  9890192C9E) per appalto integrato sulla base del PFTE 
mediante acquisizione del    progetto definitivo in sede di offerta (ai sensi dell’art. 48 comma 5 della 
Legge  108  del  2021),  autorizzata  con  Determina  a  contrarre  1875/2023  dd.  28/06/2023,  esperita 
mediante caricamento su piattaforma eappalti.regione.fvg.it, è andata deserta;

Stante che, a seguito della scadenza dei termini di presentazione delle offerte, interpellati per le vie 
brevi,  alcuni  Operatori  Economici  invitati  alla  predetta  procedura negoziata  hanno rappresentato in 
prima battuta l’onerosità di dovere presentare un progetto definitivo in sede di offerta – con il rischio di 
sostenerne gli oneri senza risultare aggiudicatari – e, in seconda specie, la difficoltà di reperire progettisti 
idonei e disponibili all’effettuazione della prestazione nel periodo estivo coinciso con la tempistica per la 
presentazione dell'offerta e coincidente altresì con periodo in cui gli studi di progettazione e tecnici in 
genere sono ampiamente impegnati e già coinvolti in concomitanti progetti assistiti da fondi PNRR;

Ritenuto opportuno modificare l’oggetto della gara e richiedere, ai sensi dell’art. 48 comma 5 della 
Legge  108  del  2021,  offerte  aventi  a  oggetto  la  realizzazione  del  progetto  definitivo,  del  progetto 
esecutivo e il prezzo,  richiedendo ai concorrent la presentazione, nell'oferta tecnica, di soli element  
miglioratii rispeto al progeto di fattilità tecnico-economica senza l'onere di presentare, già in questa  
fase, anche la progetazione defnitiaa

Specificato
– che le prestazioni che compongono l’appalto sono le seguenti: servizio di progettazione 
definitiva  (compresa  relazione  geologica)  stimata  in  €  120.740,35;  servizio  di  progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione per € 75.411,18; lavori per € 1.634.235,53 
soggetti a ribasso; oneri di sicurezza per € 71.455,79, non soggetti a ribasso;
– che il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità con il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica posto a base di gara (a sua volta redatto secondo le Linee Guida del MIMS 
del luglio 2021) e dovrà essere completo di tutti gli elaborati occorrenti per l’acquisizione delle 
autorizzazioni, approvazioni, pareri, nulla osta, comunque denominati, di pertinenza del progetto 
stesso,  ivi  compreso  l’elaborato  occorrente  per  l’acquisizione  del  parere  favorevole 
dell’Organismo Tecnico Regionale di cui alla L.R. 16/2009;

– che, pertanto, gli elaborati minimi di cui dovrà essere composto il progetto definitivo sono 
i seguenti:
- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
  Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione geotecnica;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Elaborati di    progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982);

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini Tel: 040 675 5029 E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Rosa Vitanza Tel: 040675 8793 E-mail: rosa.vitanza @comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi Tel: 040675 8360 E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3047 / 2023



Pag. 8 / 20

- Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004);
- Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97);
- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- Relazione geologica;

ivi compresa la  Relazione di Sostenibilità dell’opera comprovante il rispetto dei requisiti DNSH (di cui 
alla  Guida  operativa  per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente, 
Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022);

    -    che gli elaborati minimi di cui dovrà essere composto il progetto esecutivo sono i seguenti:
-    Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

– Particolari costruttivi e decorativi;
– Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
– Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
– Piano di manutenzione dell'opera;
– Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
– Piano di Sicurezza e Coordinamento;

– che alla conferenza di servizi ex art. 14, comma 3 L. 241/90 indetta per l’approvazione del 
progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad 
adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di 
servizi, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso;
– che  il  corrispettivo  dovuto  per  il  servizio  di  progettazione  definitiva  verrà  liquidato 
all’affidatario  solo  a  seguito  dell’approvazione  del  progetto  definitivo  da  parte  della  Stazione 
Appaltante;

– che il RUP valida ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, fermo quanto 
previsto dall’art. 26, comma 6 D.Lgs. 50/16;

– che l'affidatario,  entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il  progetto 
definitivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica;

– che la stipulazione del contratto avverrà successivamente all’acquisizione degli eventuali 
pareri necessari e all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto definitivo;

-  che  il  corrispettivo  dovuto  per  il  servizio  di  progettazione  esecutiva  verrà  liquidato  all’affidatario 
secondo la seguente modalità:

- 50,0 % all’approvazione del progetto;
- 50,0 % prima dell’inizio dei lavori

Ravvisata la necessità di disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico a 
cui  affidare  congiuntamente  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori  per 
l'intervento  in  oggetto  prevedente  l'importo  per  lavori  e  servizi  di  progettazione  pari  ad  Euro 
1.901.842,85  come  riassunti  nel  seguente  prospetto  e  come  meglio  dettagliati  all'interno  del  CSA 
allegato alla presente:

Importo Lavori € 1.634.235,53

Oneri sicurezza € 71.455,79
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Progettazione definitiva (compresa relazione geologica) € 120.740,35

Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione € 75.411,18

TOTALE € 1.901.842,85

Precisato che i corrispettivi relativi ai servizi professionali – ricavati in base al Decreto ministeriale del 
Ministero della Giustizia 17.06.2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 – sono distinti nella componente “Compensi” e nella componente “Spese”, 
come di seguito specificato:

Prestazione Compensi   
(Euro)

Spese
(Euro)

Corrispettivi = Compensi + 
Spese (Euro)

Progettazione Definitiva (esclusa relazione geologica) 88.522,54 21.740,20 110.262,74
Progettazione Definitiva (Relazione geologica) 8.411,76 2.065,84 10.477,60
Progettazione Esecutiva 60.542,56 14.868,62 75.411,18

Ritenuta, sulla base della Legge n. 49/2023 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni 
professionali”  e  nelle  more  di  un  indirizzo  da  parte  della  competente  Cabina  di  Regia  presso  la 
Presidenza del Consiglio interpellata da ANAC con l’atto del Presidente di data 27 giugno 2023 (fasc  
2987.2023), ammissibile esclusivamente la ribassabilità della componente del corrispettivo individuata 
dalle “spese” che l’art. 5 del DM 17/06/2016 determina forfetariamente;
Specificato che il ribasso sulle spese preventivate non deve intaccare l’equità del compenso;

Ritenuto  di  modificare  l’impostazione  del  Quadro  Economico,  inserendo  gli  importi  relativi  alla 
Progettazione Definitiva (compresa relazione geologica) e alla Progettazione Esecutiva e Coordinamento 
della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione nella  parte  A del  Quadro Economico,  in  quanto  rientranti 
nell’appalto integrato

Visto che con deliberazione giuntale  n.  240 dd.  22.05.2023 è stata  modificata  parte della  fonte di 
finanziamento  con  avanzo  vincolato  per  Euro  600.000,00,  causa  l’urgenza  (a  seguito  di  chiarimenti 
pervenuti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) di formalizzare con un provvedimento la 
partecipazione finanziaria del Comune così da poter sottoscrivere l’atto di assunzione d’obbligo pena la 
perdita del contributo di 2.4 milioni di euro e che tale fonte di finanziamento risulta essere: 

€ 1.860.000,00 finanziato con contributo statale PNRR

€ 600.000,00 finanziato con 4 LIB (avanzo vincolato già avanzo libero)

Ritenuto di applicare il  Fondo Innovazione sulla sola parte dei lavori finanziata con fondi comunali, 
calcolata  come  il  24,39%  della  somma  dell’importo  dei  lavori  e  degli  oneri  della  sicurezza 
(Euro1.705.691,32) e quindi di inserire la relativa voce all’interno del quadro economico per un importo 
pari a Euro 1664,09;

Atteso che la gara d'appalto viene  indetta ed esperita  successivamente alla stipula della Convenzione (di cui 
all'Avviso  pubblico 1/2022 adottato  con Decreto Direttoriale  n.  5  di  data  15/02/2022 della  Direzione 
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini Tel: 040 675 5029 E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Rosa Vitanza Tel: 040675 8793 E-mail: rosa.vitanza @comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi Tel: 040675 8360 E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3047 / 2023



Pag. 10 / 20

Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali) tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (firma di data  06/04/2023) e il RUP dott.ssa    
Ambra de Candido, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali (firma di data 09/06/2023);

Visti:

- il  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.;
- il succitato D.L. 31 maggio 2021 , n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i.;

Considerato il  valore dell'appalto, si  ritiene di applicare l'art.  1, co. 2, lettera b) del D.L. 76/2020 
(convertito dalla L.120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021)  :  “b) 
procedura  negoziata,  senza  bando,  di  cui  all’articolo  63  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  previa  
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli  
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i  
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino  
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a  
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o  
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le  
stazioni  appaltanti  danno evidenza dell’avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  alla  presente  lettera tramite  
pubblicazione di un avviso nei rispettivi  siti  internet istituzionali.”  provvedendo ad attivare una procedura 
negoziata senza bando previa consultazione di 10 operatori economici;

Dato atto che  per  garantire  i  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione  si  provvederà  ad 
individuare gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 
qualificazione  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  desunte  dalla  consultazione  degli  elenchi 
ufficiali pubblicati nell’apposito sito dell’ANAC e dalle evidenze interne dell’Ente;

Dato atto che:

- il succitato elenco degli operatori economici è stato da ultimo aggiornato con la determinazione n. 
2242/2023 d.d. 12.06.2023;

- con la  determinazione n. 14/2017 è stato precisato che la stazione appaltante si  riserva la facoltà di 
poter procedere all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori di cui sopra;

Ritenuto opportuno approvare, in riferimento alla gara per il servizio in oggetto, i seguenti documenti 
(allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale): 

– Capitolato Speciale d'Appalto (allegato A), aggiornato al 13/10/2023

– Schema di contratto (allegato B), aggiornato al 10/10/2023

– Griglia contente l’esplicitazione dei criteri  di valutazione per la gara di appalto (allegato C),  
aggiornato al 10/10/2023

Rilevato che l’art. 50, comma 4, della Legge 108/2021 dispone che “La stazione appaltante prevede, nel  
bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al  
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termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato  
di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla  
base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro  
economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei  
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del  
2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra  
lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle  
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto  
ammontare netto contrattuale”

Dato atto che, relativamente al succitato    art. 50 comma 4 della Legge 108/2021, si ritiene opportuno 
prevedere, relativamente all'esecuzione dei lavori:

- l’applicazione una penale in caso di ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera dello 0,6 
per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze 
legate al ritardo che non può comunque superare complessivamente il 20 percento di detto ammontare 
netto contrattuale;

- la corresponsione di un premio di accelerazione qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo 
rispetto  al  termine  contrattuale  di  361  giorni,  a  seguito  dell’approvazione  da  parte  della  stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Il premio di accelerazione sarà applicato 
nella  misura  dello  0,6  per  mille  dell’ammontare  netto  contrattuale  mediante  utilizzo  delle  somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili,  
sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte (detto premio di accelerazione 
non può comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale);

Rilevato che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di 
inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara 
al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva, 

Visto  l’art.  47  comma 4  del  D.L.  77/2021  il  quale  stabilisce  quale  requisito  necessario  dell’offerta 
l’obbligo “di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle  
assunzioni  necessarie  per  l’esecuzione  del  contratto  o  per  la  realizzazione  di  attività  ad  esso  connesse  o  
strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”

Richiamate  le  “Linee  guida  per  favorire  le  pari  opportunità  di  genere  e  generazionali,  nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR 
e  del  PNC”,  adottate  con  decreto  del  7.12.2021  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
Dipartimento per le pari opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state 
definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopracitate disposizioni di cui all’art. 47, del D.L. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida relativo ad eventuali deroghe degli obblighi 
assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che:

– eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente 
esecutivo della stessa;

– la  motivazione dovrà riportare le ragioni  che rendono impossibile l’applicazione delle misure 
relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o 
procedure che prevedono un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;

– in  merito  alla  previsione  di  una  quota  inferiore  al  30%  delle  assunzioni  da  destinare 
all’occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 
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dell’art. 47 del D.L. 77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa 
distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;

Considerato che  le  medesime  Linee  Guida  richiamano  i  tassi  di  occupazione  rilevati  dall’ISTAT, 
indicando che,  in  merito alla  quota  di  genere delle nuove assunzioni,  le stazioni  appaltanti  possono 
motivare  il  ricorso  alla  deroga  “specificando  che  nel  settore  in  questione  il  tasso  di  occupazione 
femminile rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori 
osservati”,  e  che  può  costituire  adeguata  e  specifica  motivazione  della  deroga  in  questione 
l’individuazione di un target differenziato rispetto alla quota del 30 percento in relazione al differente 
tasso di occupazione femminile nel settore Ateco di riferimento, target che comunque garantisca una 
applicazione orientata all’aumento del tasso di occupazione. (Parere MIMS n. 1480/2022);

Considerato che è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 16 novembre 2022 che individua, 
per l'anno 2023,  i  settori e le professioni caratterizzati  da un tasso di disparità uomo-donna che 
supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti  
dall'articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso e' 
attualmente  pari  al  9,00  %  diminuito  rispetto  a  quanto  rilevato  nell'annualità  precedente  di  cui  al 
Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021; 

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, si ritiene opportuno:

- confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

-  derogare interamente alla previsione di una quota almeno pari al 30% delle assunzioni da destinare 
all'occupazione femminile in considerazione sia dell'attuale tasso di occupazione femminile nel settore delle 
costruzioni ed altresì in riferimento alla particolarità delle lavorazioni previste nell'appalto in questione, 
senza prevedere pertanto alcuna quota target da rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta;

Dato atto che ai sensi dell’art.1 del decreto n.312 del 02/08/2021del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili (Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 
2017, n. 560,) le Stazioni Appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti 
elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le opere di nuova  
costruzione,  ed  interventi  su  costruzioni  esistenti,  fatta  eccezione  per  le  opere  di  ordinaria  e  straordinaria  
manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025 , si 
opportuno non assegnare punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici;

Atteso  che  con  la  succitata  detemina  dirigenziale  n.  1875/2023  sono  state  effettuate  le  seguenti  
operazioni contabili per l'anno 2023:

            accertamento (n. 4059/2023) di Euro 1.777.271,45  al capitolo 00251023

            prenotazione (n. 32980/2023) di Euro 1.777.271,45  al capitolo 20221090

            prenotazione (n.32981/2023) di Euro   600.000,00   al capitolo 20221091/2023 

Valutato l'attuale  effettivo andamento dell'  esecuzione dei  lavori,  si  ritiene opportuno modificare le 
previsioni iniziali relative all'imputazione di accertamenti e prenotazioni e di conseguenza aggiornare il 
cronoprogramma   dei  pagamenti  e  dell'entrata  con  spostamento   all'  esercizio  2024 dei  seguenti 
accertamenti  e prenotazioni di competenza 2023 come sotto riportato:

- variazione in meno Euro 1.777.271,45 dell'accertamento n. 4059/2023 al capitolo 00251023 e    nuovo 
accertamento per l'anno 2024

- variazione in meno di Euro 1.777.271,45 della prenotazione n. 32980/2023 al capitolo 20221090 e 
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nuova prenotazione per l'anno 2024

- variazione in meno di Euro 600.000,00 della prenotazione (n. 32981/2023) al capitolo 20221091 e 
nuova prenotazione per l'anno 2024   

Dato atto che:

con  deliberazione  consiliare  n.  58  dd.  19.12.2022  sono  stati  approvati  l'aggiornamento  del 
documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 
2023-2025;

con delibera giuntale n. 1 del 09.01.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione  
2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

con la Deliberazione giuntale n. 147 del 31 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Programma dei controlli interni per il 2023 e 2024;     

l'intervento in oggetto e' attualmente inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023- 
2025 con il Codice opera    22109 - PNRR_M5C2_I1.1. Intervento di riqualificazione dell'edificio 
denominato Residenza Casa Giardino di vai Carlo De Marchesetti, 8, per una spesa complessiva 
di Euro 2.460.000,00 di cui Euro 1.860.000,00 finanziati con contributo statale PNRR (capitolo 
20221090) e Euro 600.000,00 finanziati con 4 LIB (avanzo vincolato già avanzo libero – capitolo 
20221091);

       che le movimentazioni contabili assunte col presente atto rispettano quanto previsto  dal  punto 5.4 
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

 Ritenuto quindi, in virtù delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.lgs.  
118/2011, necessario procedere alle variazioni contabili  indicate:

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle entrate 
(accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024  per Euro 1.777.271,45;
il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: 
nel 2024 per Euro 1.777.271,45;

ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.-TUEL,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti degli impegni o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per Euro 2.377.271,45;
il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza
nel 2024 per Euro 2.377.271,45;

considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  
Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli  stanziamenti  correlati,  in  termini  di  competenza e di  cassa,  ai  sensi 

dell'art. 175,  comma 5 quater,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000 così  come modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014 e ss.mm.ii, nonché le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in 
termini di competenza e di  cassa,  ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5 quater,  lettera e-bis,  del  D.Lgs. 
267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;
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Espresso  il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con 
rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del 
Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dal Direttore del Dipartimento Servizi  
e Politiche Sociali del Comune di Trieste, dott.ssa Ambra de Candido, e che e' stato individuato quale 
Responsabile del procedimento nell'ambito infrastrutturale il Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, dott. 
Arch. Barbara Gentilini;

Dato atto, inoltre, che nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni di stazione appaltante e 
le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al Servizio Appalti e Contratti;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di approvare le premesse del presente atto qui integralmente richiamate;

2) di dichiarare deserta la procedura negoziata (CIG  9890192C9E) per appalto integrato sulla base 
del PFTE  mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (ai sensi dell’art. 48 
comma 5 della  Legge  108 del  2021),  autorizzata  con Determina a  contrarre 1875/2023 dd. 
28/06/2023;

3)  di  autorizzare  per  l'aggiudicazione  dell'affidamento  congiunto  della  progettazione  definitiva  e 
progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato “Codice opera    
22109 - PNRR_M5C2_I1.1. Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato Residenza Casa 
Giardino  di  via  Carlo  De  Marchesetti,  8” il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza  bando 
disciplinata dall'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni 
dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici,    nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici;

4) di ricorrere alla procedura di appalto integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica (PFTE), ai sensi dell’art. 48 comma 5 della Legge 108/2021, mediante acquisizione di 
offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;

5) di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economica più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

6)  di  stabilire,  sulla  base  di  quanto  riportato  in  premessa  in  relazione  al  principio  dell’equo 
compenso,  che  la  percentuale  di  ribasso  che  verrà  offerta  in  sede  di  gara  (quale  una  delle 
componenti dell’OEPV) relativamente ai servizi di progettazione e professionali in genere sarà da 
intendersi applicata esclusivamente alla componente ‘Spese’ dei Corrispettivi
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7) di approvare i documenti allegati come parte integrante al presente atto denominati: Capitolato 
Speciale  d'Appalto  (allegato  A)  aggiornato  al  13/10/2023,  Schema  di  contratto  (allegato  B) 
aggiornato al 10/10/2023, Griglia contenente l’esplicitazione dei criteri di valutazione per la gara 
di appalto (allegato C) aggiornata al 10/10/2023;

8)  di  derogare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  interamente  alla  previsione  di  cui  alle 
disposizioni di cui al comma 4 del D.L. 77/2021, relative all'occupazione femminile, e pertanto di 
non prevedere una quota target da rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta;

9) di non assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, punteggi premiali per l’uso di metodi e 
strumenti elettronici specifici;

10) di prevedere, relativamente ai soli lavori,

- l’applicazione una penale in caso di ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera dello 
0,6  per  mille  dell’ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in  relazione  all’entità  delle 
conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare complessivamente il 20 per cento 
di detto ammontare netto contrattuale

-  la  corresponsione di  un premio di  accelerazione qualora  l’ultimazione dei  lavori  avvenga in 
anticipo  rispetto  al  termine di  361 giorni,  a  seguito dell’approvazione da  parte della  stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Il premio di accelerazione sarà 
applicato nella misura dello 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale mediante utilizzo delle 
somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse 
ivi  disponibili,  sempre che l’esecuzione dei lavori  sia  conforme alle obbligazioni assunte (detto 
premio di accelerazione non può comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto 
ammontare netto contrattuale);

11)  di  dare  atto  altresì  che  ai  sensi  dell’art.  61  del  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  recante  il  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 ed in conformità all’Allegato A) al 
D.P.R. stesso i lavori rientrano nelle seguenti    categorie:

OG1 Categoria Prevalente

OS28 Categoria Secondaria

OS30 Categoria Secondaria

12)  di  dare  atto  che  nella  lettera  di  invito  alla  procedura,  verrà  precisato:  che  la  Stazione 
Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto    per  
le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa, come nel caso di specie o  
in caso di inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile  
2016  e  ss.mm.ii;  e  come indicato  all'art.  50,  comma 1,  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto  
(Allegato_A) 

13)  di  dare  atto  che,  come  riportato  in  premessa, è  stata  modificata  parte  della  fonte  di 
finanziamento come sotto riportato: 

€ 1.860.000,00 finanziato con contributo statale PNRR (capitolo 20221090)

€ 600.000,00 finanziato con 4 LIB (avanzo vincolato già avanzo libero – capitolo 20221091)

     14) di  applicare il  Fondo Innovazione sulla  sola parte dei  lavori  finanziata con fondi  comunali,  
calcolata       come il 24,39% della somma dell’importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e  quindi  

di inserire la relativa voce all’interno del quadro economico per un importo pari a Euro 
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1664,09;

15) di dare atto che gli appositi impegni esecutivi delle succitate spese verranno assunti, in esito alla 
procedura di gara sopra indetta, con la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori;

16) di approvare il seguente quadro economico con le modifiche di cui in premessa:

A LAVORI E PROGETTAZIONE

A.1 Lavori LOTTO 1 € 1.634.235,53

A.2 Oneri di sicurezza € 71.455,79

A.3 Progetto definitivo (compreso relazione geologica) € 120.740,35

A.4 Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 75.411,18

Totale appalto integrato (lavori e progettazione) € 1.901.842,85

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 forniture in economia non in appalto -

B.2 pulizia locali, bonifica e sgombero mobili e arredi -

B.3 rilevi, accertamenti, indagini (IVA compresa) -

B.4 imprevisti (IVA compresa) € 31.412, 16

B.5 acquisizioni aree e immobili -

B.6 allacciamenti PP.SS. -

B.7.1 Fattibilità tecnico economica € 64.886,95

B.7.2 Direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione € 116.585,76

B.8.1 Cassa previdenziale (4%) su B.7.1 € 2.595,48

B.8.2 Cassa previdenziale (4%) su A.3 € 4.829,61

B.8.3 Cassa previdenziale (4%) su A.4 € 3.016,45

B.8.4 Cassa previdenziale (4%) su B.7.2 € 4.663,43

B.9 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) € 27.291,06

B.10 Fondo innovazione € 1.664,09

B.11 commissioni -

B.12 pubblicità ed opere d'arte -

B.13 prove, collaudi € 34.554,38

B.14 Cassa previdenziale (4%) su B.12 € 1.382,18

B.15 Altre spese (nulla osta di fattibilità di prevenzione incendi) € 400,00

B.16.1  I.V.A. su A.1 + A.2 10% € 170.569,13

B.16.2 I.V.A. su  A.3 + A.4 + B.1 + B.2 + + B.7.1 + B.7.2 + B.8.1 + B.8.2 + B.8.3 + B.8.4 + 
B.12 + B.13 22% € 94.306,47

Totale somme a disposizione € 558.157,15
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TOTALE GENERALE  € 2.460.000,00

17) che per i motivi specificati in premessa,di effettuare le seguenti operazioni contabili:

variazione in meno  Euro 1.777.271,45  dell'accertamento n. 4059/2023 al capitolo 00251023 e nuovo 
accertamento per l'anno 2024

variazione in meno di Euro 1.777.271,45 della prenotazione n. 32980/2023 al capitolo 20221090 e nuova 
prenotazione per l'anno 2024

variazione in meno di Euro 600.000,00 della prenotazione (n. 32981/2023) al capitolo 20221091 e nuova 
prenotazione per l'anno 2024            

18. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2023 20230004059 22109 - PNRR_M5C2_I1.1 Intervento 
riqualific. Residenza Casa Giardino via Carlo 
De Marchesetti

00251023 1.777.271,45 -  

 

19. di accertare l'entrata complessiva di euro 1.777.271,45 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2024 00251023 Contributi dello Stato 
PNRR per il Servizio 
Edilizia Pubblica

00406 E.4.02.01.01.001 59903 22109 N 1.777.271,45  

 

20. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2023 20230032980 0 22109 PNRR_M5C2_I1.1 riqualific. 
Residenza Casa Giardino via Carlo 
De Marchesetti - det.contrarre fi

20221090 1.777.271,45 -  

2023 20230032981 0 22109 PNRR_M5C2_I1.1 riqualific. 
Residenza Casa Giardino via De 
Marchesetti - det.contrarre fin.av.v

20221091 600.000,00 -  

21. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.377.271,45 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Program
ma Progetto D/N Importo Note

2024 20221090 PNRR_M5C2_ I1.1 – 22109 – 
LINEA ATTIVITÀ 2 
AUTONOMIA DEGLI 
ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI. 
RIQUALIFICAZIONE 

02565 U.2.02.01.09.999 59903 22109 N 1.777.271,45  
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DELL’EDIFICIO 
DENOMINATO RESIDENZA 
CASA GIARDINO – VIA DE 
MARCHESETTI 

2024 20221091 22109 – LINEA ATTIVITÀ 2 
AUTONOMIA DEGLI 
ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI. 
RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDIFICIO 
DENOMINATO RESIDENZA 
CASA GIARDINO – VIA DE 
MARCHESETTI 
(COFINANZIAMENTO PNRR 
M5C2_ I1.1)

02565 U.2.02.01.09.999 59903 22109 N 600.000,00  

22) di dare atto altresì:
- che l'intervento in oggetto è attualmente inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2023-  2025  con  il codice  opera  Codice  opera    22109  -  PNRR_M5C2_I1.1.  Intervento  di 
riqualificazione dell'edificio denominato Residenza Casa Giardino di Via Carlo De Marchesetti, 8 
per  una  spesa  complessiva  di  2.460.000,00  finanziato  per  Euro  1.860.000,00  con  contributo 
statale PNRR (capitolo 20221090) e per Euro 600.000,00 con fondi di bilancio comunale (4LIB 
avanzo vincolato gia' avanzo libero – capitolo 20221091) di cui si e' detto in premessa;

– che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 sono stati approvati l'aggiornamento 
del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2023-2025  ed  il  Bilancio  di 
previsione 2023-2025;

- con delibera giuntale n. 1 del 09.01.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione  
2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

         - con la Deliberazione giuntale n. 147 del 31 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è  
  stato approvato il Programma dei controlli interni per il 2023 e 2024;

         - che le movimentazioni contabili assunte col presente atto rispettano quanto previsto dal punto  
   5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

        - ritenuto quindi, in virtù delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 
118/2011, necessario procedere alle variazioni contabili  indicate:

         - che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle entrate 
(accertamento,  riscossione e  versamento)  e  che risulta  necessario  evidenziare  nel  presente  
provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), 
anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

– l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024  per Euro 1.777.271,45;
il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: 
nel 2024 per Euro 1.777.271,45;

       - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti  
pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per Euro 2.377.271,45;
il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza
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nel 2024 per Euro 2.377.271,45;

-  il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale  apporterà,  come da  prospetto 
inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie 
variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs.  
267/2000  così  come modificato  dal  D.Lgs.  126/2014,  nonché  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  agli 
stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, 
lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii.

- per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 5 della 
L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla dott.ssa Ambra de Candido, Direttore del Dipartimento 
Servizi  e  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Trieste;  mentre  quelle  di  Responsabile  del 
procedimento  nell'ambito  infrastrutturale  dall'arch.  Barbara  Gentilini,  Direttore  del  Servizio 
Edilizia Pubblica.

- il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
ALLEGATO A.pdf

ALLEGATO B.pdf

ALLEGATO C.pdf

          LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
          (arch. Barbara Gentilini)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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