


CRONOPROGRAMMA
La durata dell'appalto è prevista in 50 giorni utili e consecutivi, con inizio programmato nel mese

di marzo 2021. Le lavorazioni principali devono seguire il seguente cronoprogramma.

Categorie dei  lavori principali PRIMA DECADE SECONDA DECADE TERZA DECADE QUARTA E QUINTA
DECADE

POTATURE 

SPALCATURE
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