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SCHEMA DI CONTRATTO "SIA" 

PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

Schema di Contratto per incarico professionale di 

 

Progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase progettuale 

 
per la realizzazione delle seguenti Opere: 

 

Codice opera n. 22019 

CUP F97H22000040001 

Opere di adeguamento strutturale ponte Bianco e Verde 
 
 

  

TRA 

Il Comune di Trieste, con sede in Piazza Unità d’Italia 4 a Trieste,  c.f. e P.IVA 00210240321, di seguito 

indicato come "Committente", nella persona di _________________ - nato a                          il giorno                  

- in  qualità di                                                ,domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale 

del Committente, il quale interviene al presente Comune di Trieste nella sua qualità di legale rappresentante 

del Comune di Trieste - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 

n. 267 - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante  che 

rappresenta. 

E 

il professionista ......................................................, iscritto all’Albo degli ............................ della Provincia di 

......................... al n. ............ sez. ..............., domiciliato, ai fini del presente contratto, in ......................................, c.f. 

............................................, P. IVA ............................................., in seguito denominato semplicemente 

"Professionista incaricato", il quale agisce per conto: 

(scegliere la fattispecie pertinente)  

proprio, in qualità di libero professionista individuale, titolare dello studio ............................................(codice 

fiscale .............................., partita IVA ..............................); 

(oppure) 

dell’associazione professionale di cui alla legge 12 Novembre 2011, n. 183 (codice fiscale .............................., 

partita IVA ..............................) costituita da sé stesso e dai signori ........................................................................, i 

quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico; 

(oppure) 

della società di cui all’articolo 66 del D.Lgs. 36/2023, denominata “..............................................”, con sede in 

.......................(provincia di .......................), via/piazza ......................., n. ......................., (codice fiscale 

.............................., partita IVA ..............................), nella sua qualità di .........................................; 

(oppure) 
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del consorzio stabile di società di cui all’articolo 66 del D.Lgs. 36/2023, denominato 

“..............................................”, con sede in .......................(provincia di .......................), via/piazza ......................., n. 

......................., (codice fiscale .............................., partita IVA ..............................), nella sua qualità di 

.........................................; 

quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente) singolo 

(oppure) mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’articolo 66 del 

D.Lgs. 36/2023, con atto notaio .................................. rep. .................................. in data .................................. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi relativi all’architettura e 

all’ingegneria (DM 17/06/2016) - CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria: 

• progettazione di fattibilità tecnico-economica 

• progettazione esecutiva 

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

per opere di adeguamento strutturale del ponte Bianco e Verde. 

L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo 

svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla 

osta/etc. connesse alle attività oggetto della prestazione, anche in supporto all’Amministrazione 

Comunale. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere 

conformi al D.Lgs. 36/2023, al Regolamento, alle linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali 

sopraggiunti, per quanto applicabili, dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in 

vigore attinenti la realizzazione delle opere (strutturali, antisismiche, di sicurezza) ed ogni altra norma 

tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta 

(norme UNI), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento. 

Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 22 del presente contratto il 

Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: ....................................... 

Art. 2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Nel 2022 l’ing. Arch. Enrico Beltrame, della società Serteco Srl, ha presentato progetto di fattibilità 

tecnico-economica, redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Il suddetto progetto è stato approvato con 

Deliberazione Giuntale n. 148/2022 di data 14.04.2022. Considerato che, con l’entrata in vigore del 

nuovo Codice Appalti D. Lgs. 36/2023 nel tempo intercorso, si sono accorpati due livelli progettuali, 

si rende necessaria l’integrazione del suddetto progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, 

con le prestazioni mancanti necessarie a renderlo compatibile con il nuovo Codice. Il progetto di 

fattibilità tecnico-economica (PFTE) dovrà svilupparsi secondo gli indirizzi dettati 

dall’Amministrazione Comunale, in particolare seguendone le indicazioni relative alle modalità 

attuative e ai materiali utilizzati. Dovrà tener conto di tutte le annotazioni e prescrizioni che 

dovessero emergere in sede di approvazione del progetto e da indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale e di altri Enti interessati.  
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Il progetto di fattibilità tecnico-economica deve essere redatto come da Allegato I.7 del D. Lgs. 

36/2023, con particolare riferimento agli indirizzi e ai contenuti riportati agli artt. dal 6 al 21 della 

Sezione II del suddetto Allegato. 

Oltre agli elaborati sopramenzionati, il progettista dovrà farsi carico anche delle seguenti prestazioni: 

• Documentazione fotografica 

• Rilievi e indagini necessari atti ad elaborare un progetto compiuto in tutte le sue parti 

• Pratiche necessarie all’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla 

normativa, compresi pagamento degli oneri richiesti per il rilascio delle stesse, senza richiesta 

di oneri aggiuntivi o speciali compensi. In linea indicativa e non esaustiva si indicano i pareri, 

autorizzazioni e nulla osta che il progetto dovrà ottenere: 

o Compatibilità urbanistica 

o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

o Servizio Pianificazione Paesaggistica Territoriale e Strategica della Direzione Centrale 

Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 

o Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Difesa del suolo 

o Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 

o Organismo tecnico di controllo per la verifica sull’osservanza delle norme sismiche 

della Regione Friuli Venezia Giulia 

o Gestori sottoservizi (ACEGASAPSAMGA, HERA, TELECOM, etc..) 

 

La progettazione esecutiva, dovrà sviluppare quanto contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, nel rispetto di tutte le Leggi e Norme Nazionali, Regionali e Locali, nonché nel rispetto 

della buona regola dell'arte. 

Il progetto esecutivo deve essere redatto come da Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, con particolare 

riferimento agli indirizzi e ai contenuti riportati agli artt. dal 22 al 33 della Sezione III del suddetto 

Allegato. 

La progettazione oggetto dell'incarico riguarderà le lavorazioni previste, da realizzare anche mediante 
fasi funzionali e senza creare discontinuità strutturali tali da produrre problematiche di difficile 

soluzione in sede di cantiere. 

La progettazione dovrà essere inserita in un quadro unitario che definisca le diverse e singole fasi, le 

interferenze e propedeuticità in modo che sia possibile in fase esecutiva organizzare una o più fasi 

operative da eseguire contemporaneamente. 

Il progetto complessivo potrà prevedere l'esecuzione dei lavori per fasi funzionali indipendenti, nel 

numero che la Stazione Appaltante potrà decidere all'atto di approvazione del progetto di fattibilità 

tecnico-economica (PFTE), anche su proposta del progettista, in maniera tale da consentire 

l'esecuzione ed ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste. 

Le tempistiche dovranno essere definite compiutamente con particolare riferimento ai punti di 

contatto, alle interferenze e funzionalità autonome, alle organizzazioni di cantiere. 

Il progetto dovrà prevedere in linea di principio: 



 

5 - 16 

• l'applicazione delle norme vigenti in materia strutturale e statica, antisismica e di sicurezza e 

di tutte le altre normative tecniche in materia, previa effettuazione di tutte le indagini 

conoscitive necessarie; 

• la progettazione effettuata in relazione a quanto previsto o programmato in termini di 

accesso all'area, percorrenza veicolare, pedonale o con altri mezzi, nonché in termini di spazi 

di sosta e di parcheggio; 

• una progettazione effettuata nel rispetto degli importi complessivi a disposizione; 

• gli importi a disposizione dovranno essere articolati in un quadro economico che contempli, 

oltre i costi di esecuzione delle lavorazioni e relativi oneri della sicurezza, anche tutte le 

somme a disposizione previste per legge; 

• la redazione di un cronoprogramma articolato nelle varie fasi di affidamento, realizzazione, 

collaudo, messa in esercizio dell'opera, nel rispetto delle scadenze delle fonti di finanziamento; 

• un'attenta pianificazione che tenga conto, sia dei costi di realizzazione dell'opera, sia dei costi 

di gestione e di esercizio; 

• nello svolgimento del suo incarico, il progettista/studio/società è obbligato ad attenersi, salvo 

diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo 

risultante da apposito verbale, alle previsioni dei documenti di progettazione che 

costituiscono il progetto di fattibilità tecnico-economica; egli è altresì obbligato ad 

ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in 

relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai 

diversi orientamenti che l’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti 

fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti 

o modifiche. Nella fattispecie il progettista/studio/società relazionerà al RUP su ogni elemento 

di difformità riscontrato proponendo allo stesso idonee soluzioni tecniche atte alla loro 

rimozione. 

Il progettista/studio/società: 

• dovrà adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non 
corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi; 

• dovrà controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano 

ritenute incompatibili con disposizioni normative, proponendo gli eventuali rimedi o una 

soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più 

possibile aderenti alle predette prescrizioni; 

• dovrà prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del 

procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni. 

Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da: 

• conseguire la verifica positiva del progetto ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 e 

l’Allegato I.7 al suddetto decreto; 

• consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori 

adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni 

aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di 

esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente o da 

sopravvenute variazioni normative. 
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In fase di elaborazione del progetto, quest’ultimo dovrà essere sottoposto al RUP, con le modalità di 

cui al successivo art. 7, preventivamente alla scadenza prevista per la consegna, al fine di permettere 

una prima valutazione e un costante coordinamento con la Stazione Appaltante. 

Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da: 

D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 36/2023. 

Art. 3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. 36/2023, di seguito 

denominato “Codice”, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i 

servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'Elaborato 

1 "Relazione tecnico-illustrativa, Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, Prospetto 

economico degli oneri complessivi relativi ai servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico. 

PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) € 48.309,91 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 57.093,51 

Totale € 105.403,42 

 

Vista la legge 49/2023 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” in 
vigore dal 20 Maggio 2023, ritenuta ammissibile – nelle more di un indirizzo da parte della 

competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio interpellata da ANAC con atto del 

Presidente di data 27 Giugno 2023 (fasc. 2987.2023) – la ribassabilità esclusivamente della 

componente del corrispettivo individuata dalle “spese” che l’art. 5 del DM 17/06/2016 determina 

forfettariamente, e preso atto che il ribasso sulle spese preventivate non deve intaccare l’equità del 

compenso, si definiscono i seguenti importi a base d’asta: 

CORRISPETTIVO PROFESSIONALE NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 84.674,99 

SPESE E ONERI ACCESSORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 20.728,43 

 

Il corrispettivo professionale, per effetto della Legge 49/2023, la Delibera ANAC n. 343/2023 e l’atto 

fasc. 2987.2023 del Presidente ANAC dd. 27 Giugno 2023, rimane invariato a € 84.674,99. 

Il corrispettivo per le spese e gli oneri accessori per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 

……………… % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ....................., il tutto 

ammonta complessivamente a 

€ ………………………. (euro ………………………………………./00) 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della 

eventuale ritenuta d'acconto. 

Il presente contratto è relativo ad un “appalto a corpo”, onnicomprensivo per rendere la prestazione 

eseguita a regola d’arte ed in ottemperanza alle normative. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto 

rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva 

dei lavori eseguiti. 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di 

servizi di natura intellettuale. 
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Art. 4 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI 

EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 120 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto 

previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico 

previsti dal successivo art. 6. 

Art. 5.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo 

possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, 

alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti 

urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. 

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario, durante l’espletamento dei servizi oggetto di 

affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti 

istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente 

contratto (Regione, Enti di delocalizzazione, Comune, etc.).  

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate 

dalle opere da progettare/realizzare; 

-   garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle 

aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento 

dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di 

collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. 

Art. 6. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena 

di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria 

polizza di responsabilità civile professionale. 

 L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 

……………………… rilasciata in data ……………………………… da 

……………………………….. – Agenzia di ………………………………..con massimale di €. 

……………………….. 

L'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'Art. 106, come 

previsto dall’Art. 117 del Codice. Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di 

affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le 

modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per 

l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva 

conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o 

maggiori compensi. L’Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso 

spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali 

aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a 

rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per 



 

8 - 16 

incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a 

comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente. 

Le parti, con accettazione espressa da parte dell’Affidatario, convengono che tutte le spese 

sono conglobate in forma forfettaria, come da Determinazione dei Corrispettivi di cui al DM 

17.6.2016 delle prestazioni (allegato) e offerta economica di gara (allegato) e con ciò l’Affidatario 

rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non 

specificatamente compensato in forza del presente contratto. 

È richiesta la consegna degli elaborati aventi il contenuto minimo richiesto dall’Allegato I.7 

del D. Lgs. 36/2023 Codice Appalti, come anche previsto all’art. 41 del predetto Codice. 

Sarà cura dell'affidatario trasmettere la documentazione in unica copia cartacea di 

cortesia a colori ed in formato elettronico, completa di elaborati non editabili (pdf) ed 

editabili (doc, dxf, dwg…) e georiferiti, firmato elettronicamente come specificato nella circolare n. 

45 dd. 21 maggio 2009 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. Gli 

elaborati relativi ai computi dovranno essere in formato tale da poter essere importato 

nell’applicativo STR Vision CPM Gruppo TeamSystem in uso presso gli uffici tecnici del Comune di 

Trieste, o equivalente. 

L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 1176, 2222 e seguenti 

del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli 

atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra 

normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e 

servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori 

criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai 

referenti dell’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi 

ultimi. 

L’Affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli 

uffici e servizi del Committente. L’Affidatario è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei 

conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994. 

L’Affidatario si impegna a elaborare le pratiche necessarie all’ottenimento l’ottenimento di 

permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da 

parte degli Organi preposti e/o a vario titolo interessati, facendosi interamente carico del pagamento 

di tutti i relativi oneri. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP 

per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della 

sua esecuzione. 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza 

necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la 

raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. 

L’affidatario si impegna inoltre a richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o 

previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, 

fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) 

con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile), 

nonché richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui 
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al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire 

tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione esecutiva. 

Art. 7. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le 

scadenze sotto riportate. 

L’inizio delle attività di progettazione decorrerà dalla data di comunicazione di avvio 

dell'incarico, termineranno con l’approvazione dei diversi livelli di progettazione, da effettuarsi da 

parte della Stazione Appaltante a seguito della consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per 

l’acquisizione di eventuali pareri. 

L’inizio di ogni fase è subordinato al rilascio di tutti gli eventuali pareri che si renderanno 

necessari, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, 

nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore. 

Entro 105 giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di comunicazione di avvio 

dell'incarico, dovrà essere consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE). 

Entro 60 giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), deve essere consegnato il progetto 

esecutivo. 

Si precisa che 

a. I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del 

Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la 

documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri 

adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite; 

b. il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo 

deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

c. per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività 

propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla 
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le 

prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi 

fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del 

servizio; 

d. le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni 

che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali 

recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, 

acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali 

fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni 

progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 

e. è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 121 del Codice chiedere sospensioni della 

prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione 

compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno 

imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine 

di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere 
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durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, 

al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

f. Il progettista/studio/società dovrà aggiornare tutti gli elaborati progettuali con le eventuali 

richieste derivanti da una prima verifica degli elaborati effettuata dal RUP e dalle sue strutture di 

supporto, riguardo alla completezza del progetto in tutti gli elaborati previsti e/o necessari ed 

alla completezza e rispondenza dei contenuti di ciascun elaborato, senza sollevare eccezioni di 

sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Tale aggiornamento dovrà essere svolto 

nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla firma di apposito verbale in 

contraddittorio; 

g. Il progettista/studio/società dovrà comunque aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte 

le eventuali prescrizioni apposte in sede di verifica preventiva ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/23, 

senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Le prescrizioni 

oggetto del presente punto saranno quelle riguardanti aspetti relativi al mancato rispetto di 

normative vigenti in materia o aspetti progettuali che potrebbero gravemente compromettere la 

possibilità di appaltare e la realizzabilità dell'opera. Tale aggiornamento dovrà essere svolto nel 

termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla notifica al fine di consentire il rispetto 

del cronoprogramma complessivo dell'opera; 

h. nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 

dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. 

Art. 8. SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto è consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, 

previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni: 

a) che l'Affidatario abbia indicato all'atto dell'offerta il servizio o le parti di esso che intende 

subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato 

e non può essere autorizzato; in caso in cui in sede di offerta l'Affidatario abbia fornito 

dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non consentono 

di individuare univocamente l'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non sarà 
autorizzato; 

b) che l'Affidatario presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante completo della 

documentazione prevista dalla vigente normativa. 

 

L'Affidatario, in sede di offerta, deve indicare i seguenti servizi che intende subappaltare: 

• indagini geologiche 

• indagini geotecniche 

• indagini sismiche 

• sondaggi 

• rilievi 

• misurazioni 

• picchettazioni 

• predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche 

• redazione grafica degli elaborati progettuali 

 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell’Affidatario. 
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A norma dell’art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023, data la peculiarità dell’opera oggetto 

della progettazione, i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto 

pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori/servizi. 

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione 

degli interventi oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

Il R.U.P., ovvero il Direttore dell’Esecuzione del contratto ove nominato, provvedono a 

verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del 

subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 113/2018, 

convertito dalla L. n. 132/2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da 1 a 5 anni). 

Il Committente non provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori, e 

l'Affidatario è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia effettuate, fatto salvo le eccezioni previste dall’Art. 119, comma 11 del Codice. Qualora 

l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il 

Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Affidatario. 

Art. 9. PENALI 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 7, il RUP ne 

darà formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o 

motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini 

contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali 

proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale pari a 1 ‰, 
rispetto all'importo netto contrattuale di ogni fase, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 

previsto per ogni singola fase sopra definita all'art. 6, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta 

sulle competenze spettanti all'Affidatario. 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del 

ritardo. 

Art. 9. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Ai sensi dell’Art. 33 dell’Allegato II.14 del Codice la prestazione è esclusa dalle disposizioni 

di cui all’art. 125, comma 1, per l’anticipazione del prezzo. 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi 

professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze: 

1. Al termine delle attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), previa verifica 

della regolarità della prestazione svolta e relativa approvazione da parte della Stazione 

Appaltante, l'Affidatario può emettere fattura per un importo pari al 50% dell'importo 

contrattuale. 
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2. Al termine delle attività di progettazione esecutiva, previa verifica della regolarità della 

prestazione svolta e relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante, l'Affidatario può 

emettere fattura per un importo pari al 50% dell'importo contrattuale. 

Per tutte le attività il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, 

contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg 

dall’avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6. 

Ai sensi dell'art. 11 comma 6, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica 

di conformità. 

Ferma restando l’ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel capitolato, la liquidazione 

dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, 

ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine 

alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente (DURC). I pagamenti saranno disposti solo dopo la verifica della permanenza della 

regolarità contributiva e assicurativa dell’incaricato. 

L’Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza 

dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. 

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere 

i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l’Amministrazione è esentata 

da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute 

nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 11. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 6, allegato II.14 del Codice. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D.18.11.1923 

n. 2440 – si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul 
conto corrente indicato nell'art. 11, con esonero per l'Amministrazione pagante ad ogni e qualsiasi 

responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti. 

 

Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL 

COMMITTENTE   

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile 

di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni 

di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga 

in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. 

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida 

ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all’esecuzione d'ufficio dei 

servizi a spese dell’Affidatario. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o 

procedere all’esecuzione d’ufficio nei seguenti casi: 

1. per mancato inizio del servizio; 

2. per superamento della soglia di penali così come espresso nel Capitolato; 
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3. per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal R.U.P. o dal Direttore 

dell’esecuzione del servizio, qualora nominato; 

4. per indisponibilità ad eseguire interventi “urgenti” non programmati; 

5. per utilizzo di personale privo di specializzazione in relazione al servizio da 

prestare; 

6. per cessione anche parziale del contratto. 

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le 

inadempienze contrattuali di seguito indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del 

contratto: 

1. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi; 

2. cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative 

vigenti; 

3. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati 

trattati; 

4. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la 

pubblica Amministrazione; 

5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08) 

le disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti; 

6. accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del 

contratto; 

7. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 
9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario deve impegnarsi a consegnare al 

Committente tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa 

/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta risoluzione. 

Il Committente, ai sensi dell’art.123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto 

purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni 

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel 

caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, 

dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14. 

Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione 

scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra 

circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei 

contratti. 

Entro il termine sopra detto l’Affidatario deve liberare da eventuale deposito gli spazi di 

proprietà del Comune di Trieste caricandosi delle spese per lo sgombero. Fino a regolazione di ogni 

pendenza con l’Affidatario, il Committente trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a 

credito dell’Appaltatore stesso. 

Art. 11. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ 

Il conto dedicato intestato ……………………….. è identificato con codice IBAN 

………………………….. della Banca ……..…………………. filiale di …………………………… 

intestato a.......................... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è 

………………………………. nato a ………………………… il residente a ………….................... in 

via ………………………………….  , C.F: ………………………………......... 
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Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge. 

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in 

relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, 

dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) __________. 

Art. 12. PRIVACY 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni 

e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti 

dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 

196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al 

presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del 

presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano 

reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, 

brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture 

organizzative. 

Art. 13. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

 Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto l'Affidatario e i suoi collaboratori 

a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel 

Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 

del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, 

approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione 

“amministrazione trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di detti 

obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto. 

Art. 14. PATTO DI INTEGRITÀ 

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di 

Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di offerta. 

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla 

completa esecuzione del presente contratto. 

Art. 15. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del 

relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il 

quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo 

e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche 

non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità 

professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 
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Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato 

da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 

indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente 

autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati 

ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 

Art. 16. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua 

sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di 

approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al 

presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra 

queste vi sono: 

• le spese contrattuali; 

• le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto; 

• le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa. 

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico 

dell’Affidatario. 

S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere 

necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme 

vigenti in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86 n. 

131, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico dell’Affidatario. 

Art. 17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute 

tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può 

chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui 

all’allegato V.2 del Codice. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della 

stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. 

In caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte 

interessata può ricorrere ai rimedi di cui al Libro V, Parte I, Titolo II del Codice (art. 211, 212, 213 e 

220). 

Nell’ipotesi di accordo bonario art. 211 del D. Lgs 36/2023, le modalità procedurali da seguire 

saranno quelle indicate dall'articolo stesso. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente 

Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio 

arbitrale. 

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste. 
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Art. 18. APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo 

del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare 

specificatamente i seguenti articoli del presente atto:  5. ONERI A CARICO 

DELL'AFFIDATARIO, 8. PENALI, 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

UNILATERALE DEL COMMITTENTE, dichiarando espressamente che la loro accettazione è 

resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato 

elettronico. 

 

L'Affidatario            

 

Per il Committente                       

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) 
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