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DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO;

RIMOZIONE DELLE LASTRE DI PIETRA POSTE A DELIMITAZIONE DELLA BANCHINA PORTUALE ;
¢. RIMOZIONE DELLE CANALETTE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE;

d. REALIZZAZIONE BY-PASS PER CONDOTTA IDRICA.
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SCALA 1:16000 )
5 5 a. RIMOZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE IN NEW JERSEY INTERFERENTE CON L'AREA DI CANTIERE;
;'-; % b. INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RECINZIONE IN NEW JERSEY A DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO PROVVISORIO DELL'AREA DEL
- PORTO VECCHIO;
c. INSTALLAZIONE DI RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE IN FILO ZINCATO CON PLINTI DI CALCESTRUZZO PER POSIZIONAMENTO DEI
P PANNELLI.
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37 FASE 4" FASE
a. FORMAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISORIO E PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO PER WELLPOINT PER L'ABBASSAMENTO DEL a. FORMAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISORIO ESTERNO ALLA BANCHINA;
LIVELLO DI FALDA; b. PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO PER LO SVUOTAMENTO DELLA "CASSA" ESTERNA;
b. ESECUZIONE DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO ; c. PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO WELLPOINT PER L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA;
c. FORMAZIONE DEL FORO NELLA CONDOTTA ESISTENTE PER L'INSERIMENTO DELLA CONDOTTA IN PROGETTO; d. ESECUZIONE DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO ;
d. POSA DELLA CONDOTTA 160x100 cm E DEL POZZETTO 200x200 cm; e. DEMOLIZIONE DEL PARAMENTO VERTICALE IN C.A. MEDIANTE L'USO DI SEGATRICE CIRCOLARE CON DISCO DIAMANTATO;
e. RITOMBAMENTO PARZIALE DELLO SCAVO FINO AL POZZETTO D'ISPEZIONE; e. POSA DELLA CONDOTTA 160x100 cm ;
f. ESTRAZIONE DELLE PALANCOLE. f. RIPRISTINO DEL PARAMENTO VERTICALE INC.A;;
g. RITOMBAMENTO DEGLI SCAVI.
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LEGENDA

RECINZIONE IN NEW JERSEY ESISTENTE
RECINZIONE IN NEW JERSEY DA RIMUOVERE
RECINZIONE IN NEW JERSEY DA PROGETTO

RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE

VIABILITA INTERNA "PORTO VECCHIO"

PERCORSI MEZZI E PERSONALE DI CANTIERE

BY-PASS PROVVISORIO LINEA ACQUA POTABILE

IMPIANTO WELL POINT PER IL DRENAGGIO DEGLI SCAVI

PER PARTICOLARI E SEZIONI VEDI TAVOLA C.003
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RIMOZIONE DEL PALANCOLATO ESTERNO ALLA BANCHINA;

RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA ENTRO CANALETTE PREFABBRICATE CON COPERCHI IN LAMIERA STRIATA ZINCATA A

CALDO;

RIPRISTINO DEI CORDOLI DI BORDO DELLA BANCHINA IN LASTRE DI PIETRA;
REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUBINOSO;
RIPRISTINO DELLE RECINZIONI IN NEW-JERSEY ;

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE.

Area soggetta al ripristino I
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TRIESTE
Area Citta Territorio e Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilita e Traffico
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PORTO VECCHIO RIQUALIFICAZIONE VIABILITA DI COLLEGAMENTO

E OPERE DI INFRASTRUTTURE DELL'AREA DEL POLO MUSEALE
I LOTTO - Codice opera 18028

AREA CONGRESSUALE DEL PORTO VECCHIO OPERE DI
SCARICO A MARE DELLA FOGNATURA MISTA E METEORICA
CUP F91B18000340001 - CIG ZF22B3AF36

NUMERO PROGETTO ESECUTIVO
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DATA: gennaio 2020
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Sede di Pozzuolo del Friuli (ud) via sclaunicco 7 - 33050 +

(+39) 0432.93.36.08
(+39) 0432.66.53.35 +

t: f:
t: f: (+39) 0432.66.52.99

FORMATO

1/5/6/4 |P|E||DIR |C |00 4



AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
NUMERO

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
FORMATO

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
OGGETTO

AutoCAD SHX Text
REDATTO

AutoCAD SHX Text
VERIFICATO

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA INCARICATO:

AutoCAD SHX Text
DATA: 


	Fogli e viste
	A1


