14

41

44

71
a

72
a

73
a

74
a

75
a

76
a

77
a

78
a

81

8
a

87
86a sett a

Comune di Trieste

Dipartimento Tertorio Economia Ambiente e Mobilita

CRONOPROGRAMMA LAVORI PORTO VECCHIO - 2° LOTTO
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VERIFICHE - ALLESTIMENTO E DELIMITAZIONE CANTIERE

Porto Vecchio
Riqualificazione viabilita di collegamento e opere di infrastrutturazione
dell'area del Polo Museale - Il lotto

cod. opera 18028

DEFINITIVO-ESECUTIVO

SONDAGGI E TRACCIATURE

SPOSTAMENTO VAGONE, DEMOLIZIONE EDIFICI
SMONTAGGIO PANCHINA CENTRALE IDRODINAMICA
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 6 - 26 gg
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 8 - 105 gg

IP - LINEA E PLINTI - SOLO LATO MAGAZZINO 26
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 9 - 25 gg
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 10 - 79 gg
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 7 - 98 gg

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 11 - 13 gg

DIRETTORE DI DIPARTIMENTD E AESPONSABILE DEL PROCEDIMENTD
ing. Giulio Berretti

SUPPORTO AL RUP
datt. Raberto Prodan

PROGETTIST] OPERE STRADALL
ing. Sara Borgogna

ing. Silvia Fonzar

arch. Anna Monaco

REDATTD
geom. Luca de Reya Castelletto

CONSLULENTI

> >|(>|>| 3> > B> > > >

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 5 - 33 gg

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 12 - 23 gg

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 14 - 8 gg

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 1 - 106 gg - SCARICO A MARE

SMONTAGGIO ELEMENTI FERROVIARI RETRO LOCANDA (BINARI E TRAVERSINE)

PULIZIA DELL'AREA, TAGLIO ALBERI, DECESPUGLIAMENTO ECC.

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 13 - 56 gg - DRENAGGIO URBANO RETRO MAGAZZINO 26

PULIZIA DELL'AREA, TAGLIO ALBERI, DECESPUGLIAMENTO ECC.

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 2 - 71 gg - SCARICO A MARE

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONFINE CON RFI

IP - LINEA E PLINTI

CASSONETTO PIATTAFORMA STRADALE - CARREGGIATA E MARCIAPIEDI - PARTE BIANCA

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 16 - 147 gg

ing. Nicola Falconett

in materia dl viabilith e strade

ALTRI COLLABORATOR] TECHICT

PROGETTISTI OPERE A VERDE

geom. Edoarde Collini

dott. Francesco Parepinto

m.g. Maurd Pennone arch. Anna Nisi
Cronoprogramma
ELABORATO SCALK DATA
A5 - giugno 2021

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 15 - 138 gg

POSA CORDONATE, REALIZZAZIONE ABBASSAMENTI PEDONALI E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI

AREE VERDI

PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI pavimentazione drenante e posa lastre in pietra

CASSONETTO STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI ECCETTO TAPPETO

ASFALTATURE - TAPPETO

SEGNALETICA STRADALE

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 3 - 138 gg

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 17 - 30 gg

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 4 - 33g9

POSIZIONAMENTO PANCHINA IDRODINAMICA

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IDRODINAMICA

ASFALTATURE
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