
CRONOPROGRAMMA LAVORI  PORTO VECCHIO - 2° LOTTO
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A VERIFICHE - ALLESTIMENTO E DELIMITAZIONE CANTIERE

A SONDAGGI E TRACCIATURE

A SPOSTAMENTO VAGONE, DEMOLIZIONE EDIFICI

A SMONTAGGIO PANCHINA CENTRALE IDRODINAMICA

A REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 6 - 26 gg   

A REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 8 - 105 gg

A IP - LINEA E PLINTI  - SOLO LATO MAGAZZINO 26

A REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 9 - 25 gg   

A REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 10 - 79 gg

A REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 7 - 98 gg

A REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 11 - 13 gg

A REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 5 - 33 gg

B REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 12 - 23 gg

B REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 14 - 8 gg

B REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 1 - 106 gg - SCARICO A MARE 

B SMONTAGGIO ELEMENTI FERROVIARI RETRO LOCANDA (BINARI E TRAVERSINE) 

B PULIZIA DELL'AREA, TAGLIO ALBERI, DECESPUGLIAMENTO ECC. 

B REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 13 - 56 gg - DRENAGGIO URBANO RETRO MAGAZZINO 26

B PULIZIA DELL'AREA, TAGLIO ALBERI, DECESPUGLIAMENTO ECC. 

B REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 2 - 71 gg - SCARICO A MARE  

B PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONFINE CON RFI 

B IP - LINEA E PLINTI

B CASSONETTO PIATTAFORMA STRADALE - CARREGGIATA  E MARCIAPIEDI  - PARTE BIANCA

B REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 16 - 147 gg 

B REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 15 - 138 gg  

B POSA CORDONATE, REALIZZAZIONE ABBASSAMENTI PEDONALI E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI

B AREE VERDI 

B PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI pavimentazione drenante  e posa lastre in pietra 

B CASSONETTO STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI ECCETTO TAPPETO 

B ASFALTATURE - TAPPETO 

B SEGNALETICA STRADALE 

C REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 3 - 138 gg

C REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 17 - 30 gg

C REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - FASE 4 - 33gg

C POSIZIONAMENTO PANCHINA IDRODINAMICA 

C RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IDRODINAMICA

C ASFALTATURE

C SMOBILIZZO CANTIERE


