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PROGETTO ESECUTIVO / lotto A



ID Nome attività Durata Inizio Fine

0 RIQUALIFICAZIONE EX 

CASERMA POLSTRADA A 

ROIANO - TRIESTE

490 g mar 01/09/20 lun 03/01/22

1 LOTTO A 490 g mar 01/09/20 lun 03/01/22

2 ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA 50 g mar 01/09/20 mar 20/10/20

3 INIZIO LAVORI 0 g mer 21/10/20 mer 21/10/20

4 Accantieramento 15 g mer 21/10/20 mer 04/11/20

5 Nido per l'infanzia 360 g gio 05/11/20 sab 30/10/21

6 Nido per l'infanzia - strutture 155 g gio 05/11/20 gio 08/04/21

7 Demolizioni  e rimozioni (sfalcio piante, 

recinzioni, ecc)

20 g gio 05/11/20 mar 24/11/20

8 Scarifica e scavi 20 g mer 25/11/20 lun 14/12/20

9 Getto magrone e platea di fondazione 35 g mar 15/12/20 lun 18/01/21

10 Getto strutture in elevazione 45 g mar 19/01/21 gio 04/03/21

11 Realizzazione solaio di copertura 35 g ven 05/03/21 gio 08/04/21

12 Impermeabilizzazioni controterra e 

rinterro

20 g ven 05/03/21 mer 24/03/21

13 Nido per l'infanzia - finiture e impianti 320 g mar 15/12/20 sab 30/10/21

14 Murature esterne 20 g ven 09/04/21 mer 28/04/21

15 Sottoservizi 15 g mar 15/12/20 mar 29/12/20

16 Vespaio areato 20 g gio 29/04/21 mar 18/05/21

17 Manto di copertura 25 g ven 09/04/21 lun 03/05/21

18 Tramezzature 45 g mer 19/05/21 ven 02/07/21

19 Applicazione intonaci e rivestimenti 

esterni

45 g mer 19/05/21 ven 02/07/21

20 Lattonerie 10 g sab 03/07/21 lun 12/07/21

21 Impianti meccanici 60 g ven 18/06/21 lun 16/08/21

22 Impianti elettrici 75 g ven 18/06/21 mar 31/08/21

23 Massetti e sottofondi 25 g sab 03/07/21 mar 27/07/21

24 Pavimenti e rivestimenti interni 25 g mer 28/07/21 sab 21/08/21

25 Montaggio infissi 20 g sab 11/09/21 gio 30/09/21

26 Opere da pittore 35 g ven 27/08/21 gio 30/09/21

27 Montaggio corpi illuminanti e impianti 

speciali

20 g sab 11/09/21 gio 30/09/21

28 Installazione impianto fotovoltaico 10 g mer 01/09/21 ven 10/09/21

29 Sistemazioni esterne - pavimentazioni 20 g dom 22/08/21 ven 10/09/21

30 Sistemazioni esterne - giardino e verde 

pensile

30 g ven 01/10/21 sab 30/10/21

31 Parcheggio e locale bar 490 g mar 01/09/20 lun 03/01/22

32 Parcheggio e locale bar - strutture 360 g mar 01/09/20 gio 26/08/21

33 Demolizioni  e rimozioni (sfalcio piante, 

recinzioni, ecc)

20 g mar 01/09/20 dom 08/11/20

34 Eecuzione paratia di micropali 60 g mer 21/10/20 sab 19/12/20

35 Scarifica e scavi 20 g dom 20/12/20 ven 08/01/21

36 Getto magrone e platea di fondazione 40 g sab 09/01/21 mer 17/02/21

37 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - 

livello interrato

45 g gio 18/02/21 sab 03/04/21

38 Posa solaio alveolare e getto 

orizzontamenti - livello terra

40 g dom 04/04/21 gio 13/05/21

39 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - 

livello terra

45 g ven 14/05/21 dom 27/06/21

40 Posa solaio alveolare e getto 

orizzontamenti - livello copertura

40 g lun 28/06/21 ven 06/08/21

41 Completamento vano scale in c.a. - livello 

copertura

20 g sab 07/08/21 gio 26/08/21

42 Parcheggio e locale bar - finiture e 

impianti

360 g sab 09/01/21 lun 03/01/22

43 Rete smaltimento acque 20 g sab 09/01/21 gio 28/01/21

44 Impermeabilizzazioni e isolamenti 35 g sab 07/08/21 ven 10/09/21

45 Murature e tramezzature 20 g sab 11/09/21 gio 30/09/21

46 Opere impiantistiche 45 g ven 01/10/21 dom 14/11/21

47 Getto integrativo solai e pavimentazione 

industriale

40 g dom 31/10/21 gio 09/12/21

48 Finiture e rivestimenti interni 35 g mar 30/11/21 lun 03/01/22

49 Montaggio infissi 5 g gio 30/12/21 lun 03/01/22

50 Impianto ascensore 20 g mer 15/12/21 lun 03/01/22

51 Realizzazione segnaletica orizzontale e 

verticale

10 g sab 25/12/21 lun 03/01/22

52 Pavimentazione esterna copertura 45 g sab 11/09/21 lun 25/10/21

53 Opere da fabbro 10 g mar 26/10/21 gio 04/11/21

54 Spazi aperti 413 g mar 01/09/20 lun 18/10/21

55 Spazi aperti - sistemazioni esterne 413 g mar 01/09/20 lun 18/10/21

56 Scavi, riporti e formazione rilevati 20 g mar 01/09/20 lun 12/04/21

57 Rete smaltimento acque 45 g mar 13/04/21 gio 27/05/21

58 Opere impiantistiche (solo 

predisposizione)

60 g ven 28/05/21 lun 26/07/21

59 Opere stradali 35 g mar 01/09/20 dom 29/08/21

60 Pavimentazioni esterne 60 g mar 01/09/20 gio 23/09/21

61 Opere da fabbro 20 g gio 05/08/21 mar 12/10/21

62 Realizzazione segnaletica orizzontale e 

verticale

15 g ven 24/09/21 ven 08/10/21

63 Spazi aperti - spostamento cabina di 

trasformazione Acegas

387 g mar 01/09/20 mer 22/09/21

64 Realizzazione nuova cabina di 

trasformazione

20 g mar 01/09/20 lun 05/07/21

65 Spostamento allacciamento (LAVORI A 

CARICO ACEGAS APS AMGA)

60 g mar 06/07/21 ven 03/09/21

66 Completamento allacciamento campo 

contatori e finiture

20 g mar 01/09/20 mer 22/09/21

67 Spazi aperti - illuminazione pubblica 

stradale

413 g mar 01/09/20 lun 18/10/21

68 Posa linee di alimentazione e plinti 

fondazione pali

20 g mar 01/09/20 lun 26/07/21

69 Installazione pali e corpi illuminanti 

(LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)

25 g ven 24/09/21 lun 18/10/21

70 FINE LAVORI 0 g lun 03/01/22 lun 03/01/22

RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA POLSTRADA A ROIANO - TRIESTE

LOTTO A

ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA

INIZIO LAVORI

Accantieramento

Nido per l'infanzia

Nido per l'infanzia - strutture

Demolizioni  e rimozioni (sfalcio piante, recinzioni, ecc)

Scarifica e scavi

Getto magrone e platea di fondazione

Getto strutture in elevazione

Realizzazione solaio di copertura

Impermeabilizzazioni controterra e rinterro

Nido per l'infanzia - finiture e impianti

Murature esterne

Sottoservizi 

Vespaio areato

Manto di copertura

Tramezzature

Applicazione intonaci e rivestimenti esterni

Lattonerie

Impianti meccanici

Impianti elettrici

Massetti e sottofondi

Pavimenti e rivestimenti interni

Montaggio infissi

Opere da pittore

Montaggio corpi illuminanti e impianti speciali

Installazione impianto fotovoltaico

Sistemazioni esterne - pavimentazioni

Sistemazioni esterne - giardino e verde pensile

Parcheggio e locale bar

Parcheggio e locale bar - strutture

Demolizioni  e rimozioni (sfalcio piante, recinzioni, ecc)

Eecuzione paratia di micropali

Scarifica e scavi

Getto magrone e platea di fondazione

Posa telaio strutturale e getto elevazioni - livello interrato

Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti - livello terra

Posa telaio strutturale e getto elevazioni - livello terra

Posa solaio alveolare e getto orizzontamenti - livello copertura

Completamento vano scale in c.a. - livello copertura

Parcheggio e locale bar - finiture e impianti

Rete smaltimento acque

Impermeabilizzazioni e isolamenti

Murature e tramezzature

Opere impiantistiche

Getto integrativo solai e pavimentazione industriale

Finiture e rivestimenti interni

Montaggio infissi

Impianto ascensore

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Pavimentazione esterna copertura

Opere da fabbro

Spazi aperti

Spazi aperti - sistemazioni esterne

Scavi, riporti e formazione rilevati

Rete smaltimento acque 

Opere impiantistiche (solo predisposizione)

Opere stradali

Pavimentazioni esterne

Opere da fabbro

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Spazi aperti - spostamento cabina di trasformazione Acegas

Realizzazione nuova cabina di trasformazione

Spostamento allacciamento (LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)

Completamento allacciamento campo contatori e finiture

Spazi aperti - illuminazione pubblica stradale

Posa linee di alimentazione e plinti fondazione pali

Installazione pali e corpi illuminanti (LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)

FINE LAVORI
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