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RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA POLSTRADA A ROIANO - TRIESTE

Cronoprogramma
D Nome attivita ‘ Durata ‘ Inizio Fine Tri 3, 2020 Tri 4, 2020 Tri 1, 2021 Tri 2, 2021 Tri 3, 2021 Tri 4, 2021 Tri 1, 2022 Tri 2, 2022
ago ‘ set ott nov dic gen ‘ feb mar apr ‘ mag ‘ giu lug ago ‘ set ott ‘ nov ‘ dic gen ‘ feb ‘ mar apr mag giu lug
0 RlQUALlFlCAZlONE EX 490 g mar 01/09/20 lun 03/01/22 RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA POLSTRADA A ROIANO - TRIESTE
CASERMA POLSTRADA A
ROIANO - TRIESTE
1 LOTTO A 490 g mar 01/09/20 lun 03/01/22 4 9 LOTTOA
2 ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA 50g mar 01/09/20 mar 20/10/20 ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA
3 INIZIO LAVORI 0g mer 21/10/20 mer 21/10/20 « INIZIO LAVORI
4 Accantieramento 15g mer 21/10/20 mer 04/11/20 mmm  Accantieramento
5 Nido per l'infanzia 360 g gio 05/11/20 sab 30/10/21 V) @ Nido per l'infanzia
6 Nido per l'infanzia - strutture 155¢ gio 05/11/20 gio 08/04/21 > © Nido per I'infanzia - strutture
7 Demolizioni e rimozioni (sfalcio piante, 20¢g gio 05/11/20 mar 24/11/20 s Demolizioni e rimozioni (sfalcio piante, recinzioni, ecc)
recinzioni, ecc)
8 Scarifica e scavi 20g mer 25/11/20 lun 14/12/20 — Scarifica e scavi
9 Getto magrone e platea di fondazione 35g mar 15/12/20 lun 18/01/21 ——Gett0 Magrone e platea di fondazione
10 Getto strutture in elevazione 45g mar 19/01/21 gio 04/03/21 Getto strutture in elevazione
1 Realizzazione solaio di copertura 35g ven 05/03/21 gio 08/04/21 — Realizzazione solaio di copertura
12 Impermeabilizzazioni controterra e 20g ven 05/03/21 mer 24/03/21 s |Mpermeabilizzazioni controterra e rinterro
rinterro
13 Nido per l'infanzia - finiture e impianti 320g mar 15/12/20 sab 30/10/21 9 ) Nido per I'infanzia - finiture e impianti
14 Murature esterne 20g ven 09/04/21 mer 28/04/21 e Murature esterne
15 Sottoservizi 15¢g mar 15/12/20 mar 29/12/20 m— SOttoservizi
16 Vespaio areato 20g gio 29/04/21 mar 18/05/21 e \/espaio areato
17 Manto di copertura 25g ven 09/04/21 lun 03/05/21 —— Manto di copertura
18 Tramezzature 45g mer 19/05/21 ven 02/07/21 Tr: ure
19 Applicazione intonaci e rivestimenti 45g mer 19/05/21 ven 02/07/21 Applicazione intonaci e rivestimenti esterni
esterni
20 Lattonerie 10g sab 03/07/21 lun 12/07/21 m=mm= Lattonerie
21 Impianti meccanici 60g ven 18/06/21 lun 16/08/21 1 i meccanici
22 Impianti elettrici 758 ven 18/06/21 mar 31/08/21 pianti elettrici
23 Massetti e sottofondi 25g sab 03/07/21 mar 27/07/21 — Massetti e sottofondi
24 Pavimenti e rivestimenti interni 25g mer 28/07/21 sab 21/08/21 Pavi ti e ri i i interni
25 Montaggio infissi 20g sab 11/09/21 gio 30/09/21 —— Montaggio infissi
26 Opere da pittore 35g ven 27/08/21 gio 30/09/21 —— Opere da pittore
27 Montaggio corpi illuminanti e impianti 20g sab 11/09/21 gio 30/09/21 Montaggio corpi illumi i e impianti speciali
speciali
28 Installazione impianto fotovoltaico 10g mer 01/09/21 ven 10/09/21 === |nstallazione impianto fotovoltaico
29 Sistemazioni esterne - pavimentazioni 20g dom 22/08/21 ven 10/09/21 Si ioni esterne - pavimentazioni
30 Sistemazioni esterne - giardino e verde 30g ven 01/10/21 sab 30/10/21 Si ioni esterne - giardino e verde pensile
pensile
31 Parcheggio e locale bar 490 g mar 01/09/20 lun 03/01/22 v @ Parcheggio e locale bar
32 Parcheggio e locale bar - strutture 360 g mar 01/09/20 gio 26/08/21 9 © Parcheggio e locale bar - strutture
33 Demolizioni e rimozioni (sfalcio piante, 20¢g mar 01/09/20 dom 08/11/20 5 s Demoolizioni e rimozioni (sfalcio piante, recinzioni, ecc)
recinzioni, ecc)
34 Eecuzione paratia di micropali 60g mer 21/10/20 sab 19/12/20 Eecuzione paratia di micropali
35 Scarifica e scavi 20g dom 20/12/20 ven 08/01/21 e Scarifica e scavi
36 Getto magrone e platea di fondazione 40g sab 09/01/21 mer 17/02/21 —Gett0 magrone e platea di fondazione
37 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - 45g gio 18/02/21 sab 03/04/21 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - livello interrato
livello interrato
38 Posa solaio alveolare e getto 40g dom 04/04/21 gio 13/05/21 ——=_POSa solaio alveolare e getto orizzontamenti - livello terra
orizzontamenti - livello terra
39 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - 45g ven 14/05/21 dom 27/06/21 Posa telaio strutturale e getto elevazioni - livello terra
livello terra
40 Posa solaio alveolare e getto 40g lun 28/06/21 ven 06/08/21 —— PO a solaio alveolare e getto orizzontamenti - livello copertura
orizzontamenti - livello copertura
l Completamento vano scale in c.a. - livello 20g sab 07/08/21 gio 26/08/21 Compl vano scale in c.a. - livello copertura
copertura
42 Parcheggio e locale bar - finiture e 360 g sab 09/01/21 lun 03/01/22 v © Parcheggio e locale bar - finiture e impianti
impianti
43 Rete smaltimento acque 20g sab 09/01/21 gio 28/01/21 s Rete smaltimento acque
44 Impermeabilizzazioni e isolamenti 35g sab 07/08/21 ven 10/09/21 — | permeabilizzazioni e isolamenti
45 Murature e tramezzature 20g sab 11/09/21 gio 30/09/21 s Murature e tramezzature
46 Opere impiantistiche 45g ven 01/10/21 dom 14/11/21 Opere impiantistiche
47 Getto integrativo solai e pavimentazione 40¢g dom 31/10/21 gio 09/12/21 Getto integrativo solai e pavimentazione industriale
industriale
48 Finiture e rivestimenti interni 35g mar 30/11/21 lun 03/01/22 Finiture e ri i i interni
49 Montaggio infissi 5g gio 30/12/21 lun 03/01/22 == Montaggio infissi
50 Impianto ascensore 20g mer 15/12/21 lun 03/01/22 e |mpianto ascensore
51 Realizzazione segnaletica orizzontale e 10g sab 25/12/21 lun 03/01/22 === Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
verticale
52 Pavimentazione esterna copertura 45¢g sab 11/09/21 lun 25/10/21 Pavi ione esterna copertura
53 Opere da fabbro 10g mar 26/10/21 gio 04/11/21 == Opere da fabbro
54 Spazi aperti 413 g mar 01/09/20 lun 18/10/21 v @ Spazi aperti
55 Spazi aperti - sistemazioni esterne 413 g mar 01/09/20 lun 18/10/21 9 © Spazi aperti - sistemazioni esterne
56 Scavi, riporti e formazione rilevati 20g mar 01/09/20 lun 12/04/21 ] s Scavi, riporti e formazione rilevati
57 Rete smaltimento acque 45g mar 13/04/21 gio 27/05/21 Rete Iti acque
58 Opere impiantistiche (solo 60g ven 28/05/21 lun 26/07/21 Opere impiantistiche (solo predisposizione)
predisposizione)
59 Opere stradali 35g mar 01/09/20 dom 29/08/21 . —— Opere stradali
60 Pavimentazioni esterne 60g mar 01/09/20 gio 23/09/21 B Pavi ioni esterne
61 Opere da fabbro 20g gio 05/08/21 mar 12/10/21 [ e Opere da fabbro
62 Realizzazione segnaletica orizzontale e 15g ven 24/09/21 ven 08/10/21 s Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
verticale
63 Spazi aperti - spostamento cabina di 387¢g mar 01/09/20 mer 22/09/21 9 ) Spazi aperti - spostamento cabina di trasformazione Acegas
trasformazione Acegas
64 Realizzazione nuova cabina di 20g mar 01/09/20 lun 05/07/21 5 s Realizzazione nuova cabina di trasformazione
trasformazione
65 Spostamento allacciamento (LAVORI A 60g mar 06/07/21 ven 03/09/21 Sp to allacci (LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)
CARICO ACEGAS APS AMGA)
66 Completamento allacciamento campo 20g mar 01/09/20 mer 22/09/21 . Compl allacci to campo ¢ i e finiture
contatori e finiture
67 Spazi aperti - illuminazione pubblica 413 g mar 01/09/20 lun 18/10/21 9 © Spazi aperti - illuminazione pubblica stradale
stradale
68 Posa linee di alimentazione e plinti 20g mar 01/09/20 lun 26/07/21 B s Posa linee di alimentazione e plinti fondazione pali
fondazione pali
69 Installazione pali e corpi illuminanti 25g ven 24/09/21 lun 18/10/21 | llazione pali e corpi illuminanti (LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)
(LAVORI A CARICO ACEGAS APS AMGA)
70 FINE LAVORI Og lun 03/01/22 lun 03/01/22 o FINE LAVORI
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