


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (VP529 cod. 20077)

La durata dei lavori prevista è di 365 giorni consecutivi.

I lavori devono essere eseguiti secondo lo schema sotto indicato.

Periodi:

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

Manutenzione del verde

Nuovi impianti

Attecchimenti

Lavori edili

Categorie dei lavori 
principali
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NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 11/08/2020 13:29:24
IMPRONTA: 99B68929F779DE557AE02214B05361E0A9703E9569D4684D45F1D2813811957E
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NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 13/08/2020 21:02:56
IMPRONTA: 8FA43DD90F7C5A61281984106FD7A2AA14C2E74279AA6A558BAE9285B05D0401
          14C2E74279AA6A558BAE9285B05D0401137A65433ECEC7C904BA55DA1252A13B
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          97A4FEF7F41B9493AFBD5BFEC3E95D5081DF2AF3FBE211BEA46E103A7677A83A

NOME: GIORGI LORENZO
CODICE FISCALE: GRGLNZ72H04L424X
DATA FIRMA: 14/08/2020 10:29:01
IMPRONTA: 6F6C55A4A043D58EDC7563003C1FBA2577700548CD957699702080A1C29E4842
          77700548CD957699702080A1C29E4842683CD9A39DA026D6BAF2129CEB26F167
          683CD9A39DA026D6BAF2129CEB26F167CDB90D2280C5DF05B6CF32482E388D76
          CDB90D2280C5DF05B6CF32482E388D761BB8C04C0B2F128F35617B6243BA8C9E


