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cod. opera 18008
Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali
CRONOPROGRAMMA LAVORI per mg P P

anche in riferimento alla sicurezza dei motociclisti

ELENCO INTERVENTI / LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA QUANTITA’ UPNRI'IE'Ifﬁloo IMPORTO
01 — Via Pellegrini MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 | MESE 12
Demolizione pavimentazione in cubetti/binderi per riutilizzo 380,00 10,00 3.800,00
Scavo di sbancamento 38,00 39,33 1.494,54
Demolizione sottofondo in calcestruzzo 57,00 228,65 13.033,05
Fornitura di sottovaglio per ripristino cassonetto 38,00 44,80 1.702,40
Cilindratura con rullo 8-10 tonn 380,00 1,20 456,00
Realizzazione del magrone 57,00 115,52 6.584,64
Posa di cubetti 380,00 39,50 15.010,00
totale parziale 42.080,63
02 — Ratto della Pileria MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 | MESE 12
Demolizione pavimentazione in cubetti/binderi per riutilizzo 300,00 10,00 3.000,00
Scavo di sbancamento 30,00 39,33 1.179,90
Demolizione sottofondo in calcestruzzo 45,00 228,65 10.289,25
Fornitura di sottovaglio per ripristino cassonetto 30,00 44,80 1.344,00
Cilindratura con rullo 8-10 tonn 300,00 1,20 360,00
Realizzazione del magrone 45,00 115,52 5.198,40
Posa di cubetti 300,00 39,50 11.850,00
totale parziale 33.221,55
03 - Via Cossa MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 | MESE 12
Demolizione pavimentazione in cubetti/binderi per riutilizzo 520,00 10,00 5.200,00
Scavo di sbancamento 52,00 39,33 2.045,16
Demolizione sottofondo in calcestruzzo 78,00 228,65 17.834,70
Fornitura di sottovaglio per ripristino cassonetto 52,00 44,80 2.329,60
Cilindratura con rullo 8-10 tonn 520,00 1,20 624,00
Realizzazione del magrone 78,00 115,52 9.010,56
Posa di cubetti 520,00 39,50 20.540,00
Rifacimento segnaletica stradale 4,15 6,00 24,90
totale parziale 57.608,92
04 - Via Romagna MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 | MESE 11 | MESE 12
Demolizione pavimentazione in cubetti/binderi per riutilizzo 165,00 10,00 1.650,00
Scavo di sbancamento 16,50 39,33 648,95
Demolizione sottofondo in calcestruzzo 24,75 228,65 5.659,09
Fornitura di sottovaglio per ripristino cassonetto 16,50 44,80 739,20
Cilindratura con rullo 8-10 tonn 165,00 1,20 198,00
Realizzazione del magrone 24,75 115,52 2.859,12
Posa di cubetti 165,00 39,50 6.517,50
Rifacimento segnaletica stradale 2,84 6,00 17,04
totale parziale 18.288,89




