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1. PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento é stato redatto ai sensi e con i
contenuti dell’allegato XV del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.

Esso costituisce parte integrante del contratto di appalto a norma dell’articolo 100
comma 2 del D.Lgs.81/08.

E stato predisposto ipotizzando delle metodologie di lavoro tradizionali che
potrebbero anche discostarsi da quelle che verranno poste in essere dalle ditte

esecufrici.

Pur essendo un preciso obbligo normativo si sottolinea comunque che le ditte
esecutrici, prima dell'inizio dei lavori di propria pertinenza, siano obbligate a
comunicare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali
discordanze o lavori aggiuntivi per permettere il riesame delle eventuali nuove
sovrapposizioni e la valutazione di eventuali rischi introdotti da nuovi lavori o
diverse metodiche di loro realizzazione, nonché per permettere I'aggiornamento del

piano di sicurezza e coordinamento.

Ogni singola impresa ha comunque |'obbligo di presentare il proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e

ss.mm.ii.

Si richiama inoltre il fatto che il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento non
costituisce manuale di informazione/formazione per i lavoratori, né tantomeno
guida alla buona tecnica del costruire e che pertanto le PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA indicate nel corso della relazione generale e/o degli allegati, si
intendono come "MINIME INDEROGABILI", lasciando invece al datore di lavoro
(Impresa, lavoratore autonomo) |‘onere, ed il dovere, di eventuali maggiori
approfondimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoratore sul luogo di lavoro
da descrivere nel Piano Operativo di Sicurezza.

E' altresi richiesto anche agli stessi Lavoratori impegnati all'interno del cantiere il piv
attento e scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia

dell'incolumitd propria ed altrui come espressamente stabilito dall’art.20 del D.Lgs.

n.81/08.

Il presente "Piano di Sicurezza e Coordinamento" potrd essere soggetto ad
eventuali modifiche ed aggiornamenti che saranno messi a punto dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ed introdotti durante lo svolgimento dei
lavori stessi, sia per le eventuali nuove lavorazioni non previste che per ulteriori

miglioramenti o integrazioni delle misure gia elencate.
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SI SOTTOLINEA A MOTIVO DI TOTALE TRASPARENZA CHE IL PIANO DI
SICUREZZA E DI COORDINAMENTO COSTITUISCE LO STRUMENTO DI
RIFERIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE, MA
ANCHE CHE LE NORMATIVE IN VIGORE NON POSSONO IN ALCUN CASO
ESSERE IGNORATE ED ANZI IL LORO RISPETTO RISULTA TASSATIVO ANCHE IN
ASSENZA DI UNO SPECIFICO RIFERIMENTO NEL PIANO.



2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & relativo ai lavori finalizzati
all’'esecuzione delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria

Gaspardis di via Donadoni n.28 a Trieste.

2.1. Indirizzo del cantiere

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati identificativi del cantiere.

CANTIERE (?pere di mighorament‘o sismico della scuola primaria Gaspardis di
via Donadoni n.28 a Trieste.
INDIRIZZO Via Donadoni n.28 — Trieste
TELEFONO /
FAX /

2.2. Descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere

L'intervento in oggetto consiste nelle opere di miglioramento sismico della scuola
primaria Gaspardis di via Donadoni n.28 a Trieste.

La scuola si trova in una zona centrale della citta. Risulta essere un edificio isolato
di rilevanti dimensioni. L'ingresso principale si trova sul lato Ovest e si affaccia sulla
via Donadoni, strada a senso unico di marcia a singola corsia.

Sul lato Nord la scuola confina con la via Petronio, strada a doppio senso di marcia
a singola corsia per senso di marcia.

Sul lato Est confina con via Ananian, strada a senso unico a singola corsia.

Sul lato Sud confina con via da Feltre, strada a doppio senso di marcia a singola
corsia, con fondo cieco nella parte che confina con la scuola oggetto del presente
lavoro.

Sugli altri lati sono presenti ingressi secondari alla scuola e di servizio (ad es.
cancello per ingresso zona mensa).

Sul perimetro della scuola, su tutti e quattro i lati, & presente un marciapiede di
larghezza orientativa pari a 3 — 4m; su via Petronio e via da Feltre parte del
marciapiede & adibito anche al parcheggio delle vetture e dei motocicli. Presenti
inoltre su questi lati molte alberature.




L'intensita del traffico veicolare e pedonale possono considerarsi nella norma per
una zona cenfrale cittadina come quella in oggetto. Presente normale segnaletica
orizzontale e verticale secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Sono presenti linee aeree dell’illuminazione stradale pubblica.

Nel corso della maggior parte dei lavori la Scuola sard aperta e pertanto verranno
effettuate le normali attivitd scolastiche, con forte presenza di bambini nelle aree
interne ed esterne della scuola e con forte presenza di traffico veicolare e pedonale
nei_momenti di inizio e fine della giornata scolastica, momenti in cui gli alunni
vengono accompagnati dai genitori o chi ne fa le veci.

Questo risulta essere un aspetto molto delicato per I'organizzazione del cantiere e
delle singole fasi di lavoro.

Si riporta nella figura seguente lo stabile oggetto d'infervento.

Figura 2.1 - Scuola primaria Gaspardis



2.3. Descrizione sintetica dei lavori

| lavori oggetto del presente documento consistono in:

Allestimento dell’area di cantiere e del ponteggio
Esecuzione delle demolizioni
Interventi in copertura (installazione linea vita e manutenzione comignoli)

Interventi in sottotetto (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la
muratura perimetrale)

Interventi in facciata (installazione capichiave)

Interventi strutturali secondo piano (esecuzione intonaco armato, installazione
presidi antiribaltamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro

ridossato)
Adeguamento impianti secondo piano

Interventi strutturali primo piano (esecuzione intonaco armato, installazione
presidi antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro

ridossato, spinottature murature con collegamento alle travi lignee)
Rinforzo archi murari primo piano
Adeguamento impianti primo piano

Interventi strutturali pianoterra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro

ridossato)

Adeguamento impianti piano terra

Rinforzo archi murari piano terra

Interventi pianoterra (rinforzo di parte del solaio con carpenteria metallica)
Interventi seminterrato (iniezioni di resine nelle murature lapidee)

Smantellamento dell’area di cantiere



3. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE Comune di Trieste

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ing. Fredi Luchesi

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ing. Fredi Luchesi

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE

INDIRIZZO

TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE IMPRESA
(DATORE DI LAVORO)

RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE DEL CANTIERE
(PREPOSTQO)

LAVORI DI COMPETENZA NEL
CANTIERE

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE

INDIRIZZO

TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE IMPRESA
(DATORE DI LAVORO)

RESPONSABILE SERVIZIO DI




DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA APPALTATRICE

PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE DEL CANTIERE
(PREPOSTO)

LAVORI DI COMPETENZA NEL
CANTIERE

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA SUBAPPALTATRICE

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

INDIRIZZO

TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE IMPRESA
(DATORE DI LAVORO)

RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE DEL CANTIERE
(PREPOSTO)

LAVORI DI COMPETENZA NEL
CANTIERE

L'elenco riporta solo gli appaltatori e i subappaltatori principali. Le regole per gli
appaltatori sancita dalla normativa in vigore e dalle indicazioni del presente piano

valgono per tutte le imprese anche se non citate nell’elenco precedente.

SI FA NOTARE CHE GLI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SI RIFERISCONO A CHI
ESEGUE LA LAVORAZIONE PER LA QUALE VIENE DEFINITO UNO SPECIFICO
OBBLIGO.




4, ASPETTI GENERALI DI TUTELA DELLA SICUREZZA
DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

—~ Quanto segue costituisce |'elenco delle norme generali di gestione della
sicurezza e di comportamento che il personale delle imprese deve rispettare; si
tratta di un regolamento generale, applicabile a tutte le imprese. Per questo
motivo pud includere anche delle prescrizioni relative a delle lavorazioni che

non sono presenti nel presente piano.

ASPETT| GESTIONAL

— tutti i dipendenti delle aziende appaltatrici dovranno essere assicurati contro gli
infortuni secondo le procedure previste dalla normativa in vigore;

— i responsabili delle ditte dovranno prendere visione del piano di sicurezza e di
coordinamento e provvedere ad informare i propri addetti ed, in generale, ogni
persona che presta attivitd a servizio della ditta stessa. |l personale delle
imprese verrd softoposto a specifico test di conoscenza delle procedure di
emergenza e dei rischi presenti durante il lavoro;

— i responsabili dei cantieri dovranno segnalare giornalmente al coordinatore per
I'esecuzione ogni lavoro aggiuntivo e diverso da quelli previsti dal presente
piano, che si rendesse necessario ed ogni variazione nel programma
cronologico dei lavori disposto prima dell’inizio degli stessi e riportato sul piano
di sicurezza e di coordinamento o sui documenti di aggiornamento dello stesso
(verbali di riunione in testa);

— per variazioni sostanziali del piano si provvedera ad apposita riunione

convocata dal coordinatore per |'esecuzione;

ASPETTI COMPORTAMENTALI

— non vi sono deroghe all’utilizzo di caschi protettivi e scarpe antinfortunistiche;

—  MANTENERE L'ORDINE E LA PULIZIA SUL POSTO DI LAVORO (ES. ELIMINARE
DAl LUOGHI DI PASSAGGIO TUTTI GLI OSTACOLI O | MATERIALI CHE
POSSONO CAUSARE CADUTE, FERITE, SCIVOLAMENTI, ECC.). SI
RACCOMANDA PERTANTO LA PULIZIA CONTINUA DEL CANTIERE. ;

~ usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi;

— non usare indumenti che possano impigliarsi;

— non sostare softo il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento;



non trasportare carichi ingombranti con modalita che possano causare danni a
se stessi o a ferzi. Nel presente cantiere le operazioni di carico e scarico sono
pre-organizzate e quindi si richiede il tassativo rispetto delle indicazioni;

non destinare le macchine ad usi non appropriati;

non spostare ponti mobili (trabatelli) con persone sopra;

non infervenire ne usare attrezzature o impianti di cui non si & esperti;

evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (ad es. non sollevare un corpo
pesante con la schiena curva);

adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati;
non usare mai altrezzature in cattivo stato di conservazione;

rifivtarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano
state adottate tutte le misure di sicurezza;

non fumare e usare fiamme libere nei luoghi ove esistono specifici pericoli- di-

Incendio (divieto normalmente evidenziato da appositi cartelli);

E' OBBLIGATORIO

a) attenersi alle norme di antinfortunistica e di igiene ambientale;

b) mantenere costantemente pulita la zona di lavoro;

c) non abbandonare bottiglie, bicchieri, materiali, stracci, attrezzature.

d)

f

E’ VIETATO

fumare e usare fiamme libere nei luoghi ove esistono specifici pericoli- di-
Incendio (divieto normalmente evidenziato da appositi cartelli);

infrodurre bevande alcoliche e sostanze stupefacenti in cantiere;

allontanarsi dalle aree di lavoro di competenza e/o utilizzare servizi igienici
diversi da quelli assegnati, girare al di fuori dell'area di cantiere senza
autorizzazione;

I'uso di normale attrezzatura e/o mezzi di proprieta dell'azienda, fatte salve
particolari autorizzazioni del responsabile aziendale dei lavori. Le
attrezzature a disposizione normalmente saranno citate nel piano di
sicurezza e coordinamento;

rimuovere dispositivi di sicurezza fine corsa, protezioni, eccetera, dispositivi
di allarme (lampade, sirene, ecc.);

entrare nelle cabine elettriche senza autorizzazione.

Nell'esecuzione di lavori meccanici ed elettrici, occorre:

assicurarsi che le macchine sulle quali si deve intervenire siano state messe in

stato di sicurezza;
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prendere conoscenza sulle caratteristiche costruttive, sui pesi e le modalita di
montaggio dell'insieme e dei componenti;

utilizzare per il sollevamento e posizionamento dei pezzi o macchine mezzi
adeguati, con idonea attrezzatura correttamente impiegata;

non battere con martelli, mazze, ecc. su parti temperate o fragili;

mantenere pulite ed ordinate le postazioni di lavoro e rimuovere i materiali di
risulta dopo ogni intervento;

verificare che i quadri eletirici non siano in tensione e siano stati sezionati e
messi a terra;

verificare che i box di distribuzione eletirica per uso cantiere siano protetti da
interruttori magnetotermici-differenziali;

verificare che gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi con motore elettrico
incorporato, alimentato con tensione superiore a 25 V, siano collegati a terra;

le lampade elettriche portatili e gli utensili elettrici, usati in luoghi umidi e su
masse metalliche, devono essere alimentati a tensione non superiore a 25 V;
verificare |'efficienza degli impianti di terra ed il grado di isolamento delle
apparecchiature prima della messa in servizio degli impianti realizzati.



5. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE
FASI DI LAVORO IDENTIFICATE

Nel presente capitolo & riportata I'analisi e la valutazione dei rischi riferiti all’area
di cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze rispetto alle singole fasi di lavoro
identificate al paragrafo 2.3, ad esclusione dei rischi propri specifici dell’attivita

delle imprese esecutrici.

Saranno indicate, ove previsto, le scelte progettuali ed organizzative, le procedure,
le misure preventive e protettive finalizzate ad eliminare o a ridurre al minimo i
rischi individuati, ad eccezione di quelli specifici propri dell’attivita delle imprese.
Per i rischi individuati (ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08) sono state redatte
delle procedure contenenti le misure finalizzate ad eliminare o a ridurre al minimo
tali rischi. Queste sono riportate in allegato O1 per maggior chiarezza e praticita di

utilizzo in cantiere.

In allegato O1 sono inolire riportate alcune procedure di carattere generale facenti
parte del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento che devono essere attuate

durante tutte le fasi di lavoro previste in progetto.

v' GO1 - Viabilits;
v G02 - Misure di prevenzione contro il virus SARS-COV-2

Si_sottolinea che in tutte le fasi e sottofasi di lavoro previste per completare I'opera

lo_standard di attenzione deve essere sempre ALTO; ovvero nell’'esecuzione di

ripetute lavorazioni di_uno_ stesso tipo (ad esempio esecuzione del foro ed

allestimento del piezometro) la cura e |'attenzione poste nella prima esecuzione

devono essere le stesse anche nell’ultima esecuzione.

Si_riporta nei paragrafi seguenti una schematica descrizione delle diverse fasi

previste in cantiere. Si rimanda per maggiori dettagli agli elaborati di progetto di

cui fa parte integrante il presente documento.

5.1. Allestimento dell’area di cantiere e del ponteggio

Questa fase prevede l'installazione di tutte le attrezzature ed apprestamenti previsti
per organizzare e rendere operativo il cantiere. Per maggiori dettagli si veda il

capitolo 7.

Si veda la procedura SO1.
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5.2. Esecuzione delle demolizioni

Questa fase prevede |'esecuzione delle demolizioni come previste in progetto.

Si veda la procedura SO2.

5.3. Interventi in copertura

Il progetto prevede, in copertura, 'installazione della linea vita e la manutenzione
dei comignoli.

Si veda la procedura SO1.

5.4. Intervento in sottotetto

Questa fase prevede |'installazione del nuovo tavolato e i collegamenti dello stesso

con la muratura perimetrale.

Si veda la procedura SO2.

5.5. Interventi in facciata

E prevista in questa fase I'installazione dei capichiave in facciata.

Si veda la procedura SO1.

5.6. Interventi strutturali secondo piano

La presente fase prevede |'esecuzione di:
¢ Intonaco armato
e |Installazione presidi antiribaltamento
e Chiusura fori murari
e Esecuzione nuovo pilastro ridossato

Si veda la procedura SO3.

5.7. Interventi strutturali primo piano

La presente fase prevede |'esecuzione di:

12



¢ Intonaco armato

e Installazione presidi antiribaltamento

e Chiusura fori murari

e Esecuzione nuovo pilastro ridossato

e Spinottature murature con collegamento alle travi lignee

Si veda la procedura SO3.

5.8. Rinforzo archi murari
La presente fase prevede il rinforzo degli archi murari al primo piano e al piano
terra.

Si veda la procedura SO4.

5.9. Inferventi strutturali piano terra

La presente fase prevede |'esecuzione di:
e Chiusura fori murari
e Esecuzione nuovo pilastro ridossato

Si veda la procedura SO3.

5.10. Adeguamento impianti

La presente fase prevede il locale adeguamento delle parti impiantistiche presso le
strutture su cui si inferviene (ad es. spostamento di una presa eletftrica ed operazioni

similari). Tali operazioni & previsto vengano effettuate su tutti i piani.

Si veda la procedura SO3.

5.11. Interventi seminterrato

La presente fase prevede alcune fasi da effettuarsi nel piano seminterrato, ovvero:
e Rinforzo di parte del solaio del piano terra con carpenteria metallica
e Iniezioni di resine nelle murature lapidee del piano seminterrato

Si veda la procedura SO5.

13



5.12. Smantellamento dell’area di cantiere

Questa fase prevede la rimozione di tutte le attrezzature ed apprestamenti del
cantiere.

Si veda la procedura SO1.

5.13. Movimentazione e sollevamento dei carichi

Devono essere adottate dai datori di lavoro delle singole imprese chiamate ad
operare in cantiere le misure organizzative necessarie, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessitd di una movimentazione manuale dei carichi da

parte dei lavoratori.

5.14. Interferenze tra le lavorazioni

Da quanto emerso dalla descrizione delle fasi di lavoro riportate nel paragrafo 2.3
vi possono essere delle interferenze temporali tra lavorazioni. Le varie fasi di lavoro
verranno comunque eseguite in distinte aree del cantiere, cosi da minimizzare i

rischi per i lavoratori.

Si sottolinea che le imprese esecutrici dovranno verificare, prima dell’inizio di ogni
singola lavorazione che I'area in cui andranno ad operare sia sgombra da persone
e/o cose. S| RIBADISCE CHE NON VI E* MOTIVO DI AVERE PRESENZA DI PIU’
IMPRESE. OGNI DEROGA A TALE INDICAZIONE DOVRA’ ESSERE DISCUSSA
CON IL COORDINATORE.

Verranno comunque effettuate delle riunioni periodiche di coordinamento alla
sicurezza, con cadenza variabile in funzione della complessitd della lavorazione
prevista. Alle riunioni dovranno essere presenti le figure indicate nel CAPITOLO 9,
durante le quali verranno aggiornati gli stati di avanzamento dei lavori ed
organizzate le fasi di lavoro al fine di evitare interferenze tra le varie imprese

esecutrici o tra i lavoratori di una stessa impresa.

Se per motivi non noti in questa fase dovessero sorgere impossibilita nello
sfalsamento spaziale delle lavorazioni con il rischio di interferenze si provvederd ad
aggiornare il presente documento e ad attuare le misure preventive e protettive per

permettere di eseguire le operazioni in sicurezza.
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5.15. Interferenze tra il cantiere e I'lstituto Scolastico

Nel corso della maggior parte dei lavori la Scuola sard aperta e pertanto verranno
effettuate le normali attivitd scolastiche, con forte presenza di bambini nelle aree
interne ed esterne della scuola e con forte presenza di traffico veicolare e pedonale
nei_momenti di inizio e fine della giornata scolastica, momenti in cui gli alunni
vengono accompagnati dai genitori o chi ne fa le veci.

Questo risulta essere un aspetto molto delicato per I'organizzazione del cantiere e
delle singole fasi di lavoro.

Il personale di cantiere potrd accedere alle zone di lavoro attraverso la scala
indicata nella figura seguente. Questa risulterd ad uso anche degli alunni e del
personale scolastico.

Sard cura delle imprese esecutrici chiedere ai referenti delllstituto scolastico gli
orari di inizio e fine delle lezioni, di ingresso/uscita degli alunni, pause nel corso
della giornata (pausa per la merenda, per il pranzo, tra un’ora e l'altra, efc.).

In queste fasce orarie il personale di cantiere dovrd permanere nelle zone di
prevista esecuzione dei lavori, le quali saranno ad uso esclusivo del personale di
cantiere per la durata prevista per le lavorazioni.

Il personale di cantiere accedera ai piani oggetto dei lavori prima che gli alunni
entrino nella scuola o subito dopo I'inizio delle lezioni, cosi da evitare interferenze
con gli alunni. Lo stesso dicasi per il trasporto dei materiali di cantiere presso le
zone di infervento.

Nella corso della prima riunione di coordinamento, di concerto con i referenti
dell’lstituto Scolastico, potrd essere concordato un diverso accesso alle zone di
lavoro da parte del personale di cantiere.

Nel corso dei lavori verranno effettuate riunioni di coordinamento per definire ed
organizzare di volta in volta le corrette modalita per raggiungere le diverse aree di
lavoro, funzione delle esigenze dell’lstituto Scolastico e delle diverse fasi di lavoro
previste.
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Scala ad uso del personale di cantiere.
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6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITA
DELLE IMPRESE

Nel presente capitolo & riportata l'individuazione dei rischi specifici propri delle

attivita delle imprese che saranno chiamate ad operare in cantiere. In funzione delle

fasi individuate nel paragrafo 2.3 si riporta nel seguito un elenco generale di tutti i

rischi individuati.

Scivolamento, inciampo, caduta a livello
Caduta dall’alto

Caduta di materiali dall’alto
Seppellimento negli scavi
Investimento

Scontro tra mezzi

Impigliamento

Urto, ferimento

Schiacciamento della persona
Schiacciamento degli arti

Abrasione, taglio, sezionamento
Proiezione di schegge/parti

Fumi e polveri

Esplosione/incendio

Radiazioni ottiche

Esposizione a rumore

Esposizione a vibrazioni
Movimentazione manuale dei carichi
Esposizione ad agenti chimici
Elettrocuzione

Esposizione a puntura di zecche con conseguente borelliosi

NN N N N N T N N N N N N N U VN N NN

Esposizione a coronavirus SARS — CoV — 2 — (Obbligo dell’adozione di un

protocollo di sicurezza interno di ogni impresa esecutrice)

Le imprese che saranno chiamate ad operare in cantiere dovranno specificare nel
proprio Piano Operativo di Sicurezza le procedure adottate per eliminare o ridurre
al minimo tutti i rischi individuati dalle stesse imprese (che possono essere stati
omessi nell’elenco sopra riportato per eventuali tecnologie proprie delle imprese) e
relativi alle loro specifiche lavorazioni.

17



7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

7.1. Recinzione di cantiere, accessi, segnalazioni, regole d’ingresso

L'area di cantiere occuperd diverse zone dell’lstituto Scolastico.

E previsto che le aree vengano adibite ad uso esclusivo del personale di cantiere o
nel caso opportunamente recintate con rete metallica elettrosaldata di altezza pari a
2,0m del tipo “Orsogril” cosi da impedire |'accesso all’area alle persone non
addette ai lavori.

La zona di posizionamento delle baracche di cantiere e di carico/scarico materiali
dovranno essere recintate con rete metallica elettrosaldata di altezza pari a 2,0m
del tipo “Orsogril” cosi da impedire |'accesso all’area alle persone non addette ai
lavori. Si riportano nella figura seguente due possibili zone di posizionamento delle
baracche di cantiere e delle zone di carico/scarico materiali.

Nella corso della prima riunione di coordinamento, di concerto con i referenti
dell'lstituto Scolastico e con i referenti delle imprese esecutrici, potranno essere
concordate altre aree per il posizionamento degli apprestamenti di cui sopra.
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Il personale di cantiere potrd accedere alle zone di lavoro attraverso la scala
indicata nella figura seguente. Questa risulterd ad uso anche degli alunni e del
personale scolastico.

Sard cura delle imprese esecutrici chiedere ai referenti delllstituto scolastico gli
orari di inizio e fine delle lezioni, di ingresso/uscita degli alunni, pause nel corso
della giornata (pausa per la merenda, per il pranzo, tra un’ora e I'altra, etc.).

In queste fasce orarie il personale di cantiere dovra permanere nelle zone di
prevista esecuzione dei lavori, le quali saranno ad uso esclusivo del personale di
cantiere per la durata prevista per le lavorazioni.

Il personale di cantiere accederd ai piani oggetto dei lavori prima che gli alunni
entrino nella scuola o subito dopo I'inizio delle lezioni, cosi da evitare interferenze
con gli alunni. Lo stesso dicasi per il trasporto dei materiali di cantiere presso le
zone di infervento.

Nella corso della prima riunione di coordinamento, di concerto con i referenti
dell’lstituto Scolastico, potrd essere concordato un diverso accesso alle zone di
lavoro da parte del personale di cantiere.
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Scala ad uso del personale di cantiere.
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A seguito della formale consegna delle aree, |'appaltatore provvedera alla
segnalazione delle attivita in corso mediante I'apposizione di specifica segnaletica
in corrispondenza di tutti gli ingressi che consentono di raggiungere le aree
operative. L'elenco minimo dei cartelli risulta il seguente:

VIETATO L'INGRESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI
VIETATO FUMARE

OBBLIGO DI CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE
OBBLIGO DI CASCO

OBBLIGO DI GUANTI

INDICAZIONI SUI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER IL RISCHIO
COVID19

Tali cartelli dovranno essere esposti anche ai diversi piani dell’lstituto Scolastico.

Nel corso della prima riunione di coordinamento verranno descritti in dettaglio gli
adempimenti che tutti i lavoratori chiamati ad operare in cantiere dovranno
osservare per poter accedere alle zone interessate dai lavori.

7.2. Servizi igienico assistenziali
Presso il cantiere, in corrispondenza ad una delle due aree indicate sopra, saranno
predisposti appositi box per i servizi igienico assistenziali.

L'emergenza COVID-19 richiede una pit intensa pulizia/sanificazione dei servizi
igienici. Questa attivita viene conteggiata nei costi della sicurezza.

Dovranno essere previsti i seguenti box di cantiere:

1 box di cantiere ad uso servizi igienico sanitari dotato di 3 docce, 3 WC

ed 1 lavabo a 4 rubinetti

1 Wc ed 1 rubinetto saranno ad uso esclusivo dei trasportatori esterni e dovranno

essere opportunamente segnalati.

Per quanto riguarda il posizionamento di baracche ad uso ufficio, spogliatoio, efc.,

questo risulta essere un onere delle imprese esecutrici.
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7.3. Accesso al cantiere e viabilitd principale di cantiere

Per quanto riguarda |'accesso all’lstituto scolastico si rimanda a quanto sopra

riportato.

Nel corso dei lavori verranno effettuate riunioni di coordinamento per definire ed
organizzare di volta in volta le corrette modalita per raggiungere le diverse aree di
lavoro, funzione delle esigenze dell’lstituto Scolastico e delle diverse fasi di lavoro
previste.

le imprese esecutrici raggiungeranno |'area di cantiere percorrendo la viabilita

pubblica.

7.4. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas

Nel corso della prima riunione di coordinamento verranno concordate le modalita

di alimentazione delle reti di elettricita, acqua e se necessario gas.

7.5. Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche

le baracche di cantiere e gli impianti utilizzati dalle imprese esecutrici devono
essere collegate all'impianto di terra di cantiere, che dovra essere eseguito da
impresa specializzata (D.M. 37/2008).

7.6. Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

| mezzi per la fornitura dei materiali accederanno all’area con le stesse regole per i

mezzi di cantiere.

Sempre a causa dell’emergenza sanitaria causata dal SRS — COV - 2, se possibile,
gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non &
consentito |'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le
necessarie attivitd di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore
dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro. Per fornitori/trasportatori
e/o altro personale esterno & previsto |'utilizzo esclusivo di un WC e di un rubinetto

nel box di cantiere ad uso servizi igienico assistenziali.
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7.7. Dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di carico e scarico

Per la dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di carico e scarico si
rimanda a quanto riportato nel paragrafo 7.1.

7.8. Zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti

Per la dislocazione delle Zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali si
rimanda a quanto riportato nel paragrafo 7.1.

7.9. Zone deposito materiali con pericolo di incendio o di esplosione

Non & previsto I'uso di materiali con pericolo di esplosione. Eventuali materiali con

pericolo d’incendio dovranno essere alloggiati lontano da possibili fonti di innesco.
l

Nel corso della prima riunione di coordinamento ed in quelle successive si valutera

nel caso fossero previsti, 'esatto posizionamento di tali zone.
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8. MISURE DI COORDINAMENTO SULL'USO COMUNE DI
ATTREZZATTURE DA PARTE DI PIU IMPRESE

In questa fase progettuale non & possibile definire con certezza se e quali

attrezzature possano essere utilizzate da parte di piv imprese. Durante la riunione

iniziale di coordinamento e nel corso di tutte le riunioni successive verra verificata

tale eventualitd e verranno definite le procedure per il coordinamento sull’uso

comune di attrezzature da parte di pit imprese.

Valgono ovviamente le regole di base definite al Titolo IIl del D.Lgs.81/08.
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9. ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO FRA | DATORI DI LAVORO ED |
LAVORATORI AUTONOMI

Prima dell'inizio dei lavori verrd organizzata una riunione alla quale

parteciperanno almeno le seguenti persone o loro rappresentanti adeguatamente

delegati in forma scritta:

- Committente;

- Referenti Istituto Scoalstico;

- Coordinatore in fase di esecuzione;

- Responsabile di cantiere per gli appaltatori;

- Responsabile di cantiere per gli eventuali subappaltatori;

- Eventuali lavoratori autonomi.

Ove non fossero ancora individuati (se presenti) tutti i subappaltatori, la riunione

dovra essere ripetuta ogni volta che una nuova impresa sard incaricata.

NESSUNA IMPRESA POTRA' ACCEDERE AL CANTIERE SENZA AVER
PARTECIPATO ALLA RIUNIONE INIZIALE, essendo I'adempimento di tale aspetto

fondamentale al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, comma 1,
lettera ¢ del D.Igs. 81/08.

Verranno effettuate delle riunioni periodiche di coordinamento alla sicurezza, con
cadenza variabile in funzione della complessita della lavorazione prevista. Delle

riunioni verra stilato _un verbale che costituira a tutti_gli effetti modifica ed

integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Alle riunioni dovranno essere

presenti le figure indicate sopra durante le quali verranno aggiornati gli stati di
avanzamento dei lavori ed organizzate le fasi di lavoro al fine di evitare

interferenze tra le varie imprese esecutrici o tra i lavoratori di una stessa impresa.

Ogni giorno i responsabili del cantiere per ogni impresa dovranno informarsi
reciprocamente sull'andamento dei lavori e sul programma della giornata al fine di

individuare eventuali situazioni di interferenza.

Ciascuna impresa dovrd inoltre presentare idonea documentazione attestante la
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (articolo 102 del
D.Lgs.81/08) relativamente ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e
I'informazione dei propri lavori sulle caratteristiche specifiche del cantiere in
oggetto. Tale documentazione dovra essere integrata all’interno del Piano
Operativo di Sicurezza.

In sede di riunione iniziale si provvederd a precisare i ruoli relativamente alla

gestione delle emergenze e del pronto soccorso.
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10. PROCEDURE DI EMERGENZA, EVACUAZIONE E PRONTO
SOCCORSO

10.1. Gestione delle emergenze

II' manifestarsi di un’eventuale situazione di emergenza, sia nel cantiere che
nell'ambito del cantiere, dovra prevedere un’azione congiunta fra i lavoratori delle

varie imprese esecutrici.

Le imprese esecutrici dovranno adeguare le proprie procedure di gestione delle

emergenze con quelle previste dall’lstituto Scolastico.

In generale si provvederd, in sede di riunione iniziale, a fornire ed a scambiare fra
le varie figure coinvolte i nominativi ed i recapiti telefonici dei relativi referenti alle
emergenze.

Dovranno essere note a tutte le figure coinvolte le procedure previste dal piano di

emergenza dell’lstituto Scolastico.

L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tuthi i lavoratori presenti in cantiere siano
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre
esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri

telefonici dei soccorsi esterni.

10.2. Pronto soccorso

Dovrd essere tenuta in cantiere una cassetta di Pronto Soccorso conforme ai requisiti
dell’Allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, la cui posizione dovra essere nota
a tutti gli addetti ai lavori.

Dovrd essere garantita la presenza in cantiere, per tutta la durata dei lavori, di
almeno un lavoratore addetto al pronto soccorso che abbia partecipato al corso per
categoria “B” come previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388.

10.3. Prevenzione di incendi
Dovra essere garantita la presenza in cantiere di almeno un addetto alla gestione
dell’antincendio, in possesso di attestato per classe di rischio d’incendio “medio”.

la dotazione di apprestamenti antincendio sard concordata durante la prima
riunione iniziale di coordinamento, e dovrd consistere in almeno 2 estintori a

polvere da 6kg per ogni area interessata dalle lavorazioni.
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10.4. Numeri utili

ALCUNI NUMERI IMPORTANTI DI INTERESSE GENERALE

COMPETENZE N Telefono
Numero unico emergenza 112
Numero emergenza COVID-19 Nazionale: 1500
Regione FVG: 800909060

11. DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

La durata totale prevista delle lavorazioni & di circa 40 settimane. Per maggiori

dettagli si veda il cronoprogramma allegato al progetto.
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12. COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono riportati nella tabella sottostante. Sono stati inseriti anche i costi derivanti dalle disposizioni per I'emergenza

COVID-19 per la protezione collettiva.

N.

CODICE

INDICAZIONE

QUANTITA'

U.M.

PREZZO
UNITARIO (€)

IMPORTO
(€)

1

99.6.CV1.08.A

FORNITURA MASCHERA FACCIALE MONOUSO TIPO
CHIRURGICO

Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico
formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (int).

La mascherina deve avere strisce per il naso, le linguette
per le orecchie e deve essere sterilizzata prima del
confezionamento in busta sigillata e termosaldata. Incluso
smaltimento. Le mascherine devono essere rispondenti alla

norma tecnica UNI EN 14683:2019 o similari.

6 x 205 x 2

cad.

0,58

1.426,80

99.6.CV1.11
99.6.CV1.11.C

DISPENSER PER SOLUZIONE IDROALCOLICA

Fornitura dispenser per soluzioni idroalcoliche o altro
prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal
Ministero della Salute e delle normative di riferimento
emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti
igienizzanti.

DISPENSER  MANUALE TASCABILE PER SOLUZIONE
IDROALCOLICA

Prezzo per dispenser portatile tascabile (capienza 50ml|

6 x 205

cad.

0,58

713,40
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CODICE

INDICAZIONE

QUANTITA!

U.M.

PREZZO
UNITARIO (€)

IMPORTO
(©)

99.1.XB1.03

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM.
2,4x6,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata
da ferra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico (radiatore elettrico), dotato di tre docce,
tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e formazione della base
in cls armata di appoggio.

Prezzo primo mese

cad.

1010,38

1.010,38

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo

1x9

cad. mese

436,76

3.930,84

99.6.CV1.06

SANIFICAZIONE GABINETTO DI CANTIERE

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a
rendere sani gli ambienti mediante I'attivita di pulizia e
disinfezione) del gabinetto di cantiere di cui all'allegato XIlI
del d.lgs 81/2008, da svolgersi con I'uso dei prodotti

1x9

mese

120,33

1.082,97
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CODICE

INDICAZIONE

QUANTITA!

U.M.

PREZZO
UNITARIO (€)

IMPORTO
(©)

previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare
n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. I
prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente
alla pulizia del gabinetto, in quanto riconducibili ad
adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, gia
compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato
con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i
prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo
mensile per ciascun box modulare a uno o piv locali a uso
gabinetto o antibagno, per un numero minimo di
sanificazioni pari a due per giornata lavorativa effettiva
(escluse quindi le sospensioni lavori per maltempo, per
disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo)

99.1.AH2.03

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita
con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo
prefabbricati e rete metallica eleftrosaldata. Compreso il
fissaggio della reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione.

Prezzo primo mese

70

mq

5,75

402,50

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo

9x70

mq

1,85

1.165,5
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. PREZZO IMPORTO

N. CODICE INDICAZIONE QUANTITA U.M. UNITARIO (€) ©
6 TETTOIA DI PROTEZIONE CON STRUTTURA A TUBI E

GIUNTI E TAVOLATO METALLICO

Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate

da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da

struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico,

compreso frasporfo, montaggio e smontaggio.

Prezzo primo mese (metd corridoio) 230 mq 20,99 4827,7
7 99.6.CV1.01 CARTELLONISTICA COVID-19

Fornitura e posa in opera cartfellonistica di avvertimento e

indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei

lavori - Fino a un massimo di 20 cartelli plastificati

informativi formato A3, inclusa affissione. 1 A corpo 61,94 61,94
8 99.1.MH2.01.B | CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in

lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure

e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della

Strada (D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di

attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi

universali a corsoio saldati sul retfro e struttura di sostegno.

Formato Medio 12x 10 Cad. mese 3,48 417,60
9 99.2.QZ1.01 LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce

intermittente arancione. 12x 10 Cad. mese 1,65 198,00

30




CODICE

INDICAZIONE

QUANTITA!

U.M.

PREZZO
UNITARIO (€)

IMPORTO
(©)

99.1.MH4.02.C

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di
sicurezza in alluminio di spessore 0,5mm conforme al
D.lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di
fissaggi.

Formato “X”

20X 10

Cad.mese

1,50

300,00

11

99.1.MH4.04.E

CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali
di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al

D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi.
Superficie superiore a 2500cmq

8 X 10

Cad.mese

3,86

308,80

12

99.2.QZ1.05.A

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE

Realizzazione di impianto di terra per cantiere, costituito
da picchetti in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m
inferconnessi con corda di rame nuda da 35 mm incluso il
collegamento con il collettore generale di terra mediante
cavo isolato da 16 mm, compreso lo scavo e il rinterro.

Potenza fino a 50kW - n.4 picchetti

a corpo

485,53

485,53

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA

16.331,96
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13. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA
ESPLICITARE NEL POS

Dovra essere esplicitato nei POS delle diverse imprese esecutrici le modalita con cui
effettuare le demolizioni nel piano sottotetto, in modo da definire le procedure per
eliminare o minimizzare le interferenze con il piano sottostante.

A causa della permanenza delle condizioni di rischio epidemico da Coronavirus,
ogni impresa dovra consegnare unitamente al POS il proprio protocollo operativo
per la gestione del rischio da epidemia di Coronavirus (SARS-COV-2).

32



ALLEGATO 1 - PROCEDURE GENERALI E SPECIFICHE DI LAVORO
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CODICE SCHEDA GO1

Ingresso/uscita di veicoli e persone dall’area di cantiere
Attivita Circolazione all'interno dell’area di cantiere

Durante le fasi di lavoro in prossimita dell’area di cantiere, durante il trasporto dei
materiali dall'area e nell’area di cantiere vi ¢ il rischio di investimento di persone

Descrizione (addette e non addette ai lavori) e di incidente tra veicoli

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo

R1) Incidente Alto Per raggiungere l'area di canfiere, per il trasporto dei Basso

Infortunistico (urto,  Scontro tra veicoli materiali verso e da |'area di cantiere, deve essere seguita la

ferimento) viabilitd  pubblica nell'inforno  dell’'edificio oggetto  di
intervento

Durante il percorso per raggiungere l'area di cantiere
seguire le indicazioni stradali, prestare attenzione durante
I'uscita dall'area di cantiere.

Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.

Si ricorda la possibile presenza di veicoli dei famigliari degli
alunni frequentanti la scuola.

Lungo il percorso nei pressi dell'lstituto mantenere moderata
la velocitd, procedere ove necessario a passo d'uomo. Con i
mezzi di maggiori dimensioni si deve procedere a passo
d'vomo con l'assistenza di uno o se necessario pit movieri a
terra durante il transito presso punti critici (curve strette, aree
con limitata visibilita, etc.).

Verranno posizionati segnali di avviso lavori in corso lungo il




CODICE SCHEDA

GO1

tracciato della viabilita interna utilizzata dalle macchine di
cantiere.
Valgono le regole del Codice della Strada.

R2)
Infortunistico (urto,
ferimento)

Investimento di persone

Alto

L'ISTITUTO SCOLASTICO E UNA SCUOLA PRIMARIA,
FREQUENTATA DA BAMBINI DI ETA INFERIORE Al 10
ANNI. QUESTI RISULTANO GENERALMENTE
ACCOMPAGNATI,  MA | MOMENTI  PRIMA
DELL'INGRESSO E ALL'USCITA DELLISTITUTO POSSONO
ESSERE FONTE DI PERICOLO PER INVOLONTARIA
“INVASIONE DELLA SEDE STRADALE".

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A TUTIE LE
PERSONE  PRESENTI  NELL'INTORNO  DELLISTITUTO,
ANCHE SE QUESTE RISULTANO E/O SEMBRANO
SOSTARE SUL MARCIAPIEDE.

Per raggiungere l'area di cantiere, per il trasporto dei
materiali verso e da I'area di cantiere, deve essere seguita la
viabilitd  pubblica nell'intorno  dell'edificio  oggetto  di
infervento

Durante il percorso per raggiungere l'area di cantiere
seguire le indicazioni stradali, prestare attenzione durante
I'uscita dall'area di cantiere.

Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.

Si ricorda la possibile presenza di veicoli dei famigliari degli
alunni frequentanti la scuola.

Lungo il percorso nei pressi dell’lstitufo mantenere moderata
la velocitd, procedere ove necessario a passo d'uomo. Con i
mezzi di maggiori dimensioni si deve procedere a passo

Basso




CODICE SCHEDA

GO1

d'uomo con l'assistenza di uno o se necessario pit movieri a
terra durante il transito presso punti critici (curve strette, aree
con limitata visibilita, etc.).

Verranno posizionati segnali di avviso lavori in corso lungo il
fracciato della viabilita inferna utilizzata dalle macchine di
cantiere.

Valgono le regole del Codice della Strada.

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure e le condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche se a discapito dei tempi di consegna previsti.

Nessuna esigenza riferita alle operazioni commerciali pud giustificare anche una sola fase del lavoro eseguita in condizioni non sicure.




CODICE SCHEDA

G02

Attivitd

Misure di prevenzione contro |'esposizione al virus SARS-COV-2

Disposizioni specifiche

Sard cura delle imprese esecutrici chiedere ai referenti dell’lstituto scolastico gli orari
di inizio e fine delle lezioni, di ingresso/uscita degli alunni, pause nel corso della
giornata (pausa per la merenda, per il pranzo, tra un’ora e l'altra, efc.).

In queste fasce orarie il personale di cantiere dovra permanere nelle zone di prevista
esecuzione dei lavori, le quali saranno ad uso esclusivo del personale di cantiere per
la durata prevista per le lavorazioni.

Il personale di cantiere accedera ai piani oggetto dei lavori prima che gli alunni
entrino nella scuola o subito dopo ['inizio delle lezioni, cosi da evitare interferenze
con gli alunni.

Lo stesso dicasi per il frasporto dei materiali di cantiere presso le zone di infervento.

Tutto il personale addetto ai lavori DEVE essere consapevole di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giomi precedenti, efc) in cui i provvedimenti
dell’ Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio.

Le imprese esecutrici dovranno inserire nei POS i propri protocolli di sicurezza adottati
in cantiere.

Verranno posizionati servizi igienici ad uso esclusivo del personale di cantiere che
dovranno essere sanificati quotidianamente.

Il dato di lavoro dovra seguire le disposizioni previste dal protocollo nazione di
sicurezza COVID-19 per i cantieri edili

| lavoratori delle imprese esecutrici dovranno misurarsi la temperatura, ogni giorno,
prima dell’accesso in cantiere.




CODICE SCHEDA

G02

Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°C, non sard consentito |'accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel pit breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire
le sue indicazioni o, comunque, |'autorita sanitaria.

Sono vietati gli assembramenti in corrispondenza dell'accesso all'area di cantiere. |
lavoratori delle imprese esecutrici dovranno pertanto ordinatamente attendere il
proprio turno di ingresso, rispettando la distanza interpersonale di 1m ed indossando
la mascherina.

Ove necessario verra concordato un orario differito di ingresso del personale di
canfiere (da concordare anche quotidianamente a fine giornata) per evitare
assembramenti.

| lavoratori delle imprese esecutrici dovranno rispettare la distanza interpersonale di
Tm.

| lavoratori dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico o equivalente. Le
mascherine di tipo FFP2 o FFP3 dotate di valvola devono essere indossate con una
sottostante mascherina di tipo chirurgico o equivalente.

Si ricorda I'estrema importanza nella cura delligiene personale e soprattutio il lavarsi
spesso le mani.

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure e le condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche se a discapito dei tempi di consegna previsti.

Nessuna esigenza riferita alle operazioni commerciali pud giustificare anche una sola fase del lavoro eseguita in condizioni non sicure.




CODICE SCHEDA

S01

Attivitd

Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio

Inferventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)

Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R1) Incidente Medio — Allo  Si veda la procedura GO1 Basso
Infortunistico (urto, = Scontro tra veicoli Durante il percorso per raggiungere |'area di cantiere
ferimento) mantenere moderata la velocita, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere.
Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.
R2) Investimento di persone (addette e Alto L'ISTITUTO SCOLASTICO E UNA SCUOLA PRIMARIA, Basso
Infortunistico (urto,  non addette ai lavori) FREQUENTATA DA BAMBINI DI ETA INFERIORE Al 10
ferimento) ANNI. QUESTI RISULTANO GENERALMENTE

ACCOMPAGNATI,  MA | MOMENTI  PRIMA
DELL'INGRESSO E ALL'USCITA DELLISTITUTO POSSONO
ESSERE FONTE DI PERICOLO PER INVOLONTARIA
“INVASIONE DELLA SEDE STRADALE".

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A TUTTE LE
PERSONE  PRESENTI  NELL'INTORNO  DELLISTITUTO,
ANCHE SE QUESTE RISULTANO E/O SEMBRANO
SOSTARE SUL MARCIAPIEDE.




CODICE SCHEDA

S01

Attivitd

Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio

Inferventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)

Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,

PROTETTIVE

MISURE PREVENTIVE E

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

Si veda la procedura GO1

Durante il percorso per raggiungere l'area di cantiere
mantenere moderata la velocita, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere, posizionamento di awvisi di lavori in corso.

Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.

Il personale di cantiere deve prestare la massima attenzione
alle vetture circolanti nella pubblica via, verificandone
I'assenza prima di percorrere/attraversare la strada.

R3)

Elettrocuzione

Presenza delle linee eleftriche
aeree dell’illuminazione stradale.

Contatto accidentale con le linee

elettriche

Alto

Sono presenti diverse linee aeree dell’illuminazione stradale.
Tutti gli apprestamenti ed attrezzature di cantiere (ponteggi,
attrezzature  di  sollevamento, efc.) dovranno essere
posizionati prima dell'isolatore della linea ed il raggio
d'azione delle affrezzature e macchine impiegate dovrd
essere anch’esso posizionato prima di tale punto. Il prima &
inteso all'inferno della distanza tra la facciata dell'edificio e
il punto in cui & posizionato |'isolatore.

Lladdove questo non possa essere garantito dovra essere

Basso




CODICE SCHEDA

S01

Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio

Aftvitd Interventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)
Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

contattato il gestore della rete affinché la linea venga messa
in sicurezza da quest'ultimo.

Si ricorda infatti che il D.lgs. 81/08 prescrive che le
distanze di sicurezza da parti aftive di linee elettriche e di
impianti eleftrici non profefte o non sufficienfemente profeffe
da osservarsi, nell'esecuzione dii lavori non eleftrici, al netfo
degli ingombri derivanti dal fipo dii lavoro, delle attrezzature
utilizzate e dei materiali  movimentat, nonché degli
sbandamenti laterali dei conduttori dowvuti allazione del
vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condlizioni
fermiche risultano essere le seguenti (funzione della fensione
presente nella linea):

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un=<30 35

30<Un<132 5
> 132 7




CODICE SCHEDA

S01

Attivitd

Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio

Inferventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)

Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R4) Contatto con i cavi/tiranti  di Medio Nel caso i cavi/tiranti di sostegno non in tensione delle linee  Basso
Infortunistico (urto,  sostegno non in tensione delle aeree dell'illuminazione stradale interferiscano con il transito
ferimento) linee ceree  dell'illuminazione del personale di cantiere lungo il ponteggio, dovranno
stradale essere posizionati tubi corrugati di colore rosso in modo da
rendere chiaramente visibile I'ostacolo.
R5) Caduta di materiale dall’alto Alto la natura stessa dei lavori comporta il trasferimento di Basso
Infortunistico (urto, materiali a quote diverse (da piano stradale al livello della
ferimento) copertura e viceversa).

I ponteggio impiegato per l'accesso del personale in
copertura e |'attrezzatura utilizzata per il sollevamento dei
materiali dovranno essere completi in tutte le parti per evitare
che attrezzi depositati cadano nelle aree sottostanti. Il piano
di lavoro, costituito da tavolato di adeguato spessore, non
dovra permettere (sul perimetro) il passaggio di atirezzi o
materiali di lavorazione (con conseguente caduta degli
stessi).

Lattrezzatura utilizzata per il sollevamento dei materiali
dovra essere idonea ai pesi da sollevare e regolarmente




CODICE SCHEDA

S01

Attivitd

Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio

Inferventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)

Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

manutenuta secondo le indicazioni riportate nel manuale
d'uso e manutenzione della stessa.

Durante il sollevamento dei materiali verso la copertura (o
viceversa verso il piano stradale) dovra essere verificata
costantemente 'assenza di persone e/o cose nella aree
sottostanti. Nel caso se ne rilevi la presenza le operazioni di
sollevamento dovranno essere immediatamente fermate.
Potranno essere riprese solamente una volta che I'area sard
nuovamente libera.

le imprese esecutrici dovranno assicurarsi dei  correfti
collegamenti del pezzo da sollevare dlle funi prima di

effettuare la volata.

NON VI E' ALCUN MOTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI AFFINCHE’ VI SIANO INTERFERENZE TRA LE
VOLATE E LE ALTRE ATTIVITA’. RISULTA PERTANTO
TASSATIVAMENTE VIETATO AUTORIZZARE
LAVORAZIONI O COMUNQUE LO STAZIONAMENTO DI
LAVORATORI NEL CAMPO DI VOLATA. IL
MANOVRATORE DELL'ATTREZZATURA DI




CODICE SCHEDA SO1
Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio
Aftvitd Interventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)
Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

SOLLEVAMENTO E' IN TAL SENSO PIENAMENTE
RESPONSABILE DEL NON MUOVERE IL CARICO FINO A
QUANDO  LINTERO  CAMPO  NON  SARA
COMPLETAMENTE SGOMBRO.

NEL CASO FOSSE NECESSARIO CONTROLLARE
L'ASSETTO DEL CARICO PER RAGGIUNGERE LA
RICHIESTA PRECISIONE DI CALATA A TERRA O IN
QUOTA DOVRANNO ESSERE UTILZZATE OPPORTUNE
CORDE. L'AVVICINAMENTO DELLE PESRONE POTRA'
AVVENIRE SOLO CON IL CARICO ORMAI A BASSISSIMA
QUOTA.

Sul perimefro delle zone della copertura oggetio di
intervento dovranno essere posizionati apprestamenti (tipo
barriere o simili) per evitare la caduta dall’alto di materiali di
lavorazione e/o attrezzature. Se necessario, le lavorazioni
eseguite sul perimetro dovranno prevedere misure preventive
per evitare la caduta di affrezzi o simili (ad es. legarsi
afirezzi manuali al polso).

In considerazione della tipologia del tetto, che risulta essere
a falde inclinate, non pud essere consentito il deposito di




CODICE SCHEDA SO1
Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio
Aftvitd Interventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)
Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

materiali sullo stesso, se non quelli sirettamente necessari ad
eseguire le lavorazioni di giornata. Alla fine di ogni giorata
lavorativa dovranno essere riportati a livello del piano
stradale gli eventuali materiali non utilizzati.

E vietato depositare atirezzi o dliro in prossimita del bordo
della copertura.

Ré) Inferferenza da parte di persone Medio — Alto

Infortunistico non addette ai lavori con i
(inciampo, caduta  materiali/aftrezzatture di cantiere
a livello, ferimento)

Dovra essere verificato con continuitd che non vi siano
materiali depositati a terra lungo le vie di transito percorse
dalle persone estranee ai lavori.

le aree adibite dllo stoccaggio di materiali ed attrezzatture
dovranno essere delimitate con refe del tipo “Orsogrill” e
dovra essere posta segnaletica di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Dovra essere lasciata una fascia di ampiezza tale da
permettere il transito in sicurezza delle persone e dei mezzi
frequentanti la pubblica via, sopratiutto in considerazione
alle eventuali persone con disabilitd o delle squadre di
soccorso (ad esempio personale dell’autoambulanza con
relativa barella). Sulla refe dovranno essere posizionati

Basso




CODICE SCHEDA

S01

Attivitd

Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio

Inferventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)

Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,

PROTETTIVE

MISURE PREVENTIVE E

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

segnali di avviso lavori in corso e di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Verrd apposta idonea segnalefica di viefato I'ingresso ai non
addetti ai lavori nelle aree interessate dall'intervento.

Gli elementi del ponteggio a quota del piano stradale
dovranno essere protefti attraverso copritesta in PYC o
equivalenti.

R7)

Interferenze con le
attivita dell'Istituto
scolastico

Inferferenza con i frequentanti la
scuola da parte del personale
addetto ai lavori

Medio - Alto

Sard cura delle imprese esecutrici chiedere ai referenti
dell'Istituto scolastico gli orari di inizio e fine delle lezioni, di
ingresso/uscita degli alunni, pause nel corso della giornata
(pausa per la merenda, per il pranzo, tra un‘ora e l'altra,
efc.).

In queste fasce orarie il personale di cantiere dovrd
permanere nelle zone di prevista esecuzione dei lavori, le
quali saranno ad uso esclusivo del personale di cantiere per
la durata prevista per le lavorazioni.

Il personale di cantiere accedera ai piani oggetto dei lavori
prima che gli alunni entrino nella scuola o subito dopo
Iinizio delle lezioni, cosi da evitare inferferenze con gli

Basso




CODICE SCHEDA SO1
Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio
Aftvitd Interventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)
Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

alunni.

lo stesso dicasi per il trasporto dei materiali di cantiere
presso le zone di infervento.

Dovra comunque essere costantemente verificato che le aree
oggetto dei lavori siano sgombre da persone e/o cose. In
caso le operazioni dovranno essere immediatamente
sospese fin quando I'area non risulti nuovamente libera.

le aree utilizzate dalle imprese esecutrici saranno delimitate
con rete del tipo Orso grill per impedire 'accesso ai non
addetti ai lavori.

Non si rawisa la necessitd che gli alunni o il personale
scolastico accedano all’area di cantiere.

Nel caso di necessita di transito da parte di personale non
addetto ai lavori le operazioni dovranno essere sospese fin
quando |'area non risulterd nuovamente libera.

R8)
Infortunistico
(caduta dall’alto)

Zone di copertura prive di sistemi

di profezione

Alto

Tutte le zone del cantiere che presentano il rischio di caduta
dall'alto (altezza >2,0m), anche se spazi brevi di semplice
fransito, devono essere protette con idonei parapetti oppure
dovranno essere utilizzati da parte dei lavoratori sistemi di

Basso




CODICE SCHEDA SO1
Allestimento area di cantiere ed installazione del ponteggio
s Interventi in copertura (instillazione linea vita e manutenzione comignoli)
Attivita . o . o
Inferventi in facciata (installazione dei capichiave)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione .
grafici di progefio
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
protezione individuale anticaduta (imbragature collegate a
punti fissi strutturali).
R9) Contatio con persone infettate dal Medio - Alto Si veda la procedura GOT. Basso
Esposizione al virus  virus SARS-COV-2
SARSCOV-2

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure e le condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche se a discapito dei tfempi di consegna previsti.
Nessuna esigenza riferita alle operazioni commerciali pud giustificare anche una sola fase del lavoro eseguita in condizioni non sicure.




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R1) Incidente Medio — Allo  Si veda la procedura GO1 Basso
Infortunistico (urto, = Scontro tra veicoli Durante il percorso per raggiungere |'area di cantiere
ferimento) mantenere moderata la velocita, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere.
Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.
R2) Investimento di persone (addette e Alto L'ISTITUTO SCOLASTICO E UNA SCUOLA PRIMARIA, Basso
Infortunistico (urto,  non addette ai lavori) FREQUENTATA DA BAMBINI DI ETA INFERIORE Al 10
ferimento) ANNI. QUESTI RISULTANO GENERALMENTE

ACCOMPAGNATI,  MA | MOMENTI  PRIMA
DELL'INGRESSO E ALL'USCITA DELLISTITUTO POSSONO
ESSERE FONTE DI PERICOLO PER INVOLONTARIA
“INVASIONE DELLA SEDE STRADALE".

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A TUTTE LE
PERSONE  PRESENTI  NELL'INTORNO  DELLISTITUTO,
ANCHE SE QUESTE RISULTANO E/O SEMBRANO
SOSTARE SUL MARCIAPIEDE.




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

Si veda la procedura GO1

Durante il percorso per raggiungere l'area di cantiere
mantenere moderata la velocita, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere, posizionamento di awvisi di lavori in corso.

Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.

Il personale di cantiere deve prestare la massima attenzione
alle vetture circolanti nella pubblica via, verificandone
I'assenza prima di percorrere/attraversare la strada.

R3)

Elettrocuzione

Presenza delle linee eleftriche
aeree dell’illuminazione stradale.

Contatto accidentale con le linee
eletiriche durante il trasporfo dei

materiali

Alto

Sono presenti diverse linee aeree dell’illuminazione stradale.
Tutti gli apprestamenti ed attrezzature di cantiere (ponteggi,
attrezzature  di  sollevamento, efc.) dovranno essere
posizionati prima dell'isolatore della linea ed il raggio
d'azione delle affrezzature e macchine impiegate dovrd
essere anch’esso posizionato prima di fale punto. Il prima &
inteso all'inferno della distanza tra la facciata dell'edificio e
il punto in cui & posizionato |'isolatore.

Lladdove questo non possa essere garantito dovra essere

Basso




CODICE SCHEDA

S02

Attivitd

Esecuzione delle demolizioni

Interventi in softofetto (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura

perimetrale)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

contattato il gestore della rete affinché la linea venga messa
in sicurezza da quest'ultimo.

Si ricorda infatti che il D.lgs. 81/08 prescrive che le
distanze di sicurezza da parti aftive di linee elettriche e di
impianti eleftrici non profefte o non sufficienfemente profeffe
da osservarsi, nell'esecuzione dii lavori non eleftrici, al netfo
degli ingombri derivanti dal fipo dii lavoro, delle attrezzature
utilizzate e dei materiali  movimentati, nonché degli
sbandamenti laterali dei conduttori dowvuti allazione del
vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condlizioni
fermiche risultano essere le seguenti (funzione dello fensione
presente nella linea):

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un=<30 35

30<Un<132 5
> 132 7




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R4) Contatto con i cavi/tiranti  di Medio Nel caso i cavi/tiranti di sostegno non in tensione delle linee  Basso
Infortunistico (urto,  sostegno non in tensione delle aeree dell'illuminazione stradale interferiscano con il transito
ferimento) linee ceree  dell'illuminazione del personale di cantiere lungo il ponteggio, dovranno
stradale essere posizionati tubi corrugati di colore rosso in modo da
rendere chiaramente visibile I'ostacolo.
RY) Caduta di materiale dall’alto Alto la natura stessa dei lavori comporta il trasferimento di Basso
Infortunistico (urto, materiali a quote diverse (da piano stradale al livello della
ferimento) copertura e viceversa).

I ponteggio impiegato per l'accesso del personale in
copertura e |'attrezzatura utilizzata per il sollevamento dei
materiali dovranno essere completi in tutte le parti per evitare
che attrezzi depositati cadano nelle aree sottostanti. Il piano
di lavoro, costituito da tavolato di adeguato spessore, non
dovra permettere (sul perimetro) il passaggio di atirezzi o
materiali di lavorazione (con conseguente caduta degli
stessi).

Lattrezzatura utilizzata per il sollevamento dei materiali
dovra essere idonea ai pesi da sollevare e regolarmente




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

manutenuta secondo le indicazioni riportate nel manuale
d'uso e manutenzione della stessa.

Durante il sollevamento dei materiali verso la copertura (o
viceversa verso il piano stradale) dovra essere verificata
costantemente 'assenza di persone e/o cose nella aree
sottostanti. Nel caso se ne rilevi la presenza le operazioni di
sollevamento dovranno essere immediatamente fermate.
Potranno essere riprese solamente una volta che I'area sard
nuovamente libera.

le imprese esecutrici dovranno assicurarsi dei  correfti
collegamenti del pezzo da sollevare dlle funi prima di

effettuare la volata.

NON VI E' ALICUN MOTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI AFFINCHE’ VI SIANO INTERFERENZE TRA LE
VOLATE E LE ALTRE ATTIVITA’. RISULTA PERTANTO
TASSATIVAMENTE VIETATO AUTORIZZARE
LAVORAZIONI O COMUNQUE LO STAZIONAMENTO DI
LAVORATORI NEL CAMPO DI VOLATA. IL
MANOVRATORE DELL'ATTREZZATURA DI




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

SOLLEVAMENTO E' IN TAL SENSO PIENAMENTE
RESPONSABILE DEL NON MUOVERE IL CARICO FINO A
QUANDO  LINTERO  CAMPO  NON  SARA
COMPLETAMENTE SGOMBRO.

NEL CASO FOSSE NECESSARIO CONTROLLARE
L'ASSETTO DEL CARICO PER RAGGIUNGERE LA
RICHIESTA PRECISIONE DI CALATA A TERRA O IN
QUOTA DOVRANNO ESSERE UTILZZATE OPPORTUNE
CORDE. L'AVVICINAMENTO DELLE PESRONE POTRA'
AVVENIRE SOLO CON IL CARICO ORMAI A BASSISSIMA
QUOTA.

Sul perimefro delle zone della copertura oggetio di
intervento dovranno essere posizionati apprestamenti (tipo
barriere o simili) per evitare la caduta dall’alto di materiali di
lavorazione e/o attrezzature. Se necessario, le lavorazioni
eseguite sul perimetro dovranno prevedere misure preventive
per evitare la caduta di affrezzi o simili (ad es. legarsi
afirezzi manuali al polso).

In considerazione della tipologia del tetto, che risulta essere
a falde inclinate, non pud essere consentito il deposito di




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

materiali sullo stesso, se non quelli sirettamente necessari ad
eseguire le lavorazioni di giornata. Alla fine di ogni giornata
lavorativa dovranno essere riportati a livello del piano
stradale gli eventuali materiali non utilizzati.

E vietato depositare atirezzi o dlfro in prossimita del bordo
della copertura.

RY)
Infortunistico (urto,
ferimento)

Caduta di materiale dall’alto nella
zona del corridoio e delle aule del
secondo piano

Alto

Nel corso delle demolizioni effettuate nel piano sottotetio &
previsto venga installato una struttura di protezione a tubi e
giunti con impalcato metallico nel corridoio del piano
secondo, cosi da permettere il normale utilizzo del corridoio
da parte degli alunni e proteggere gli stessi da eventuali
cadute di materiali dall‘alto.

E previsto che il sistema di protezione venga installato in due
fasi: una prima fase prevede metd corridoio e la seconda
fase I'altra meta.

Nel corso degli interventi di demolizione del pavimento del
sofiofetio con soffostante presenza di aule, dovra essere
interdetto I'utilizzo delle aule da parte degli alunni; per
minimizzare il disagio arrecato all’lstituto & previsto che sia

Basso




CODICE SCHEDA

S02

Attivitd

Esecuzione delle demolizioni
Interventi in softofetto (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

interdefta un’aula scolastica alla volta.

L'atirezzatura utilizzata per il sollevamento dei materiali
dovra essere idonea ai pesi da sollevare e regolarmente
manutenuta secondo le indicazioni riportate nel manuale
d'uso e manutenzione della stessa.

Durante il sollevamento dei materiali verso la copertura (o
viceversa verso il piano stradale) dovra essere verificata
costantemente 'assenza di persone e/o cose nella aree
sottostanti. Nel caso se ne rilevi la presenza le operazioni di
sollevamento dovranno essere immediatamente fermate.
Potranno essere riprese solamente una volta che I'area sard
nuovamente libera.

le imprese esecufrici dovranno assicurarsi dei correfti

collegamenti del pezzo da sollevare alle funi prima di
effettuare la volata.

NON VI E' ALCUN MOTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI AFFINCHE" VI SIANO INTERFERENZE TRA LE
VOLATE E LE ALTRE ATTIVITA’. RISULTA PERTANTO
TASSATIVAMENTE VIETATO AUTORIZZARE
LAVORAZIONI O COMUNQUE LO STAZIONAMENTO DI




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
LAVORATORI NEL CAMPO DI VOLATA. IL
MANOVRATORE DELLATTREZZATURA DI

SOLLEVAMENTO E' IN TAL SENSO PIENAMENTE
RESPONSABILE DEL NON MUOVERE IL CARICO FINO A
QUANDO  LINTERO  CAMPO  NON  SARA
COMPLETAMENTE SGOMBRO.

NEL CASO FOSSE NECESSARIO CONTROLLARE
L'ASSETTO DEL CARICO PER RAGGIUNGERE LA
RICHIESTA PRECISIONE DI CALATA A TERRA O IN
QUOTA DOVRANNO ESSERE UTILZZATE OPPORTUNE
CORDE. L'AVVICINAMENTO DELLE PESRONE POTRA'
AVVENIRE SOLO CON IL CARICO ORMAI A BASSISSIMA
QUOTA.

Sul perimetro delle zone della copertura oggetto di
intervento dovranno essere posizionati apprestamenti (tipo
barriere o simili) per evitare la caduta dall’alto di materiali di
lavorazione e/o attrezzature. Se necessario, le lavorazioni
eseguite sul perimetro dovranno prevedere misure preventive
per evitare la caduta di attrezzi o simili (ad es. legarsi
attrezzi manuali al polso).




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

In considerazione della fipologia del tefto, che risulta essere
a falde inclinate, non pud essere consentito il deposito di
materiali sullo stesso, se non quelli srettamente necessari ad
eseguire le lavorazioni di giornata. Alla fine di ogni giorata
lavorativa dovranno essere riportati a livello del piano
stradale gli eventuali materiali non utilizzati.

E vietato depositare atirezzi o dlfro in prossimita del bordo
della copertura.

R7)

Infortunistico
(inciampo, caduta
a livello, ferimento)

Interferenza da parte di persone

non

materiali/attrezzatture di cantiere

addefte ai lavori

con

Medio - Alio

Dovra essere verificato con continuitd che non vi siano
materiali depositati a terra lungo le vie di transito percorse
dalle persone estranee ai lavori.

Le aree adibite dllo stoccaggio di materiali ed attrezzatture
dovranno essere delimitate con refe del tipo “Orsogrill” e
dovra essere posta segnaletica di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Dovra essere lasciata una fascia di ampiezza tale da
permettere il transito in sicurezza delle persone e dei mezzi
frequentanti la pubblica via, soprattutto in considerazione
alle eventuali persone con disabilitd o delle squadre di

Basso




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

soccorso (ad esempio personale dell’autoambulanza con
relativa barella). Sulla refe dovranno essere posizionati
segnali di awviso lavori in corso e di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Verra apposta idonea segnaletica di vietato I'ingresso ai non
addetti ai lavori nelle aree interessate dall intervento.

Gli elementi del ponteggio a quota del piano stradale
dovranno essere profetti attraverso copritesta in PVC o
equivalenti.

R8)

Interferenze con le
attivita dell'lstituto
scolastico

Inferferenza con i frequentanti la
scuola da parte del personale
addetto ai lavori

Medio - Alto

Sard cura delle imprese esecutrici chiedere ai referenti
dell'Istituto scolastico gli orari di inizio e fine delle lezioni, di
ingresso/uscita degli alunni, pause nel corso della giornata
(pausa per la merenda, per il pranzo, tra un‘ora e l'altra,
efc.).

In queste fasce orarie il personale di cantiere dovrd
permanere nelle zone di prevista esecuzione dei lavori, le
quali saranno ad uso esclusivo del personale di cantiere per
la durata prevista per le lavorazioni.

Il personale di cantiere accedera ai piani oggetto dei lavori

Basso




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

prima che gli alunni entrino nella scuola o subito dopo
Iinizio delle lezioni, cosi da evitare interferenze con gli
alunni.

lo stesso dicasi per il trasporto dei materiali di cantiere
presso le zone di infervento.

Dovra comunque essere costantemente verificato che le aree
oggetto dei lavori siano sgombre da persone e/o cose. In
caso le operazioni dovranno essere immediatamente
sospese fin quando I'area non risulti nuovamente libera.

le aree utilizzate dalle imprese esecutrici saranno delimitate
con rete del tipo Orso grill per impedire 'accesso ai non
addetti ai lavori.

Non si rawisa la necessitd che gli alunni o il personale
scolastico accedano all’area di cantiere.

Nel caso di necessita di fransito da parte di personale non
addetto ai lavori le operazioni dovranno essere sospese fin
quando |'area non risulterd nuovamente libera.

R9)
Infortunistico

Zone del sottotetto con non certa
portanza strutturale

Alto

le imprese esecutrici dovranno posizionare apprestamenti
per migliorare la portanza del pavimento del sottotetto (ad

Basso




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Aftvitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUAL ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

(caduta dall’alto)

es. tavole di legno di spessore minimo di 4cm o sistema
equivalente) lungo il percorso che conduce alle scale di
uscita dal piano. Questo perché in deferminate zone non &
certa la portanza del pavimento.

In caso, nel corso delle demolizioni, i lavoratori dovranno
crearsi delle zone dove stazionare, create ad es. con tavole
di legno di spessore minimo 4cm appoggiate sulle travi
portanti.

le imprese esecutrici dovranno utilizzare adeguate

R10) Demolizioni /  movimentazione tecnologie che eliminino o limitino il diffondersi delle

Emissioni di polveri materiali e prodotti polverulenti Medio polveri. Basso
Se non sard possibile eliminare alla fonte I'emissione di
polveri dovranno essere installati sistemi di protezione
collettiva (delimitazione delle aree con teli e simili).

R11) Contatto con persone infettate dal Medio - Alto Si veda la procedura GOT. Basso

Esposizione al virus

SARS-COV-2

virus SARSCOV-2




CODICE SCHEDA S02
Esecuzione delle demolizioni
Afivitd Inferventi in softofetio (installazione nuovo tavolato e collegamenti con la muratura
perimetrale)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione 1
grafici di progefto
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo

PROVVEDIMENTI E :PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure e le condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche se a discapito dei tempi di consegna previsti.
Nessuna esigenza riferita alle operazioni commerciali pud giustificare anche una sola fase del lavoro eseguita in condizioni non sicure.




CODICE SCHEDA

S03

Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R1) Incidente Medio - Alto  Si veda la procedura GO1 Basso
Infortunistico (urto, = Scontro tra veicoli Durante il percorso per raggiungere |'area di cantiere
ferimento) mantenere moderata la velocita, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere.
Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.
R2) Investimento di persone (addette e Alto L'ISTITUTO SCOLASTICO E UNA SCUOLA PRIMARIA, Basso
Infortunistico (urto,  non addette ai lavori) FREQUENTATA DA BAMBINI DI ETA INFERIORE Al 10
ferimento) ANNI. QUESTI RISULTANO  GENERALMENTE

ACCOMPAGNATI,  MA | MOMENTI  PRIMA
DELL'INGRESSO E ALL'USCITA DELLISTITUTO POSSONO
ESSERE FONTE DI PERICOLO PER INVOLONTARIA




CODICE SCHEDA S03
Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)

Descrizione Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

“INVASIONE DELLA SEDE STRADALE".

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A TUTIE LE
PERSONE  PRESENTI  NELL'INTORNO  DELLISTITUTO,
ANCHE SE QUESTE RISULTANO E/O SEMBRANO
SOSTARE SUL MARCIAPIEDE.

Si veda la procedura GO1

Durante il percorso per raggiungere l'area di cantiere
mantenere moderata la velocitd, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere, posizionamento di awvisi di lavori in corso.

I personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.

Il personale di cantiere deve prestare la massima attenzione
alle vetture circolanti nella pubblica via, verificandone
I'assenza prima di percorrere/attraversare la strada.




CODICE SCHEDA

S03

Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R3) Caduta di materiale dall’alto Alto Se l'impresa manterrd un sistema di sollevamento dei Basso
Infortunistico (urto, materiali sulla facciata dell'edificio dovra effettuare le volate
ferimento) in sicurezza.

L'atirezzatura utilizzata per il sollevamento dei materiali
dovra essere idonea ai pesi da sollevare e regolarmente
manutenuta secondo le indicazioni riportate nel manuale
d'uso e manutenzione della stessa.

Durante il sollevamento dei materiali verso la zona di lavoro,
dovra essere verificata costantemente I'assenza di persone
e/o cose nella aree sottostanti. Nel caso se ne rilevi la
presenza le operazioni di sollevamento dovranno essere
immediatamente fermate. Potranno essere riprese solamente
una volta che I'area sard nuovamente libera.

le imprese esecufrici dovranno assicurarsi dei  correfti




CODICE SCHEDA

S03

Attivita

Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature
murature con collegamento alle fravi lignee)

Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)

Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

collegamenti del pezzo da sollevare alle funi prima di
effettuare la volata.

NON VI E' ALCUN MOTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI AFFINCHE VI SIANO INTERFERENZE TRA LE
VOLATE E LE ALTRE ATTIVITA". RISULTA PERTANTO
TASSATIVAMENTE VIETATO AUTORIZZARE
LAVORAZIONI O COMUNQUE LO STAZIONAMENTO DI
LAVORATORI NEL CAMPO DI VOLATA. IL
MANOVRATORE DELL'ATTREZZATURA DI
SOLLEEVAMENTO E° IN TAL SENSO PIENAMENTE
RESPONSABILE DEL NON MUOVERE IL CARICO FINO A
QUANDO  LINTERO CAMPO  NON  SARA’
COMPLETAMENTE SGOMBRO.

NEL CASO FOSSE NECESSARIO CONTROLLARE




CODICE SCHEDA S03
Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)

Descrizione Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

LASSETTO DEL CARICO PER RAGGIUNGERE LA
RICHIESTA PRECISIONE DI CALATA A TERRA O IN
QUOTA DOVRANNO ESSERE UTILZZATE OPPORTUNE
CORDE. L'AVWICINAMENTO DELLE PESRONE POTRA’
AVVENIRE SOLO CON IL CARICO ORMAI A BASSISSIMA
QUOTA.

R4)

Infortunistico
(inciampo, caduta
a livello, ferimento)

Inferferenza da parte di persone

non addette ai lavori con
materiali/attrezzatture di cantiere

Medio - Alio

Dovra essere verificato con continuitd che non vi siano Basso
materiali depositati a terra lungo le vie di transito percorse
dalle persone estranee ai lavori.

le aree adibite allo stoccaggio di materiali ed attrezzatture
dovranno essere delimitate con refe del tipo “Orsogrill” e
dovra essere posta segnaletica di divieto di accesso alle
persone non auforizzate.

Dovra essere lasciata una fascia di ampiezza tale da




CODICE SCHEDA

S03

Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

permettere il transito in sicurezza delle persone e dei mezzi
frequentanti la pubblica via, soprattutio in considerazione
alle eventuali persone con disabilitd o delle squadre di
soccorso (ad esempio personale dell’autoambulanza con
relativa barella). Sulla refe dovranno essere posizionati
segnali di avviso lavori in corso e di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Verrda apposta idonea segnaletica di vietato I'ingresso ai non
addetti ai lavori nelle aree interessate dall'intervento.

Gli elementi del ponteggio a quota del piano stradale
dovranno essere protefti attraverso copritesta in PYC o
equivalenti.

R5)

Interferenze con le

Inferferenza con i frequentanti la
scuola da parte del personale

Medio - Alto

Sard cura delle imprese esecutrici chiedere ai referenti Basso
dell'lstituto scolastico gli orari di inizio e fine delle lezioni, di




CODICE SCHEDA S03
Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)

Descrizione Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
aftivita dell'lstituto + addetto ai lavori ingresso/uscita degli alunni, pause nel corso della giornata
scolasfico (pausa per la merenda, per il pranzo, tra un‘ora e l'altra,

efc.).

In queste fasce orarie il personale di cantiere dovrd
permanere nelle zone di prevista esecuzione dei lavori, le
quali saranno ad uso esclusivo del personale di cantiere per
la durata prevista per le lavorazioni.

Il personale di cantiere accedera ai piani oggetto dei lavori
prima che gli alunni entrino nella scuola o subito dopo
Iinizio delle lezioni, cosi da evitare interferenze con gli
alunni.

lo stesso dicasi per il trasporto dei materiali di cantiere
presso le zone di infervento.

Dovra comunque essere costantemente verificato che le aree
oggetto dei lavori siano sgombre da persone e/o cose. In
caso le operazioni dovranno essere immediatamente




CODICE SCHEDA S03
Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)

Descrizione Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

sospese fin quando I'area non risulti nuovamente libera.

Nel corso degli interventi nelle aule queste saranno ad uso
esclusivo delle imprese esecutrici, e saranno pertanto
interdette agli alunni e al personale scolastico.

le aree di intervento od ufilizzate dalle imprese esecufrici
saranno delimitate con refe del tipo Orso grill per impedire
'accesso ai non addetti ai lavori.

Non si rawisa la necessitd che gli alunni o il personale
scolastico accedano all’area di cantiere.

Nel caso di necessita di fransito da parte di personale non
addetto ai lavori le operazioni dovranno essere sospese fin
quando |'area non risulterd nuovamente libera.

RO)

Demolizioni

/ movimentazione

le imprese esecutrici dovranno utilizzare adeguate




CODICE SCHEDA

S03

Interventi strutturali secondo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribalfamento, chiusura fori murari ed esecuzione nuovo pilastro ridossato)

Interventi strutturali primo piano (esecuzione infonaco armato, installazione presidi
antiribaltamento, chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro ridossato, spinottature

Attivita murature con collegamento alle fravi lignee)
Interventi strutturali piano terra (chiusura fori murari, esecuzione nuovo pilastro
ridossato)
Adeguamento impianti (piano terra, piano primo, piano secondo)
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progetfto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

Emissioni di polveri  materiali e prodotti polverulenti Medio

tecnologie che eliminino o limitino il diffondersi delle Basso
polveri.

Se non sard possibile eliminare alla fonte I'emissione di
polveri dovranno essere installati sistemi di protezione

collettiva (delimitazione delle aree con teli e simili).

R7) Contatio con persone infettate dal Medio - Alto
Esposizione al virus  virus SARSCOV-2
SARSCOV-2

Si veda la procedura GO1. Basso

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure e le condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche se a discapito dei tempi di consegna previsti.

Nessuna esigenza riferita alle operazioni commerciali pud giustificare anche una sola fase del lavoro eseguita in condizioni non sicure.




CODICE SCHEDA S04
Afivitd Rinforzo archi murari primo piano e piano ferra

. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R1) Incidente Medio — Alto  Si veda la procedura GO1 Basso
Infortunistico (urto, = Scontro tra veicoli Durante il percorso per raggiungere |'area di canfiere
ferimento) mantenere moderata la velocita, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere.
Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.
R2) Investimento di persone (addette e Alto L'ISTITUTO  SCOLASTICO E UNA SCUOLA PRIMARIA, Basso
Infortunistico (urto,  non addette ai lavori) FREQUENTATA DA BAMBINI DI ETA INFERIORE Al 10
ferimento) ANNI. QUESTI RISULTANO GENERALMENTE

ACCOMPAGNAT, MA | MOMENTI  PRIMA
DELL'INGRESSO E ALL'USCITA DELLISTITUTO POSSONO
ESSERE FONTE DI PERICOLO PER INVOLONTARIA
“INVASIONE DELLA SEDE STRADALE".

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A TUTTE LE
PERSONE  PRESENTI  NELLINTORNO  DELLISTITUTO,
ANCHE SE QUESTE RISULTANO E/O SEMBRANO
SOSTARE SUL MARCIAPIEDE.

Si veda la procedura GO1

Durante il percorso per raggiungere l'area di cantiere




CODICE SCHEDA

S04

Attivitd

Rinforzo archi murari primo piano e piano ferra

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

mantenere moderata la velocitd, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere, posizionamento di awvisi di lavori in corso.

I personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.

Il personale di cantiere deve prestare la massima attenzione
alle vetture circolanti nella pubblica via, verificandone
I'assenza prima di percorrere/attraversare la strada.

R3)
Infortunistico (urto,
ferimento)

Caduta di materiale dall’alto

Alto

Se l'impresa manterrd un sistema di sollevamento dei
materiali sulla facciata dell'edificio dovra effettuare le volate
in sicurezza.

Lattrezzatura utilizzata per il sollevamento dei materiali
dovra essere idonea ai pesi da sollevare e regolarmente
manutenuta secondo le indicazioni riportate nel manuale
d'uso e manutenzione della stessa.

Durante il sollevamento dei materiali verso la zona di lavoro,
dovra essere verificata costantemente I'assenza di persone
e/o cose nella aree sottostanti. Nel caso se ne rilevi la
presenza le operazioni di sollevamento dovranno essere
immediatamente fermate. Potranno essere riprese solamente
una volta che I'area sard nuovamente libera.

Basso




CODICE SCHEDA S04
Afivitd Rinforzo archi murari primo piano e piano ferra

. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

le imprese esecufrici dovranno assicurarsi dei correfti
collegamenti del pezzo da sollevare dlle funi prima di
effettuare la volata.

NON VI E' ALCUN MOTIVO NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI AFFINCHE” VI SIANO INTERFERENZE TRA LE
VOLATE E LE ALTRE ATTIVITA". RISULTA PERTANTO
TASSATIVAMENTE VIETATO AUTORIZZARE
LAVORAZIONI O COMUNQUE LO STAZIONAMENTO DI
LAVORATORI NEL CAMPO DI VOIATA. 1L
MANOVRATORE DELL'ATTREZZATURA DI
SOLLEVAMENTO E' IN TAL SENSO PIENAMENTE
RESPONSABILE DEL NON MUOVERE IL CARICO FINO A
QUANDO  LINTERO  CAMPO  NON  SARA’
COMPLETAMENTE SGOMBRO.

NEL CASO FOSSE NECESSARIO CONTROLLARE
LASSETTO DEL CARICO PER RAGGIUNGERE LA
RICHIESTA PRECISIONE DI CALATA A TERRA O IN
QUOTA DOVRANNO ESSERE UTILZZATE OPPORTUNE
CORDE. L'AVVICINAMENTO DELLE PESRONE POTRA'
AVVENIRE SOLO CON IL CARICO ORMAI A BASSISSIMA
QUOTA.




CODICE SCHEDA S04
Afivitd Rinforzo archi murari primo piano e piano ferra

. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

R4)
Infortunistico
(inciampo, caduta
a livello, ferimento)

Interferenza da parte di persone

non

materiali/attrezzatture di cantiere

addefte ai lavori

con

Medio - Alio

Dovra essere verificato con continuitd che non vi siano
materiali depositati a terra lungo le vie di transito percorse
dalle persone estranee ai lavori.

Le aree adibite dllo stoccaggio di materiali ed attrezzatture
dovranno essere delimitate con refe del tipo “Orsogrill” e
dovra essere posta segnaletica di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Dovra essere lasciata una fascia di ampiezza tale da
permettere il transito in sicurezza delle persone e dei mezzi
frequentanti la pubblica via, soprattutto in considerazione
alle eventuali persone con disabilitd o delle squadre di
soccorso (ad esempio personale dell’autoambulanza con
relativa barella). Sulla refe dovranno essere posizionati
segnali di awviso lavori in corso e di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Verra apposta idonea segnaletica di vietato I'ingresso ai non
addetti ai lavori nelle aree interessate dall intervento.

Basso




CODICE SCHEDA S04
Afivitd Rinforzo archi murari primo piano e piano ferra

. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progefio

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R5) Interferenza con i frequentanti la Medio - Alto Queste fasi di lavoro & previsto vengano fatte nel periodo Basso
Inferferenze con le  scuola da parte del personale estivo, periodo in cui le aftivita della scuola sono sospese.
aftivita dell'lstituto  addetto ai lavori Questo per eliminare le interferenze con gli alunni e il
scolastico personale scolastico, considerando che gli archi murari sono
tutti presenti nei corridoio dei piani
R) Demolizioni /  movimentazione le imprese esecutrici dovranno utilizzare adeguate
Emissioni di polveri materiali e prodotti polverulenti Medio tecnologie che eliminino o limitino il diffondersi delle Basso
polveri.
Se non sard possibile eliminare alla fonte I'emissione di
polveri dovranno essere installati sistemi di protezione
collettiva (delimitazione delle aree con teli e simili).
R7) Contatto con persone infettate dal Medio - Alto Si veda la procedura GO1. Basso
Esposizione al virus  virus SARSCOV-2
SARSCOV-2

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure e le condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche se a discapito dei tempi di consegna previsti.

Nessuna esigenza riferita alle operazioni commerciali puo giustificare anche una sola fase del lavoro eseguita in condizioni non sicure.




CODICE SCHEDA S05
Rinforzo di parte del solaio del piano terra con carpenteria metallica
Attivita Iniezioni di resine nelle murature lapidee del piano seminterrato
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progetto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
R1) Incidente Medio — Alto  Si veda la procedura GO1 Basso
Infortunistico (urto, = Scontro tra veicoli Durante il percorso per raggiungere |'area di cantiere
ferimento) mantenere moderata la velocita, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere.
Il personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.
R2) Investimento di persone (addette e Alto L'ISTITUTO  SCOLASTICO E UNA SCUOLA PRIMARIA, Basso
Infortunistico (urto,  non addette ai lavori) FREQUENTATA DA BAMBINI DI ETA INFERIORE Al 10
ferimento) ANNI. QUESTI RISULTANO GENERALMENTE

ACCOMPAGNAT, MA | MOMENTI  PRIMA
DELL'INGRESSO E ALLUSCITA DELLISTITUTO POSSONO
ESSERE FONTE DI PERICOLO PER INVOLONTARIA
“INVASIONE DELLA SEDE STRADALE".

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A TUTIE LE
PERSONE  PRESENTI  NELLINTORNO  DELLISTITUTO,
ANCHE SE QUESTE RISULTANO E/O SEMBRANO
SOSTARE SUL MARCIAPIEDE.

Si veda la procedura GO1




CODICE SCHEDA S05
Rinforzo di parte del solaio del piano terra con carpenteria metallica
Attivita Iniezioni di resine nelle murature lapidee del piano seminterrato
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progetto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate Livello di rischio residuo

Durante il percorso per raggiungere l'area di cantiere
mantenere moderata la velocitd, seguire le indicazioni
stradali, prestare attenzione durante l'uscita dall'area di
cantiere, posizionamento di awvisi di lavori in corso.

I personale che conduce i mezzi di cantiere deve essere
dotato di patente di guida.

Il personale di cantiere deve prestare la massima atfenzione
alle vetture circolanti nella pubblica via, verificandone
I'assenza prima di percorrere/attraversare la strada.

R3)

Infortunistico
(inciampo, caduta
a livello, ferimento)

Interferenza da parte di persone

non

materiali/attrezzatture di cantiere

addefte ai lavori

con

Medio - Alio

Dovra essere verificato con continuitd che non vi siano Basso
materiali depositati a terra lungo le vie di transito percorse
dalle persone estranee ai lavori.

Le aree adibite dllo stoccaggio di materiali ed attrezzatture
dovranno essere delimitate con refe del tipo “Orsogrill” e
dovra essere posta segnaletica di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Dovra essere lasciata una fascia di ampiezza tale da
permettere il transito in sicurezza delle persone e dei mezzi
frequentanti la pubblica via, soprattutto in considerazione
alle eventuali persone con disabilitd o delle squadre di




CODICE SCHEDA

S05

Attivitd

Rinforzo di parte del solaio del piano terra con carpenteria metallica
Iniezioni di resine nelle murature lapidee del piano seminterrato

Descrizione

Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati

grafici di progetto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

soccorso (ad esempio personale dell’autoambulanza con
relativa barella). Sulla refe dovranno essere posizionati
segnali di awviso lavori in corso e di divieto di accesso alle
persone non autorizzate.

Verrd apposta idonea segnalefica di viefato I'ingresso ai non
addetti ai lavori nelle aree interessate dall intervento.

Gli elementi del ponteggio a quota del piano stradale
dovranno essere protefti attraverso copritesta in PYC o
equivalenti.

R4)

Interferenze con le
attivita dell'Istituto
scolastico

Inferferenza con i frequentanti la
scuola da parte del personale
addetto ai lavori

Medio - Alto

Sard cura delle imprese esecutrici chiedere ai referenti
dell'lstituto scolastico gli orari di inizio e fine delle lezioni, di
ingresso/uscita degli alunni, pause nel corso della giornata
(pausa per la merenda, per il pranzo, tra un‘ora e l'altra,
efc.).

In queste fasce orarie il personale di cantiere dovra
permanere nelle zone di prevista esecuzione dei lavori, le
quali saranno ad uso esclusivo del personale di cantiere per
la durata prevista per le lavorazioni.

Il personale di cantiere accedera ai piani oggetto dei lavori
prima che gli alunni entrino nella scuola o subito dopo

Basso




CODICE SCHEDA S05
Rinforzo di parte del solaio del piano terra con carpenteria metallica
Attivita Iniezioni di resine nelle murature lapidee del piano seminterrato
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione

grafici di progetto

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Rischio

Causa

Livello di rischio

Misure adottate

Livello di rischio residuo

Iinizio delle lezioni, cosi da evitare interferenze con gli
alunni.

lo stesso dicasi per il trasporto dei materiali di cantiere
presso le zone di infervento.

Dovra comunque essere costantemente verificato che le aree
oggetto dei lavori siano sgombre da persone e/o cose. In
caso le operazioni dovranno essere immediatamente
sospese fin quando I'area non risulti nuovamente libera.

le aree di intervento od filizzate dalle imprese esecutrici
saranno delimitate con refe del tipo Orso grill per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

Non si rawisa la necessitd che gli alunni o il personale
scolastico accedano all’area di cantiere.

Nel caso di necessita di transito da parte di personale non
addetto ai lavori le operazioni dovranno essere sospese fin
quando |'area non risulterd nuovamente libera.

R5)
Emissioni di polveri

Demolizioni

/  movimentazione

materiali e prodotti polverulenti

Medio

le imprese esecutrici dovranno utilizzare adeguate
tecnologie che eliminino o limitino il diffondersi delle

polveri.

Basso




CODICE SCHEDA S05
Rinforzo di parte del solaio del piano terra con carpenteria metallica
Attivita Iniezioni di resine nelle murature lapidee del piano seminterrato
. Vedi capitolo 5 del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Relazioni ed elaborati
Descrizione 1
grafici di progetto
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
Rischio Causa Livello di rischio Misure adottate Livello di rischio residuo
Se non sard possibile eliminare alla fonte I'emissione di
polveri dovranno essere installati sistemi di protezione
collettiva (delimitazione delle aree con teli e simili).
R) Contatio con persone infettate dal Medio - Alto Si veda la procedura GOT. Basso
Esposizione al virus  virus SARSCOV-2
SARSCOV-2

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure e le condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche se a discapito dei tempi di consegna previsti.
Nessuna esigenza riferita alle operazioni commerciali pud giustificare anche una sola fase del lavoro eseguita in condizioni non sicure.
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