
PSC_CP - Cronoprogramma
Tav n°

02.4

dipartimento territorio, ambiente,

lavori pubblici e patrimonio

servizio ambiente, verde e igiene urbana

comune di trieste

cod. opera 22150

Villa Engelmann progettazione esecutiva e avvio 1° lotto

Progetto esecutivo del restauro conservativo della gloriette

RUP

PROGETTISTA

COLLABORATORI TECNICI

arch. Andrea Benedetti

arch. Marija Pertot

dott. arch. Kevin Visentin

arch. Luigi Erario

arch. Lucia Iammarino

data revisioni

elaborato titolo

PIANO DI SICUREZZA arch. Luigi Erario

02/09/2024 rev 03



ALLEGATO "A"

Comune di Trieste
Provincia di TS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di restauro conservativo della gloriette del parco di Villa Engelmann,
Trieste

COMMITTENTE: Comune di Trieste.

CANTIERE: via di Chiadino 5, Trieste (TS)

Trieste, 07/06/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(arch Benedetti Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. Iammarino Lucia)

arch Benedetti Andrea
via Belpoggio 3
34123 Trieste (TS)
Tel.: 040 3419213 - 335 6302836 - Fax: /
E-Mail: studioarchitettobenedettti@gmail.com
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Installazione di insegne 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

DEMOLIZIONE E RIMOZIONE 74 g

Rimozione e ricollocazione del pergolato metallico 10 g

Rimozione e ricollocamento colonne in pietra 17 g

Rimozione di pavimento in pietra 5 g

SCAVI 5 g

Scavo eseguito a mano 5 g

STRUTTURE 19 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 9 g

RESTAURO DELLA PIETRA (COLONNE) 44 g

Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 10 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 10 g

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra10 g

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con impacchi9 g

Estrazione di sali solubili su opere in pietra 11 g

Stuccatura con malta di opere in pietra 10 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 10 g

Protezione superficiale di opere in pietra 10 g

RESTAURO ELEMENTI METALLICI (PERGOLATO) 44 g

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 20 g

Stuccatura con stucco metallico bicomponente di superfici metalliche9 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 14 g

Integrazione di parti mancanti di opere metalliche 15 g

PAVIMENTAZIONE 25 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 6 g
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Nome attività Durata

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 10 g

IMPIANTI 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 4 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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