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ALLEGATO "A"

Comune di Trieste
Provincia di TS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di restauro conservativo della gloriette del parco di Villa Engelmann,
Trieste
COMMITTENTE: Comune di Trieste.

CANTIERE: via di Chiadino 5, Trieste (TS)

Trieste, 07/06/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(arch Benedetti Andrea)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Arch. Iammarino Lucia)

arch Benedetti Andrea

via Belpoggio 3

34123 Trieste (TS)

Tel.: 040 3419213 - 335 6302836 - Fax: /
E-Mail: studioarchitettobenedettti@gmail.com
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
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Durata
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ALLESTIMENTO CANTIERE 59
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 59
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59
Installazione di insegne 5¢g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5¢
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta ef 59
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5g

DEMOLIZIONE E RIMOZIONE 749
Rimozione e ricollocazione del pergolato metallico 109
Rimozione e ricollocamento colonne in pietra 17g
Rimozione di pavimento in pietra 59

SCAVI 5¢g
Scavo eseguito a mano 59

STRUTTURE 199
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 10¢g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 10¢
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 9g

RESTAURO DELLA PIETRA (COLONNE) 44 g
Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 10¢9
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 10¢g
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su ope 10¢
Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra cc 9g
Estrazione di sali solubili su opere in pietra 1149
Stuccatura con malta di opere in pietra 10¢9
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 10¢g
Protezione superficiale di opere in pietra 109

RESTAURO ELEMENTI METALLICI (PERGOLATO) 44 g
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 2049
Stuccatura con stucco metallico bicomponente di superfici me 9g
Verniciatura a pennello di opere in ferro 14 g
Integrazione di parti mancanti di opere metalliche 159

PAVIMENTAZIONE 259
Formazione di fondazione stradale 5¢
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 69
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Nome attivita Durata
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 59
Posa di pavimenti per esterni in pietra 10¢9
IMPIANTI 49
Realizzazione di impianto elettrico 49
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 49
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 39
Smobilizzo del cantiere 39
Pulizia generale dell'area di cantiere 39

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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