


CRONOPROGRAMMA E PIANO DI MANUTENZIONE
La durata dell'appalto è prevista in 724 giorni utili  e consecutivi,  con inizio programmato nel

GENNAIO   del  primo  anno.  Le  prestazioni  principali  devono  seguire  il  seguente
cronoprogramma.

Categorie delle principali 
prestazioni

PRIMO QUADRIMESTRE
ANNO SOLARE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE
ANNO SOLARE 

TERZO QUADRIMESTRE
ANNO SOLARE 

SFALCI DEI BORDI DELLA 

VIABILITA'  INTERNA

PULITURA CUNETTE E 

TOMBOTTI

POTATURE 

ABBATTIMENTI

MANUTENZIONE VIALI E OPERE

ACCESSORIE

MIGLIORAMENTO 

SELVICOLTURALE
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