



COROGRAFIA
SCALA 1:16000




1^ FASE

1. RIMOZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE IN NEW JERSEY INTERFERENTE CON L'AREA DI CANTIERE;
2. INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RECINZIONE IN NEW JERSEY A DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO PROVVISORIO DELL'AREA DEL PORTO VECCHIO;
3. INSTALLAZIONE DI RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE IN FILO ZINCATO CON PLINTI DI CALCESTRUZZO PER POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI.



2^ FASE

1. DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO;
2. RIMOZIONE DELLE LASTRE DI PIETRA POSTE A DELIMITAZIONE DELLA BANCHINA PORTUALE ;
3. RIMOZIONE DELLE CANALETTE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE;
4. REALIZZAZIONE BY-PASS PER CONDOTTA IDRICA.



LEGENDA


- RECINZIONE IN NEW JERSEY ESISTENTE
- RECINZIONE IN NEW JERSEY DA RIMUOVERE
- RECINZIONE IN NEW JERSEY DA PROGETTO
- RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE
- VIABILITÀ INTERNA "PORTO VECCHIO"
- PERCORSI MEZZI E PERSONALE DI CANTIERE
- BY-PASS PROVVISORIO LINEA ACQUA POTABILE
- IMPIANTO WELL POINT PER IL DRENAGGIO DEGLI SCAVI

note:

PER PARTICOLARI E SEZIONI VEDI TAVOLA C.003


3^ FASE

1. FORMAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISORIO E PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO PER WELLPOINT PER L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA;
2. ESECUZIONE DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO ;
3. FORMAZIONE DEL FORO NELLA CONDOTTA ESISTENTE PER L'INSERIMENTO DELLA CONDOTTA IN PROGETTO;
4. POSA DELLA CONDOTTA 160x100 cm E DEL POZZETTO 200x200 cm;
5. RITOMBAMENTO PARZIALE DELLO SCAVO FINO AL POZZETTO D'ISPEZIONE;
6. ESTRAZIONE DELLE PALANCOLE.




4^ FASE

1. FORMAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISORIO ESTERNO ALLA BANCHINA;
2. PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO PER LO SVUOTAMENTO DELLA "CASSA" ESTERNA;
3. PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO WELLPOINT PER L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA;
4. ESECUZIONE DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO ;
5. DEMOLIZIONE DEL PARAMENTO VERTICALE IN C.A. MEDIANTE L'USO DI SEGATRICE CIRCOLARE CON DISCO DIAMANTATO;
6. POSA DELLA CONDOTTA 160x100 cm ;
7. RIPRISTINO DEL PARAMENTO VERTICALE IN C.A. ;
8. RITOMBAMENTO DEGLI SCAVI.



5^ FASE

1. RIMOZIONE DEL PALANCOLATO ESTERNO ALLA BANCHINA;
2. RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA ENTRO CANALETTE PREFABBRICATE CON COPERCHI IN LAMIERA STRIATA ZINCAT A CALDO;
3. RIPRISTINO DEI CORDOLI DI BORDO DELLA BANCHINA IN LASTRE DI PIETRA;
4. REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUBINOSO;
5. RIPRISTINO DELLE RECINZIONI IN NEW-JERSEY ;
6. SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI TRIESTE
Area Città Territorio e Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico



PORTO VECCHIO RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO
E OPERE DI INFRASTRUTTURE DELL'AREA DEL POLO MUSEALE
II LOTTO - Codice opera 18028

AREA CONGRESSUALE DEL PORTO VECCHIO OPERE DI
SCARICO A MARE DELLA FOGNATURA MISTA E METEORICA
CUP F91B18000340001 - CIG ZF22B3AF36

NUMERO

C004

DATA: gennaio 2020

PROGETTO ESECUTIVO

OPERA DI SCARICO N. 1
CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

SCALA: 1:5000/250



PROGETTISTA INCARICATO: Ing. Stefano COSTANTINI

REV	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO
3	19/02/2021	Modifica viabilità di accesso al cantiere	N.S.	R.Livori
2	12/08/2020	Revisione generale	N.S.	R.Livori
1	giugno 2020	Revisione generale	N.S.	R.Livori
0	gennaio 2020	Prima emissione	N.S.	R.Livori

Archest

architecture | engineering | infrastructure

Azienda certificata
ISO 9001 - SGS

e: info@archest.it w: www.archest.it
Sede Legale di Palmanova (ud) via giustinian 31 - 33057 t: (+39) 0432.93.50.07 f: (+39) 0432.93.36.08
Sede di Pozzuolo del Friuli (ud) via sciauruccio 7 - 33050 t: (+39) 0432.66.53.35 f: (+39) 0432.66.52.99

1 | 5 | 6 | 4 | P | E | D | R | C | 0 | 0 | 4 | A1