




comune di trieste
P.zza Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
Telefono 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 0021024321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITÀ
Mobilità Sostenibile, Sistema Semaforico e Segnaletica

| | |
|--|---|
|  | <u>Codice Opera I 8022</u> |
| | Progetto esecutivo - <u>elaborato H</u> |
| RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – Anno 2020 | |

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Progettisti | dott. ing. Laura CAMMARATA | |
| | geom. Natalia GREGORI | |
| Coordinatore sicurezza in fase di progettazione | geom. Luca DE REYA CASTELLETTO | |
| Responsabile del procedimento | dott. ing. Giulio BERNETTI | |

Trieste, ottobre 2020



COMUNE DI TRIESTE

P.zza Unità d'Italia, n. 4
Telefono 040/675111
Telefax 040/675.....
e-mail: @comune.trieste.it
C.F. e P. IVA: 0021024321

Dipartimento territorio, economia, ambiente e mobilità
MOBILITA' SOSTENIBILE, SISTEMA SEMAFORICO E SEGNALETICA

OGGETTO: Codice Opera I8022
Rifacimento segnaletica orizzontale - anno 2020

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| settimana | zone d'intervento | tipologia intervento |
|-----------|---|----------------------|
| I | Santa Croce - Prosecco Contovello | in orario diurno |
| 2 - 3 | Grignano - Barcola - Strada del Friuli | in orario notturno |
| 4 | Opicina | in orario diurno |
| 5 - 6 | Banne - Conconello - Trebiciano Padriciano Gropada - Longera- Basovizza | in orario diurno |
| 7 - 8 | Cologna - Scorcola - Roiano - Gretta | in orario notturno |
| 9 - 10 | Barriera Vecchia - Barriera Nuova - San Giovanni - Chiadino - Guardiella | in orario notturno |
| 11 - 12 | Città Vecchia - Barriera Vecchia - San Vito | in orario notturno |

Gli interventi previsti nel presente appalto e riportati nelle planimetrie di progetto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d'urgenza in altre località di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico transito perciò l'effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio esecutivo, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi (cfr. art. 13 "Termine di esecuzione dei lavori" dello Schema di Contratto per gli appalti pubblici di lavori).

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERNETTI GIULIO
CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H
DATA FIRMA: 25/11/2020 11:19:42
IMPRONTA: A0B07A24CCCFE2D3F9D134C850F7D57B749D0894A6F4BABF115BD3B785671E02
749D0894A6F4BABF115BD3B785671E021D89F47C83F0275A08EBD53DCC214081
1D89F47C83F0275A08EBD53DCC214081FCCA4FC19D2D02407651F8903AF894C7
FCCA4FC19D2D02407651F8903AF894C74A6A06B15FD505110368E2FAA0F5D951

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 27/11/2020 07:47:56
IMPRONTA: 8C5D3584FA1C167B25430813DA49D723DAF8E8CBDE281BDC72FFD9F9FDC6EC76
DAF8E8CBDE281BDC72FFD9F9FDC6EC76C07E54CAE534923EA4CEFF09FBC87B38
C07E54CAE534923EA4CEFF09FBC87B38907E5D6A32959EE7BD6D1BB81B250EB3
907E5D6A32959EE7BD6D1BB81B250EB34DFFF7702F6191E429426BF6D0E5F2C2

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 27/11/2020 08:33:21
IMPRONTA: 026B605AEAE4C9C9A681E5C61E995A23884269B19AE0CF7FA877ABFA01E2E73C
884269B19AE0CF7FA877ABFA01E2E73C2D4C275C3A9879055D53C4FC0A4C306C
2D4C275C3A9879055D53C4FC0A4C306C83DE50E5176DE6C9D9CE88482B701358
83DE50E5176DE6C9D9CE88482B7013586E5A4568118375F95E50FCB140DC5C53