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AREA DI CANTIERE

PERCORSO MEZZI DI CANTIERE
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RECINZIONE IN NEW JERSEY ESISTENTE

RECINZIONE IN NEW JERSEY DA RIMUOVERE

RECINZIONE IN NEW JERSEY DA PROGETTO

RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE

VIABILITÀ INTERNA "PORTO VECCHIO"

PERCORSI MEZZI E PERSONALE  DI CANTIERE

BY-PASS PROVVISORIO LINEA ACQUA POTABILE

IMPIANTO WELL POINT PER IL DRENAGGIO DEGLI SCAVI
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COROGRAFIA
SCALA 1:16000

1^ FASE
a. RIMOZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE IN NEW JERSEY INTERFERENTE CON L'AREA DI CANTIERE;

b. INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RECINZIONE IN NEW JERSEY A DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO PROVVISORIO DELL'AREA DEL

PORTO VECCHIO;

c. INSTALLAZIONE DI RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE IN FILO ZINCATO CON PLINTI DI CALCESTRUZZO PER POSIZIONAMENTO DEI

PANNELLI.

2^ FASE
a. DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO;

b. RIMOZIONE DELLE LASTRE DI PIETRA POSTE A DELIMITAZIONE DELLA BANCHINA PORTUALE ;

c. RIMOZIONE DELLE CANALETTE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE;

d. REALIZZAZIONE BY-PASS PER CONDOTTA IDRICA.

3^ FASE
a. FORMAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISORIO E PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO PER WELLPOINT PER L'ABBASSAMENTO DEL

LIVELLO DI FALDA;

b. ESECUZIONE DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO ;

c. FORMAZIONE DEL FORO NELLA CONDOTTA ESISTENTE PER L'INSERIMENTO DELLA CONDOTTA IN PROGETTO;

d. POSA DELLA CONDOTTA 160x100 cm E DEL POZZETTO 200x200 cm;

e. RITOMBAMENTO PARZIALE DELLO SCAVO FINO AL POZZETTO D'ISPEZIONE;

f. ESTRAZIONE DELLE PALANCOLE.

4^ FASE
a. FORMAZIONE DEL PALANCOLATO PROVVISORIO ESTERNO ALLA BANCHINA;

b.  PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO PER LO SVUOTAMENTO DELLA "CASSA" ESTERNA;

c. PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO WELLPOINT PER L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA;

d. ESECUZIONE DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO ;

e. DEMOLIZIONE DEL PARAMENTO VERTICALE IN C.A. MEDIANTE L'USO DI SEGATRICE CIRCOLARE CON DISCO DIAMANTATO;

e. POSA DELLA CONDOTTA 160x100 cm ;

f. RIPRISTINO DEL PARAMENTO VERTICALE IN C.A.;

g. RITOMBAMENTO DEGLI SCAVI.

5^ FASE
a. RIMOZIONE DEL PALANCOLATO ESTERNO ALLA BANCHINA;

b. RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA ENTRO CANALETTE PREFABBRICATE CON COPERCHI IN LAMIERA STRIATA ZINCATA A

CALDO;

c. RIPRISTINO DEI CORDOLI DI BORDO DELLA BANCHINA IN LASTRE DI PIETRA;

d. REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUBINOSO;

e. RIPRISTINO DELLE RECINZIONI IN NEW-JERSEY ;

f. SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE.
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