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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

settimana zone d’intervento tipologia intervento

| Santa Croce - Prosecco Contovello in orario diurno

2-3 Grignano - Barcola - Strada del Friuli in orario notturno
4 Opicina in orario diurno
5-6 Banne - Conconello - Trebiciano| in orario diurno

Padriciano Gropada — Longera- Basovizza
7-8 Cologna - Scorcola — Roiano — Gretta in orario notturno
9-10 Barriera Vecchia - Barriera Nuova - in orario notturno
San Giovanni — Chiadino — Guardiella
In-12 Citta Vecchia - Barriera Vecchia — San| in orario notturno

Vito

Gli interventi previsti nel presente appalto e riportati nelle planimetrie di progetto possono, in fase
esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre
localita di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo
per il pubblico transito percio I'effettiva programmazione sara fatta solo alla consegna dei lavori di
ogni singolo stralcio esecutivo, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunita
dettate dal coordinamento generale dei servizi (cfr. art. 13 “Termine di esecuzione dei lavori” dello
Schema di Contratto per gli appalti pubblici di lavori).




Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento é stato firmato da:

NOME : BERNETTI GIULIO

CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H

DATA FIRMA: 25/11/2020 11:19:42

IMPRONTA: A0OB07A24CCCFE2D3F9D134C850F7D57B749D0894A6F4BABF115BD3B785671E02
749D0894A6F4BABF115BD3B785671E021D89F47C83F0275A08EBD53DCC214081
1D89F47C83F0275A08EBD53DCC214081FCCA4FC19D2D02407651F8903AF894C7
FCCA4FC19D2D02407651F8903AF894C74A6A06B15FD505110368E2FAAOF5D951

NOME : TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 27/11/2020 07:47:56

IMPRONTA: 8C5D3584FA1C167B25430813DA49D723DAF8ESCBDE281BDC72FFDIF9FDCOECT6
DAF8ES8CBDEZ281BDC72FFDI9F9FDC6EC76C07ES54CAE534923EA4CEFFO9FBC87B38
CO07E54CAE534923EA4CEFFO9FBC87B38907E5D6A32959EE7BD6D1BB81B250EB3
907E5D6A32959EE7BD6D1BB81B250EB34DFFF7702F6191E429426BF6D0ESF2C2

NOME : DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 27/11/2020 08:33:21

IMPRONTA: 026B605AEAE4C9C9A681E5C61E995A23884269B19AE0CF7FA87 7ABFAOIE2E73C
884269B19AEOCF7FA877ABFAOIEZ2E73C2D4C275C3A9879055D53C4FCOA4C306C
2D4C275C3A9879055D53C4FCO0A4C306C83DE50E5176DE6CIDICEE8482B701358
83DE50E5176DE6CI9DICES8482B7013586E5A4568118375F95E50FCB140DC5C53

Atto n. 495 del 26/11/2020



